Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

PROJEKT Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR ...../STBS/DZE/2019

zawarta w Szczecinie wdniu .... ....... 2019 roku pomiedzy:

Szczecinskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spoétka z o.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1,

wpisanym pod numerem 0000157810 w Sagdzie Rejonowym Szczecin-Centrum w
Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 8521850722,
REGON: 811015666, o kapitale zaktadowym w wysokoS$cCi: ...................... zt, w imieniu
ktorego dziataja:

L e ,

zwanym dalej WYKONAWCA.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6
wrzes$nia 2011 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.782) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie
okreslonym w ww. ustawie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (znak Pn ..../DZE/2019) zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na remoncie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krasinskiego 36-45
w Szczecinie, stanowigcego witasno$¢ ZAMAWIAJACEGO, 2z uwzglednieniem
rzeczowego i wymagan wynikajgcych z dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wykonanych przez ,MWA Pracownia Architektoniczna Martyna Wojciechowska” z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Gorkiego 30/6 oraz w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (Rozdziat IV i XVI ), stanowigcych zatacznik nr 1 - bedgcym integralng
czescig niniejszej umowy.

2. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze wszystkie roboty, ktére podlegajg zakryciu muszg
zosta¢ odebrane przez upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, przed
dokonaniem zakrycia i powinny zosta¢ zgtoszone do odbioru przez WYKONAWCE.
Jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do odbioru przed ich zakryciem,
WYKONAWCA  wykona na swdj koszt odkrywki elementéow robdt budzgcych
watpliwosci w celu stwierdzenia jakosci ich wykonania:

§2

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 listopada 2019 roku.

2. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY plac robét w terminie 15 dni
kalendarzowych liczagc od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jezeli Wykonawca nie
odbierze placu robét w zakreslonym terminie z przyczyn lezgcych po jego stronie,
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Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

termin o ktérym mowa w ust. 1 biegnie WYKONAWCY od dnia zakreslonego przez
ZAMAWIAJACEGO na odbior placu robot.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie do odebrania placu robét w powyzszym terminie.

Odbidr placu robot zostanie potwierdzony protokolarnie

a.

1)

2)

3)

5)

6)

7

8)
9)

. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo:

jezeli WYKONAWCA opozni sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robodt tak
dalece, ze nie bedzie mozliwe aby zakonczy¢ je w terminie zakreslonym w ust. 1 —
do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego;

jezeli WYKONAWCA wykonywat bedzie przedmiot umowy niezgodnie z jej trescig
lub zasadami sztuki budowlanej i w wyznaczonym terminie nie zmieni sposobu
realizacji umowy — do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uplywie tego
terminu albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej
osobie na koszt i ryzyko WYKONAWCY, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

. WYKONAWCA zobowigzuje sie:

wykona¢ przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym i przedmiarami robét, wykonanych przez ,MWA
Pracownia Architektoniczna Martyna Wojciechowska” z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Gorkiego 30/6, zapisami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 7 dni przed przekazaniem placu budowy
oswiadczenia kierownika budowy (na druku urzedowym) o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;

wykonac¢ przedmiot umowy korzystajgc z wtasnych srodkéw i materiatow;

w terminie 10 dni od zawarcia umowy (z uwagi na fakt, iz prace realizowane bedg
na wysokosci) dostarczy¢é sporzadzony przez uprawniong osobe plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

przed przystgpieniem do roboét, jezeli wystgpig siedliska bytowania ptakow,
wykonaé na swéj koszt opinie ornitologiczna, o ktérej mowa w zatgcznik nr 1 do
umowy oraz przekaza¢ 1 egz. ZAMAWIAJACEMU, atakze stosowal sie do
zalecen tej opinii iewentualnych decyzji obowigzujgcych WYKONAWCE,;
WYKONAWCY nie bedzie przystugiwato prawo domagania sie wyzszego
wynagrodzenia z tego tytutu. W przypadku gdy wykonanie takiej opinii
okaze sie konieczne lub/i zalecenia wynikajgce z tej opinii spowodujg, ze
niemozliwe bedzie zrealizowanie umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy o
liczbe dni koniecznych na wykonanie opinii (w tym wypadku jednak czas wydtuzenia
umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 60 dni) jak réwniez wydtuzenia realizacji umowy o
czas konieczny na wykonanie zalecen wynikajgcych z opinii/decyzji ornitologicznej,
nie dtuzej jednak niz o 4- miesigce w stosunku do terminu zakreslonego w § 2 ust.
1 umowy.

zachowac szczegdlne warunki zabezpieczenia na terenie budowy, w szczegdlnosci
poprzez oznakowanie stref niebezpiecznych, wyposazenia w tablice informacyjne o
wykonywaniu robdot na wysoko$ci, zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych oraz
przeswitéw bramowych.

oznaczy¢ teren budowy i zabezpieczyé miejsce prowadzenia robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

przedstawi¢ ZAMAWIAJACEMU protokot odbioru rusztowan.

umiesci¢ na placu budowy w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
ogtoszenie, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

10) wykonywac roboty w dni powszednie tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od

8.00 do 20.00 (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy); dodatkowo
dopuszcza sie prowadzenie robét w soboty - wykonywanie robot w soboty
wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia takiej mozliwosci z Inspektorem
Nadzoru ZAMAWIAJACEGO).
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11) utrzymywaé porzadek i czysto$¢ na placu budowy w czasie wykonywania roboét, a w
szczegolnosci usuwaé i wywozi¢ na swoj koszt pozostaty gruzu i inne odpady
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami prawa
miejscowego dotyczgcymi utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto
Szczecin. WYKONAWCA jest wytwércg odpadéw powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i
cigzy na nim obowigzek wtasciwego, zgodnego z przepisami gospodarowania
odpadami. Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA zobowigzany
jest wykazac, iz w sposob nalezyty wywigzuje sie z tego obowigzku pod rygorem
odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO od umowy w trybie natychmiastowym.
WYKONAWCA w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnoéci poddania odpadéw budowlanych (odpadoéw betonowych, gruzu
budowlanego, drewna, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwiania. WYKONAWCA zobowigzany jest udokumentowaé
ZAMAWIAJACEMU sposob gospodarowania tymi odpadami — zgodny z
obowigzujgcymi przepisami — jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia,. Wszystkie odpady pochodzgce z prowadzonych w
ramach umowy robét, stanowig wikasnos¢ WYKONAWCY,

12) wystgpi¢ i uzyskaé zgody na zajecie ulic i chodnikdow na czas budowy, jezeli wystgpi
taka koniecznos¢. WYKONAWCA dokonuje tej czynnosci na wtasny koszt i nie
bedzie przystugiwato mu prawo domagania sie wyzszego wynagrodzenia,

13) utrzymywaé nawierzchnie ulic przylegtych i sgsiednich do placu budowy oraz
sgsiednich nieruchomosci w czystosci tzn. czyscic z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzonymi robotami,

14) przedstawi¢ protokdt badan droznosci przewoddw kominowych, po zakornczeniu
robot remontowych,

15)wykonac¢ petng dokumentacje powykonawcza,

16) wykonywac przedmiot zamdwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami okreslonymi w drodze rozporzadzen
wydanych na podstawie ww. ustawy jak réwniez zgodnie z obowigzujgcymi
Normami i ogdélnymi zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie ze sztukg
budowlang w zakresie danego rodzaju robot.

17)wykonywa¢ przedmiot zamowienia osobami posiadajgcymi odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla rodzaju robét objetych
przedmiotem umowy oraz przy uzyciu technicznie sprawnego sprzetu ogdlnie
stosowanego dla zlecanych robot.

18YWYKONAWCA zobowigzuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robét
uzgodni¢ z ZAMAWIAJACYM dobdr kolorow powtok malarskich. Brak takiego
uzgodnienia przed przystgpieniem do prac upowaznia ZAMAWIAJACEGO do
nakazania zmiany kolorystyki przez WYKONAWCE w zakreslonym terminie na
koszt i ryzyko WYKONAWCY a po bezskutecznym uptywie tego terminu do
zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY
bez koniecznosci uzyskania wczesniejszego upowaznienia Sgdu w tym zakresie.

19) uporzadkowac teren po zakonczeniu robét oraz naprawi¢ lub wymieni¢ ewentualnie
uszkodzone urzadzenia.

. WYKONAWCA poniesie koszty za zuzytg energie i wode w trakcie trwania remontu

rozliczane na podstawie odczytéw z "podlicznikdw pomiarowych" zamontowanych i

nastepnie zdemontowanych (po realizacji umowy) przez WYKONAWCE, na jego koszt.

Odczyty dokonywane bedg protokolarnie. Przy czynnosciach montazu i demontazu

podlicznikow i przy odczytach stanu licznikow wymagana jest obecnosc¢ przedstawiciela

ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wskaze miejsca wykonania przytgczy mediow.

WYKONAWCA przy zmianie miejsc montazu podlicznikdw wykona protokét z tych

czynnosci w obecno$ci przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.

. ZAMAWIAJACY wskaze WYKONAWCY miejsce poboru wody, a WYKONAWCA na

swoj koszt wykona opomiarowanie wraz z zaworem.
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Na podstawie roznicy w odczytach, poczatkowym i koncowym, WYKONAWCA
zostanie obcigzony kosztami za zuzytg energie, wode i Scieki. Koszty za zuzyte media
rozliczane beda jednorazowo po zakonczeniu realizacji umowy na podstawie cen
przedsiebiorcow dostarczajgcych media. Podstawg obcigzenia WYKONAWCY tymi
kosztami bedzie faktura (refaktura) wystawiona przez ZAMAWIAJACEGO z terminem
ptatnosci 7 dni.

. WYKONAWCA zabezpieczy we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze

sanitarne.

§4

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg fgczne wynagrodzenie w wysokosSci

...................... zt (stownie: ... ZHOtyCh), W tym podatek
VAT w wysokosci ..... %, zgodnie z ofertg WYKONAWCY, stanowigcg integralng czes¢
niniejszej umowy — zatgcznik nr 2, z zastrzezeniem postanowieh § 5 umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez

WYKONAWCE przy realizacji zamoéwienia, w tym, koszty robocizny, koszty zakupu
materiatdow i urzadzen niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, koszty
ubezpieczenia, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu odpadow itp.

. Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY ptatne bedzie w trzech ratach.

1) Kwota .coovvvveverainrnnns zt tj. po wykonaniu 30 % robdt objetych niniejszg umowa.
Podstawg ptatnosci pierwszej raty bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO procent zaawansowania robot budowlanych bedacych
przedmiotem odbioru przejsciowego. Protokét odbioru przejsciowego wykonania
robét potwierdzony przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatgcznik do faktury przejsciowej (oba te dokumenty tgcznie stanowig podstawe do
zaptaty | raty). Zaptata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
ZAMAWIAJACEMU faktury przejsciowej VAT oraz dokumentu potwierdzajgcego
stopieh zaawansowania robaot, o ktorym wyzej mowa.

2) Kwota .....ceeeuenens zt tj. po wykonaniu 60 % robdt objetych niniejszg umowa.
Podstawg ptatnosci drugiej raty bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO procent zaawansowania robdét budowlanych bedacych
przedmiotem odbioru przejSciowego. Protokdt odbioru przejsciowego wykonania
robét potwierdzony przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatgcznik do faktury przejsciowej (oba te dokumenty tgcznie stanowig podstawe do
zaptaty Il raty). Zaptata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
ZAMAWIAJACEMU faktury przejsciowej VAT oraz dokumentu potwierdzajgcego
stopienn zaawansowania robot, o ktérym wyzej mowa.

3) Pozostata kwota naleznego wynagrodzenia zostanie wyptacona po wykonaniu
i dokonaniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Podstawg do rozliczenia bedzie
bezusterkowy protokét koncowy odbioru, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
ZAMAWIAJACEGO oraz faktura koncowa (dwa te dokumenty tgcznie stanowig
podstawe do zaptaty Il raty). Zaptata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia ZAMAWIAJACEMU faktury koncowej VAT wraz z dokumentami, o
ktorych mowa wyzej.

. tgczna kwota wyptaconego WYKONAWCY wynagrodzenia nie moze przekroczy¢

kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowiehn § 5 umowy.
Roboty, o ktérych mowa w Specyfikacji istotnych warunkach zamoéwienia a ktérych
kosztéw WYKONAWCA nie uwzglednit nie bedg podlegaty zaptacie po ich wykonaniu.
Przyjmuje sie, ze roboty te zostaty ujete w ofercie WYKONAWCY.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, warunkiem

wyptaty naleznego WYKONAWCY  wynagrodzenia bedzie przedstawienie

ZAMAWIAJACEMU, jako zatgcznika do faktury:

a. kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktorych ZAMAWIAJACY zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi - za
zakres prac podlegajacy zapfacie,

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Krasinskiego 36-45 w Szczecinie,
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b. kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatno$¢ na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow albo sporzgdzone nie wiecej niz 3 dni przed uptywem
terminu ptatnosci odwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE Iub przez
podwykonawce.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6,

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE, stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu dopetnienia przez

WYKONAWCE wymaganych formalnosci, nie uprawnia WYKONAWCY do naliczania

odsetek.

Na zadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA =zobowigzany jest niezwtocznie

udzieli¢ mu wyjasdnien zwigzanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

lub/i sktadanymi do faktur dokumentami.

§5

Wynagrodzenie WYKONAWCY ulega zmniejszeniu lub moze ulec ewentualnemu
zwiekszeniu, jesli w toku wykonania robét zajdzie ktérakolwiek z ponizszych
przestanek, na zasadach jak nizej przedstawione:

a) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO wprowadzono zmiane sposobu
przeprowadzenia robot objetych przedmiotem umowy lub wprowadzono zamiane
materialdbw na inne materialty, co spowodowato zmniejszenie lub zwiekszenie
wartosci robdt;

b) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO ograniczono =zakres robo6t objetych
przedmiotem umowy lub wykonano roboty zamienne o mniejszej lub zwiekszonej
wartosci;

c) dostarczono materiaty lub urzgdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Wynagrodzenie WYKONAWCY moze ulec zwiekszeniu w przypadku zlecenia mu

przez ZAMAWIAJACEGO robot dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy, z tym jednak zastrzezeniem Zze prawo do wynagrodzenia za te prace
przystugiwa¢ bedzie WYKONAWCY tylko w sytuacji gdy nie sg naturalng

konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposdéb z niego nie wynikajg, a

koniecznosci ich wykonania nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy.

Wprowadzenie innych zamiennych materiatdbw (z reguly o wyzszych walorach

uzytkowych) lub zamiennych technologii odpowiadajgcych tym walorom, moze

nastgpi¢ po uzyskaniu przez WYKONAWCE akceptacji ZAMAWIAJACEGO udzielonegj

w formie pisemnej. Istotg robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego

rozwigzania w stosunku do rozwigzania przewidzianego w pierwotnym opisie

przedmiotu umowy. Nie prowadzi do zmiany iloSciowej, lecz moze prowadzi¢ do
zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,

2, lub 3 WYKONAWCA zobowigzany jest do sporzadzenia kosztoryséw

szczegotowych zamiennych, w ilosciach 2 egzemplarzy, w ktérych odjete bedg roboty

nie wykonywane (wycenione w kosztorysie ofertowym) WYKONAWCY oraz wycenione

bedg prace do wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z ZAMAWIAJACY M.

Kosztorys zamienny poza ustaleniami jak w ust. 4 nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o

odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy KNR, o kalkulacje indywidualna,

zatwierdzong przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO, przy zastosowaniu
stawek, wskaznikdéw narzutéw i cen ustalonych na zasadach zawartych w ofercie
cenowej WYKONAWCY, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, w terminie 5 dni

kalendarzowych od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robot zamiennych i

dodatkowych.

Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu

zamiennego, Inspektor nadzoru ZAMAWIAJACEGO sporzadza protokdt koniecznosci,

na wykonanie robét zamiennych, ktory jest podpisywany przez Inspektora nadzoru

ZAMAWIAJACEGO.

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Krasinskiego 36-45 w Szczecinie,

znak sprawy Pn 26/DZE/2019

Strona 5



Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Roboty zamienne i dodatkowe realizuje sie na podstawie stosownych anekséw do
umowy, sporzgdzanych w oparciu o zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO
protokoty, o ktérych mowa w ust. 6.

Jezeli koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa
powyzej, wptywaé bedzie na czas realizacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA
upowazniony bedzie do wystgpienia o przedtuzenie okresu realizacji niniejszej umowy
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji zmiana
wprowadzona aneksem do umowy nie moze wydtuzaé¢ terminu jej realizacji o wiekszg
liczbe dni kalendarzowych niz wyznaczone zostang na wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych.

§6

. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy

wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Protokoty odbioru czesciowego i koncowego zawieraly bedg oswiadczenie, ze catosé

robét objeta odbiorem zostata wykonana zgodnie z trescig umowy.

. O zakohczeniu wykonanych roboét i gotowosci do dokonania ich odbioru WYKONAWCA
zobowigzany jest powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO w formie pisemne;j.

. Wraz ze zgtoszeniem, o ktorym mowa w ust. 3, WYKONAWCA jest zobowigzany

ztozy¢ wymagane przepisami prawa dokumenty wprowadzajgce do obrotu wyroby
budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodnosci.

Po otrzymaniu zgtoszenia gotowosci do odbioru ZAMAWIAJACY zobowigzany jest
wyznaczy¢ bez zbednej zwiloki - nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 3 — termin rozpoczecia czynnosci
odbiorowych z udziatem upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.
Potwierdzenie odbioru robot stanowi protokét stwierdzajgey, iz wykonane roboty
stanowigce przedmiot odbioru spetniajg wymagania okreslone w niniejszej umowie,
podpisany ze strony ZAMAWIAJACEGO przez uprawniong osobe, a ze strony
WYKONAWCY przez niego osobiscie lub upowaznione osoby (jezeli upowaznienie
wynika¢é ma z udzielonego petnomocnictwa, petnomocnictwo to powinno zostac
udzielone na pismie i dotgczone do protokotu).

Protokot, o ktorym wyzej mowa, zawiera w szczegolnosci:

okreslenie przedmiotu odbioru;

date czynnosci odbioru;

odczyty podlicznikow zwigzane z zuzytymi w trakcie realizacji umowy mediami;
podpisy 0séb uczestniczgcych w odbiorze.

dzienniki budowy (oryginat);

protokoty techniczne badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie), jezeli sg wymagane;
deklaracje wlasciwosci uzytkowych;

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
oraz spisem zawartosci poszczegoélnych teczek (oryginaty).

oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami oraz ze doprowadzono
do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze drogi, ulice, teren sasiedniej
nieruchomosci budynku (w przypadku ich uzytkowania);

S@moaooTy

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu rob6t, ZAMAWIAJACY

wyznacza dodatkowy termin do ich usuniecia. W takim przypadku protokét, sporzadza
sie po usunieciu wad i usterek.

. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w ustalonym terminie lub

zostanie wykonany w sposob uniemozliwiajgcy jego odbidr a stwierdzone wady (usterki)
beda tego rodzaju, iz nie dadzg sie usungé lub nie zostang usuniete w zakreslonym
terminie, ZAMAWIAJACY uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W przypadku
odstgpienia czesciowego, Strony dokonajg wzajemnych rozliczen za wykonane do dnia
odstgpienia i protokolarnie odebrane prace, objete niniejszg umowg. Podstawg
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rozliczenia bedzie w tym wypadku kosztorys powykonawczy obejmujgcy protokolarnie
odebrane prace sporzadzony przez WYKONAWCE w oparciu o kosztorys ofertowy
petnigcy role pomocniczg. Kosztorys powykonawczy wymagat bedzie akceptacji
ZAMAWIAJACEGO. W takim wypadku podstawg wystawienia faktury bedzie
zaakceptowany (pisemnie) przez ZAMAWIAJACEGO kosztorys powykonawczy oraz
protokot (protokoty) odbioru prac w zakresie nieobjetym odstgpieniem.

W przypadku powierzenia prac objetych odstgpieniem innemu podmiotowi,
WYKONAWCA ponosit bedzie pethg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkode
powstatg z tego tytutu po stronie ZAMAWIAJACEGO. Zapis tego ustepu nie ogranicza
dalej idagcych uprawnien ZAMAWIAJACEGO wynikajgcych z kodeksu cywilnego a
zwigzanych z wykonywaniem umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z jej
postanowieniami, fgcznie z uprawnieniami zastepczego powierzenia wykonywania
czynnosci objetych umowg o ile zgodne to bedzie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych.

§7

Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
WYKONAWCE, bedzie ......ccvvivivivieirinnnnnnns

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO ustanowionym do nadzoru wykonania
przedmiotu umowy i odbioru robét jest Inspektor nadzoru: ........cceueneenen.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nhadanego przez
ZAMAWIAJACEGO.

Osobg uprawniong do kontaktow z ZAMAWIAJACYM w zakresie realizacji umowy oraz
do dokonywania  odbiorbw  ustanowionym przez WYKONAWCE  jest:
Zmiana w zakresie o0séb wyzej wskazanych wymaga pisemnego poinformowania
drugiej strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie aneksu do umowy.

§8

WYKONAWCA zobowigzany jest posiada¢ w ciggu trwania niniejszej umowy umowe
ubezpieczenia w_zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci i posiadanego mienia, obejmujgcej pracownikéw i osoby
trzecie, za szkody moggce powsta¢c w zwigzku z wykonywaniem robot objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 600.000,00 zt
i przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU dowdd zawarcia takiej umowy.

. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zakonczy swojg

waznos¢ przed uptywem okresu obowigzywania niniejszej umowy, WYKONAWCA
zobowigzany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU dokument potwierdzajgcy, ze
ZAMAWIAJACY ma zawartg nowg umowe ubezpieczeniowg lub ze zostat wydtuzony
okres obowigzywania dotychczasowej umowy, przy czym warunki obowigzywania
nowej (wydtuzonej) umowy nie mogg by¢ mniej korzystne dla ZAMAWIAJACEGO niz
wynikajgce z ust. 1.

W przypadku gdy WYKONAWCA nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2,
ZAMAWIAJACEMU przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy.
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy przed uptywem okresu
jej obowigzywania w catosci lub w czesci, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, w ustawie Kodeks cywilny, a takze przy zaistnieniu przestanki odstgpienia
wynikajace;j z art. 145 ust. 1 czy art. 143 ¢ ust. 7 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

§9

Strony wyrazajg zgode na stosowanie Ogolnych Warunkéw Umoéw o Roboty Budowlane —
zwane dalej OWURB, obowigzujgcych w Szczecinskim Towarzystwie Budownictwa
Spotecznego sp. z o.0. dostarczonych WYKONAWCY wraz ze Specyfikacjg Istotnych
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Warunkéw Zaméwienia i dotgczonych do  niniejszej umowy, jako zatgcznik nr 3
stanowigcych jej integralng czes¢ w zakresie nieuregulowanym trescig samej umowy i nie
pozostajgcym w sprzecznosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

§ 10

1. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody powstate
w zwigzku niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy lub
powstate przy jej realizacji wyrzgdzone ZAMAWIAJACEMU lub osobie trzeciej.

2. W przypadku powstania szkody okreslonej w ust. 1 u osoby trzeciej, WYKONAWCA
zwalnia ZAMAWIAJACEGO w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich
obowigzkowych swiadczen.

3. ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe WYKONAWCY
znajdujgce sie na terenie wykonywania robot.

4. WYKONAWCA odpowiada za petne zabezpieczenie warunkéw BHP i Ppoz. przy
wykonywaniu robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  oraz za biezgce
utrzymywanie porzadku na terenie nieruchomosci gdzie prowadzone sg prace.

§ 11

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na wszystkie roboty realizowane w ramach niniejszej
umowy, w tym na zamontowane materiaty i urzgdzenia. Okres gwarancji wynosi ......
miesiecy (stownie: ....... miesiecy) i biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy (podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru), a w przypadku
gdyby doszto do czesciowego odstgpienia od umowy — od dnia odstgpienia i do tego
okresu wydtuzony zostaje okres rekojmi na  wszystkie prace wykonane w ramach
realizacji niniejszej umowy. Jezeli jednak w zakresie rekojmi powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa przewidywacé bedg termin dtuzszy niz wskazany powyzej,
obowigzywac bedzie termin korzystniejszy dla ZAMAWIAJACEGO.

2. Szczegotowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca
zalgcznik nr 4 do umowy.

3. Warunki gwarancji dot. zasad i terminéw usuwania wad (usterek) znajdg odpowiednie
zastosowanie takze w odniesieniu do wad (usterek) zgtaszanych w ramach rekojmi po
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym zapis ten nie zaweza
odpowiedzialnosci WYKONAWCY z tytutu rekojmi na mocy kodeksu cywilnego w
zakresie korzystniejszym dla ZAMAWIAJACEGO, niz przewidujg to warunki gwarancji.

4. Zapisy ust. 1-3 nie ograniczajg ani nie wytgczajg dalej idgcych uprawnieh
ZAMAWIAJACEGO dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji wynikajgcych
z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 12

1. WYKONAWCA wniost zabezpieczenie z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy W WYSOKOSCI ........ccovvevvininininnnenen. (stownie:  ztotych) w formie

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kwota o ktorej mowa w ust. 2 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, tj. nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ........... miesiecy
liczonych zgodnie z dyspozycjg § 12 ust. 1 umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (70 % warto$ci o ktérej mowa w ust. 1)
zwrocone zostanie w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego (podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robét).

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrdécone zostanie wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie
przelewu na rachunek WYKONAWCY.

§13

Zmiany postanowien w umowie mogg zosta¢ dokonane tylko zgodnie z dyspozycjg
zawartg w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych i wymagajg zgody obu stron
wyrazonej na pismie pod rygorem ich niewaznosci. Dopuszczalna jest zmiana zakresu
umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z zastrzezeniem jednak, ze jezeli
WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 na jego
zasoby, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, WYKONAWCA jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy przed uptywem okresu
jej obowigzywania w cafosci lub w czesci, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, ustawie Kodeks cywilny, a takze przy zaistnieniu przestanki odstgpienia
wynikajacej z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi ZAMAWIAJACY, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) w przypadku zalecen ornitologa, wskazujgcych konieczno$¢ wstrzymania czesci lub
catosci robot;

c) wstrzymania realizacji robét przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn nie lezgcych po
stronie WYKONAWCY;

d) wystgpienia trudnosci w zakupie lub wydtuzonego czasu oczekiwania na zaméwione
materiaty budowlane z przyczyn nie lezgcych po stronie WYKONAWCY;

e) braku dostepu do lokali z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY;

f) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ i
ktére znajdujg potwierdzenie w zapisach w Dzienniku Budowy lub protokotach z
narad roboczych;

g) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

h) gdy wystgpi koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub robot zamiennych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

i) braku mozliwosci prowadzenia robét lub wystgpienia utrudnien w prowadzeniu robét
budowlanych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktére
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci;

i) wystgpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;

K) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny by¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosc¢;

[) braku mozliwosci wykonywania rob6ot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY.
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Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 musi mie¢ odzwierciedlenie w
Dzienniku budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwtocznie po
ich wystgpieniu oraz musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Propozycja
wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez ZAMAWIAJACEGO.
Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatéw, wyrobdéw lub urzgdzen oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub wadliwym wykonanie
umowy;

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami;

e) wprowadzenia zamiany materiatdbw Ilub rozwigzan technologicznych w celu
obnizenia kosztow eksploatacji (uzytkowania) budynkéw lub podniesienia jakosci
robot;

f) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli koniecznos$é
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa lub wynika z
niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

§14

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych, ZAMAWIAJACY wymaga, aby WYKONAWCA i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaly roboty w
ramach niniejszej umowy, z wytgczeniem osob, posiadajgcych uprawnienia budowlane,
do kierowania i nadzorowania robét.

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno trwac przez caty okres realizacji umowy.
. Na Zzadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania takiego zgdania zobowigzany jest przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU kopie
umow o prace zatrudnionych pracownikow. WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtozenia kopii uméw o prace uwierzytelnionych za zgodnos¢ z oryginatem z
zanonimizowanymi danymi osobowymi pracownika, z zastrzezeniem jednak, ze
dokument ten musi zawiera¢ dane, ktore pozwolag ZAMAWIAJACEMU potwierdzi¢ fakt
zrealizowania przez WYKONAWCE wymogoéw co do zatrudnienia wynikajacych ze
SIWZ i zapisOw niniejszej umowy.

4. W przypadku braku zatrudnienia os6b na podstawie umow o prace lub nie przedtozenia

ZAMAWIAJACEMU dowodow potwierdzajgcych takie zatrudnienie, WYKONAWCY
zostang naliczone kary umowne na podstawie § 15 ust.2 niniejszej umowy.

. Obowigzek o ktérym mowa w ust. 1-2 dotyczy odpowiednio réwniez podwykonawcow.

W umowie o podwykonawstwo WYKONAWCA zobowigzany jest zawrzec
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych prace opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzezeniem prawa do
kontrolowania realizacji tego obowigzku i konsekwencjami jego niedopetnienia.
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§ 15

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a. za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 100
ztotych (stownie: sto ztotych);

b. za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad lub usterek - w wysokosci 100
ztotych (stownie: sto ztotych);

C. za odstgpienie od umowy w catodci lub w czesci przez ktorgkolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY w wysokosci 10 % wynagrodzenia ,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d. za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

e. za nieprzediozenie ZAMAWIAJACEMU projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000 zt za kazde zdarzenie;

f. za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt za kazde
zdarzenie;

g. za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty
w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie.

W przypadku braku zatrudnienia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce na
podstawie umow o prace osoéb, o ktérych mowa w § 14 ust.1 umowy lub w przypadku
nie dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dokumentoéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia
takich oséb na podstawie umowy o prace stosownie do wymogéw opisanych w § 14
ust. 3 niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptaci¢
ZAMAWIAJACEMU kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia braku zatrudnienia okreslonej osoby na umowe o prace lub kazdy
przypadek nie dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dowodu takiego zatrudnienia
stosownie do postanowien zawartych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Kara w tej
wysokosci bedzie mogta by¢ naliczana wielokrotnie w kazdym kolejnym rozpoczetym
miesigcu kalendarzowym obowigzywania umowy, w ktorym dana osoba nie byta
zatrudniona lub w ktéorym WYKONAWCA nie przediozyt ZAMAWIAJACEMU
dokumentdw potwierdzajgcych fakt takiego zatrudnienia.

W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWCE obowigzku dotyczgcego zawarcia w
umowie z podwykonawcg zapiséw o ktorych mowa w § 14 ust. 5 umowy -
WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptacic ZAMAWIAJACEMU kare umowng w
wysokosci 2 000 zt za kazde zdarzenie.

§ 16

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY:

a. kare umowng z tytutlu odstgpienia od umowy z winy ZAMAWIAJACEGO w
wysokosci: 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

b. kare umowng za zwloke w przystgpieniu do odbioru robét bedgcych przedmiotem
umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, w wysokosci 100 ztotych (stownie: sto
ztotych)
za kazdy dzieh zwioki;

c. w przypadku zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia — odsetki ustawowe.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, nie przystugujg m.in. w przypadku

odstgpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

§17
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Jezeli szkoda z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzszy
wysokos¢ kar umownych stronom przystugiwaé bedzie odszkodowanie uzupetniajgce na
zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem art. 145 ust. 2 i art. 145b ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

8.

9.

§ 18

. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze przelanie jakichkolwiek wierzytelnosci pienieznych

WYKONAWCY wynikajgcych z umowy nie moze zosta¢ dokonane na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

. W przypadku zlecania czesci prac podwykonawcom (o ile zlecenie to bedzie prawnie

dopuszczalne stosownie do ustawy Prawo zamoéwien publicznych i ziozonej oferty)
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania wlasne WYKONAWCY. Podwykonawcy powinni posiadaé
wymagane konieczne umiejetnosci i kwalifikacje do realizacji czynnosci objetych umowa.

. Stosownie do przepisbw ustawy Prawo zamowien publicznych, WYKONAWCA,

podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia do przediozenia ZAMAWIAJACEMU projektu umowy z kazdym z
takim podwykonawcg, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczyé zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE

projektu umowy z podwykonawcg lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdot okreslonych w
umowie nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy (dokonanie zmiany).

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od otrzymania
kopii umowy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy
nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
diuzszy niz wynikajgcy z ust. 12 ponizej.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od jej zawarcia (lub dokonania zmiany). Obowigzek ten dotyczy uméw o
wartosci wiekszej niz 2 000 zt.

WYKONAWCA na zadanie ZAMAWIAJACEGO zobowigzany jest dostarczy¢
dodatkowe informacje o podwykonawcach.

Umowa o podwykonawstwo, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a. zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty WYKONAWCY,

c. termin wykonania robét objetych umowg i termin odbioru robdét — ktéry musi byé
krotszy lub musi przypada¢ na ten sam dzieh co termin odbioru wskazany w
umowie z Wykonawca,

d. termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, przy czym nie moze on byc¢ diuzszy
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niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconegj
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

e. w przypadku podzlecenia przez WYKONAWCE prac objetych przedmiotem umowy
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez WYKONAWCE za
wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
od ZAMAWIAJACEGO, przy czym zaptata podwykonawcy powinna zostaé
uzalezniona od odbioru bez zastrzezen wykonanych przez niego prac,

f. postanowienia o ktérych mowa w § 14 ust. 5 umowy.

11. Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 10 niniejszego paragrafu.

12. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem postanowienh ust. 10 lit e)

nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

13. ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku realizacji robét z udziatem uzgodnionych podwykonawcéw,
WYKONAWCA zobowigzany bedzie dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU w ciggu 3 dni od
otrzymania rachunku/faktury od podwykonawcy zestawienie naleznosci za wykonane
roboty zawierajgce:

- 0znaczenie podwykonawcy

- zakres prac realizowanych przez danego podwykonawce i innych podwykonawcow

- kwote naleznosci przypadajgcg podwykonawcy zgodnie z zawartg umowg

- nr rachunku bankowego podwykonawcy

- kopie faktury lub rachunku podwykonawcy wystawionych na WYKONAWCE wraz z

oswiadczeniem WYKONAWCY, czy naleznosci te na rzecz podwykonawcy zostaty

zaptacone,

- dokumenty $wiadczgce o nalezytym wykonaniu umowy przez podwykonawce, np.

protokoty odbioru prac bez zastrzezen.

16. Zestawienie naleznosci podwykonawcow powinno byé przez tych podwykonawcéw
potwierdzone.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY informuje WYKONAWCE, o
terminie zgtaszania w formie pisemnej uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji, dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

§19

1. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe Ilub catkowite nie
wywigzywanie z postanowien niniejszej umowy, jezeli spowodowane jest to
przypadkami sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne,
niezalezne od stron, niemozliwe do przewidzenia ani do zapobiezenia.

2. Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na
pismie drugg strone niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, liczonym od
zaistnienia takiego przypadku, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
zaistnienie sity wyzszej.

3. Po ustaniu trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzszg, strona poszkodowana
niezwtocznie poinformuje na pismie drugg strone o mozliwosci podjecia realizacji
umowy.

4. W przypadku wystgpienia sity wyzszej termin realizacji umowy moze zostaé¢ wydtuzony
o liczbe dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowanej wystgpieniem sity
wyzszej, nie wiecej jednak niz 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

5. Wystgpienie sity wyzszej moze takze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO jezeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie sity wyzszej
bedzie trwata dtuzej niz 10 dni. W takiej sytuacji odstgpienie od umowy moze nastgpic
w ciggu kolejnych 10 dni i WYKONAWCY nie bedzie przystugiwato z tego tytutu prawo
naliczenia kar umownych.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz OWRB, z zastrzezeniem, ze do
solidarnej odpowiedzialnosci ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY, podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonania robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwienh publicznych nie stanowig inacze;.

§ 21

Strony ustalaja, ze spory powstate na tle realizacji umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 22

1. Wszelkg korespondencje dla ZAMAWIAJACEGO nalezy kierowa¢ na adres
Szczecinskiego TBS. O kazdej ewentualnej zmianie adresu ZAMAWIAJACY
poinformuje na pismie WYKONAWCE, wskazujgc nowy adres do korespondenciji.

2. Korespondencja do WYKONAWCY kierowana bedzie na adres .........cccoeeeeeevvvvviinnnnnn.

O kazdej zmianie adresu do korespondencji WYKONAWCA zobowigzany Jest
poinformowa¢ ZAMAWIAJACEGO na pismie pod rygorem uznania korespondencji
wystanej pod ww. adres za skutecznie doreczona.

§ 23

1. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla
ZAMAWIAJACEGO oraz jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
2. Zafgczniki do umowy i jej integralng czesc stanowia:
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Oferta WYKONAWCY wraz z kosztorysem ofertowym WYKONAWCY,
Ogolne warunki umow o roboty budowlane (OWRUB)

Karta Gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Zatgcznik nr 3
do umowy nr .../STBS/DZE/2019

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE
W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§ 1.

Postanowienia ogolne

Uregulowania zawarte w ,0gélnych Warunkach Uméw o Roboty Budowlane”,
zwanych dalej OWRB, okreslajg ogolne warunki wykonania umowy zawieranej
przez Szczecinskie TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych, itp., zwanych dalej ,umowg’. Szczegodtowe
postanowienia dotyczgce wykonania przedmiotu umowy zawarte sg w umowie,
natomiast OWRB stanowig jej integralng czes¢, o ile umowa tak stanowi.

Realizacja umowy okreslonej w ust. 1 musi przebiegaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy:
bezpieczenstwo osdéb i mienia;

ochrone srodowiska;

ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw
technologicznych;

ochrone débr kultury;

warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci
publiczne i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
racjonalne wykorzystywanie energii;

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na
ich stosowanie.

§ 2.

Definicje

llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1)

2)

3)

ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienia,
tj. Szczecinskie TBS Spétka z 0.0.;

WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na realizacje
inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych
lub uzytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak réwniez jego
prawnych nastepcow;

OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE -
rozumie sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt matej architektury,
budowe, roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;
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4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogot dziatan majgcych na celu realizacje
budowy, montazu, rozbudowy, remontu, albo rozbiérki budynku, budowli, itp., jak
réwniez zespotu budynkdéw, budowli, itp.,

5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez
Zamawiajgcego o0 uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane, ktérej petne nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM — rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umowa;

7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzor wykonywany przez
projektanta, w zakresie zgodnosci realizowanej inwestycji z opracowanym
projektem;

8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktorej
podzleca sie wykonanie okreslonych robét budowlanych. Podzlecenie moze zostaé
dokonane przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczng, reprezentanta
Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzeh, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robdét
w terminie okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegodtowa tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sie przez to umowe szczegotows;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie $wiadectwa, potwierdzenia,
informacje przesylane pocztg, telegraficznie, teleksem lub telefaksem Iub
dostarczane do siedziby strony lub na inny wskazany przez nig adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe
fizyczng, badz prawng wykonujgca na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
dokumentacje projektowg inwestyciji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);

16) Prawo zaméwien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163,
Z pOzniejszymi zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong
Zamawiajgcemu w $cisle okreslonej formie na wykonanie robét budowlanych lub
wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez
to dokument szczegdétowo okreslony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zaméwienh
publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego,
wyznaczonego w umowie przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na
jego rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie
da sie przewidzie¢, ani im zapobiec, np. huragan, powodz, dziatania wojenne,
zamieszki wewnetrzne, strajki, z wyjgtkiem takich, ktére sg ograniczone wytgcznie
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow; zdarzenia te mogg mieé wptyw
na wykonanie kontraktu, o ile strony nie mogty w racjonalny sposéb ich przewidzie¢
lub im racjonalnie przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczyc.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy

to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego

uregulowania wynika wyraznie cos innego.

§3.

Odpowiedzialnos¢ za zobowigzania
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Strony umowy odpowiadajg catym swoim majagtkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci
zawartej umowy.

§ 4.

Kolejno$¢é waznosci dokumentéow

1. Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkéw,
to w zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.

2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu roboét okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,;

2) ogolne warunki umow o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;

4) specyfikacja istotnych warunkéow zamowienia;
5) dokumentacja projektowa;

§ 5.

Niewaznos$¢ umowy

Umowa o Swiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania umowy
wiedziata o niemozliwosci Swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktorg
druga strona poniosta w zwigzku z tym, Zze jg zawarta nie wiedzgc o niemozliwosci
wykonania catosci lub chociazby czesci Swiadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptaciji,
zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne
podmioty prawne lub organy rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie
sporzgdzony na pismie. Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego
odbioru przez osoby upowaznione. Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami
umowy zwigzane z jej realizacjg uwaza sie za skutecznie dokonane jezeli zostang
przestane na adres strony wskazany w umowie, o ile strony na pismie nie poinformujg
0 zmianie adresu do korespondenciji.

§7.

Umowa o roboty budowlane

1. Przez umowe o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie oddac
Zamawiajgcemu przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci techniczno -
budowlanymi oraz normami, natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, odebraniem
przedmiotu umowy i zaptatg umoéwionego wynagrodzenia, okreslonych przez wiasciwe
przepisy lub umowe.

2. Przedmiotem umowy moze by¢ przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt
budowlany, obiekt matej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami
wchodzgcymi w skfad inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie inwestycji
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do realizacji, polegajgce m.in. na wykonaniu zatozehn do projektowania, opracowaniu
dokumentacji projektowej, jak tez przeprowadzeniu rozruchu technologicznego,
prébnej eksploatacji wykonanego obiektu lub instalacji przemystowe;.

Umowe o realizacje odpowiednich czeéci inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze zawrze¢ z kilkkoma Wykonawcami,
w tym na realizacje kazdej czesSci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia
umowy z dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje
koordynacyjne jednemu z nich lub wykonywaé funkcje koordynacyjne we witasnym
zakresie.

§ 8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie
dziala¢ w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze nadzorowaC i zabezpieczyC prawidtowe
rozliczenie kosztéw prowadzonej inwestycji.

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegoélnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
umowy z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
inwestycji  (budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowag, obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub
niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych Ilub innych materiatow, niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednoSci
i obnizenia kosztéw, wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego
(Inzyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek
w terminie uzgodnionym z Projektantem;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby zasiegajgc
odpowiednio opinii Projektanta lub rzeczoznawcow;

5) sprawdzanie  jakosci  wykonywanych  robét,  wbudowanych  wyrobow,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, itp. oraz udziat w czynnos$ciach odbiorczych;

7) potwierdzanie wykonanych robdt;

8) kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy.
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§9.

Obowiazki stron

1. Zakres wzajemnych obowigzkow, strony okreslajg w umowie.
2. Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sie, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

)
)

K)
)

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba zZe
przepisy prawa takiego obowigzku nie nakfadajg lub strony umoéwity sie inaczej;
dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba ze strony umaéwity sie inacze;j;
przekazania frontu robét lub stosownie do ustalen umowy umozliwienie
rozpoczecia i wykonania umowy;

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie
niezbednych danych do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia
pozycji) wszystkich budynkow, obiektéw i robadt;

dostarczenie na budowe okreslonych w umowie materiatéw, konstrukcji, maszyn
i urzgdzen oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;
przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub wspétuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odpfatnie lub nieodptatnie wedtug zasad
okreslonych w umowie, jezeli tak stanowi umowa;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie maszyn i urzadzen;

zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz
powiadomienie Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektoréw;
koordynowanie wykonania robét (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz
jeden Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem
robot);

odbidr przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych robét od Wykonawcow, jak
tez spowodowanie sprawdzenia ilosci i jakoéci robét podlegajgcych zakryciu;
zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty;

wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono
w ust. 3 niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska.

B. Do obowigzkow Wykonawcy umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja inwestycji

w zakresie nowego budownictwa mieszkanioweqo oraz modernizacji, przebudowy,

rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie

przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z nalezytg starannoscig

i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci winien on:

a)

b)

przejgc front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposazyC zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury,
ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania robét;

- wykonywa¢ roboty tymczasowe, ktore mogg byC¢ potrzebne podczas
wykonywania robo6t podstawowych;

- doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
energia cieplna, itp. ) oraz pokry¢ koszty ich poboru;

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw, itp. na wilasny koszt po
uzyskaniu stosownych zezwolen;

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez
ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie
inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,
ktore moga by¢ wymienione jako stanowigce czesc¢ placu budowy;

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- sktadowa¢ i konserwowaé urzadzenia dostarczone przez Zamawiajgcego
na teren budowy.

utrzymac¢ wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troskg i pilnoscig nalezy

zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty,

urzadzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zaréwno o charakterze
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tymczasowym jak i finalnym, niezbedne dla wykonania i utrzymania roboét
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robdt;

przestrzegac¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢
im danych i informacji wymaganych przepisami;

podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony Srodowiska na placu budowy i poza nim oraz
unikniecia szkdéd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych
lub innych skutkéw wynikajgcych z jego sposobu dziatania;

opracowac program realizacji robot;

zapewni¢ na czas trwania robét niezbedne kierownictwo robét i utrzymywaé
je tak dlugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zwlaszcza z zakresu przepisow o zatrudnieniu
oraz ubezpieczeniu spotecznym taki nadzér techniczny, ktéry jest kompletny
do zapewnienia nadzoru wykonywanych robot we wszystkich branzach,
wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikow, jacy
sg niezbedni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robét;
prawidtowo usytuowaé¢ roboty w stosunku do punktéow linii i poziomow
odniesienia, wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;
ubezpieczy¢ roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym
przez jakiekolwiek przyczyny;

utrzymacé teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.;

po zakonczeniu robdot usungC poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robot czysty
i nadajacy sie do uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci
zatrudnionych robotnikow oraz informacji o sprzecie;

informowaé Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb
materiatdéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie;
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu;

na zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;
natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych;

dokonywa¢ co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robot
i udokumentowac ten fakt w ksiedze obmiaru;

realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat;
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatébw, konstrukcji maszyn i urzadzehn stanowigcych
przedmiot dostaw Zamawiajgcego;

przeprowadzi¢ rozruch, jezeli strony nie uméwity sie inaczej;

przekazaé Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

usung¢ niezwtocznie ujawnione usterki;

wykonac na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonaé prob
niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.);

zapewnic specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzgdzen.

. Do podstawowych zadan Wykonawcy umoéw, ktérych przedmiotem jest

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Krasinskiego 36-45 w Szczecinie,

znak sprawy Pn 26/DZE/2019

Stronaz 1



3.

b)

)

Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, oraz wbudowanych wyrobow,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych;

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

biezgce kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy;
kontrolowanie rozliczeh budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;
niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét
dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robot
budowlanych;

podejmowanie decyzji o robotach, ktérych wykonanie jest konieczne (w tym
robét dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez
Zamawiajgcego w umowie;

zgdanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzgcych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, fgcznie
z dokonaniem préb niszczgcych wykonanych robot (odkucia, wycinki, itp.).

Do podstawowych zadan Kierownika Kontraktu nalezy:

a)
b)
c)
e)

f)

reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich oséb uczestniczgcych
w realizacji inwestyciji;

podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu
Zamawiajgcego;

koordynowanie wszelkich dziatan, zwigzanych z realizacjg inwestyc;ji;
uczestnictwo w odbiorach;

okreslenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony
Zamawiajgcego;

Inzynier Kontraktu moze czasowo przekaza¢ swoje obowigzki i uprawnienia
Inspektorowi Nadzoru. Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi by¢
sporzadzone na pismie i stanie sie obowigzujgce z chwilg, gdy jego kopie
zostang dostarczone Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu
i na jego rzecz przy realizacji umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji,
opinii, kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci dla
jak najlepszej realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie jest
mowa o tym, ze dla dokonania czynnosci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego,
rozumie sie przez to uzyskanie zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak
zawierania umow lub dokonywania w nich zmian.
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§10.

Podzlecanie robét.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcag
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy z kazdym z podwykonawcéw. Po podpisaniu umoéw
z podwykonawcami Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umaoéw.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowych
informacji o podwykonawcach.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wybér lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod

rygorem odstgpienia od umowy.

. W przypadku realizacji robo6t z udziatem uzgodnionych podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany bedzie do faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty
na rzecz podwykonawcow zawierajgce:

1) nazwe podwykonawcow;

2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow;

3) kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegolnych podwykonawcow;

4) nr rachunku bankowego podwykonawcow.

. Zestawienie naleznosci o ktorym mowa wyzej, winno by¢é podpisane przez

poszczegolnych podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Kopi¢ faktur podwykonawcow wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajacy
zaplacie Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.

O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez
uzgodnionych podwykonawcéw Zamawiajgcy dokonuje pfatnosci bezposrednio
na rachunki bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury. Zaptata
na rachunek podwykonawcy jest rownoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czeéci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 11.

Opodznienie robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia
robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego. Jezeli takie opoznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu
realizacji inwestycji nastgpi, Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego
o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie o jaki termin wykonania rob6t moze
ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa
powotywania sie ha wine Zamawiajgcego w opoznieniu wykonania robot.

Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nastgpi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy
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moze przerwac¢ wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w catosci lub
w odniesieniu do czesci robot oraz zlecié¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia nalezytego wykonania, wniesionego przez
Wykonawce.

. W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od umowy
w stosunku do Zamawiajacego.

. W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
okreslonym w niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robdét i na tej
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na
oproznienie placu budowy z os6b, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy,
ktore Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§ 12.

Zabezpieczenie dréog i mostéw i tras dojazdu.

. Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowac¢ wszelkie niezbedne srodki,
celem zabezpieczenia drog i mostow tgczagcych lub prowadzgcych na plac budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy
lub podwykonawcow. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobieraé trasy, wybierac
i uzywaé wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen,
sprzetu Wykonawcy lub podwykonawcéw nie naruszat (lub ograniczat naruszenie
do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektow potozonych
przy tych trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

. W przypadku powstania roszczen, zwigzanych 2z naruszeniem powyzszego,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.

Wspotdziatanie stron.

Zamawiajacy i Wykonawca robét sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami
wynikajagcymi z przepisow okreslajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce
w budownictwie.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu
umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu
umowy.

. Wykonawca jest obowigzany wspotdziataC z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego.

. W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot kazda ze stron, w ramach swoich

obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdéd pod rygorem pokrycia
szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna byC zaopatrzona
w pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu,
ktéremu ma stuzyé. Oswiadczenie to moze by¢ zastgpione o$wiadczeniem Projektanta
lub Jednostki Projektowania, po$wiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony
ustality w umowie, ze dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oswiadczenie takie
powinno by¢é dotgczone do czeéci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci.
Zamawiajacy wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy dokumentacji
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projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o jej kompletnosci wraz z wykazem
czesci dokumentac;i.

. W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczyé
dokumentacje projektowg, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy
Z Projektantem lub jednostkg Projektowania wedtug zasad okreslonych w Ogélnych
Warunkach Umoéw o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz
z oswiadczeniem o jej kompletnosci) Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po przyjeciu
dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca jg Wykonawcy jako podstawe
realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest obowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego
0 koniecznosci wykonania robot budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa,
jak réwniez o wadach i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz
stwierdzonych w czasie wykonania robot pod rygorem utraty jakichkolwiek
ewentualnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego.

§ 15.
Roboty dodatkowe.

Koniecznos¢ wykonania robdt nie objetych dokumentacjg projektowg oraz roboét
dodatkowych i zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku
budowy. Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcg sporzgdzi¢
na te okolicznos¢ odpowiedni protokét koniecznosci.

Roboty  dodatkowe, ktérych konieczno$¢ wykonania potwierdzona przez
Zamawiajgcego wystgpi w toku realizacji umowy, a ktorych zakres nie przekracza 50 %
wartosci realizowanego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na
dodatkowe zaméwienie Zamawiajgcego w trybie zamowienia z wolnej reki, okreslonego
w Prawie zamowien publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych
prac Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni
od otrzymania zawiadomienia, niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku robét
dodatkowych odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robot.
Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli
wykonat prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznosS¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robot jest sporzadzony
przez Wykonawce protokot koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robdt,
jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie
kosztéw realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych (za ,znaczne” podwyzszenie kosztow uwaza sie takie podwyzszenie,
ktére w ocenie Zamawiajgcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego
kontynuacji umowy lub Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych $rodkow
finansowych w wymaganej wysokosci). Powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie, tj. nie
pozniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia wartosci robot dodatkowych i zaptacic¢
Wykonawcy odpowiednig do wykonania cze$¢ wynagrodzenia. Takie odstgpienie od
umowy nie rodzi skutku w postaci obowigzku zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy.

§ 16.

Realizacja budowy
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
chyba, ze umowa stanowi inaczej. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego.

2. Strony wspoétdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym
wynagrodzeniem mogg $wiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.

3. W ramach umowy Wykonawca robo6t budowlanych moze podja¢ sie dodatkowo
wykonania:

1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;
3) uzyskania pozwolenia na budowe;
4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujgcej
nowa inwestycje;
7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;
8) innych czynnosci zwigzanych z budowa.
4. Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okresla umowa.

§17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu robét w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgdzenia
ochronne i zabezpieczajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez
ochrone swojego mienia i ochrone przeciwpozarows.

2. Jezeli urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania robdt, strony moga
uzgodnic, ze roboty te Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.

3. Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong
przez siebie dziatalno$¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.

Specjalne kierownictwo robét

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn
i urzadzen, to warunki dostaw tych maszyn i urzadzeh winny przewidywaé¢ dla tego
montazu specjalne kierownictwo robot.

§19.
Roboty zanikajace

1. Kierownik robot (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajgcych oraz robdét ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno
nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia
wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot
lub inne przepisy techniczno - budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno -
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbior
techniczny (miedzyoperacyjny).

§ 20.
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Ubezpieczenia

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizowang przez niego czes$¢ inwestycji oraz

materiaty i urzgdzenia mu powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia

jego przekazania protokétem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu.

Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy

z tytulu strat powstalych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych

i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdot, Wykonawca winien zawrzec

odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia

okresla umowa.

Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg

w szczegolnosci:

1) roboty objete umowg, materiaty przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu
odtworzenia;

2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy -
do wartosci zapewniajgcej zastgpienie ich na placu budowy;

3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byty utrwalone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowa¢ winna réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng

Wykonawcy, jego pracownikow i oséb z nim wspotpracujgcych z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Wykonawca obowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i oséb trzecich,

powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz

w zakresie strat i szkod wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.

Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczen, ktore winien uzyskac

Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 3 dni przed

dniem przekazania terenu budowy. Na kazde Zzgdanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca

winien okaza¢ dowody optaconych skfadek.

. Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach

w charakterze, zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczen
przez caty czas, stosownie do warunkéw kontraktu.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
umowie ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest
do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz optacania sktadek,
dokonujgc nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek naleznosci
Wykonawcy przypadajgcej od Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest
mozliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy niezwtocznie po zaistnieniu
takiej mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie
zasady opisany w ust. 11.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczajgcej beda obcigzaty Wykonawce.

§ 21.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe starozytnosci
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub
znalezione na placu budowy, pozostajg wlasnoscig Skarbu Panstwa.
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Wykonawca robdot budowlanych obowigzany jest poczyni¢ niezbedne kroki, aby
zabezpieczy¢ przedmioty wyszczegdlnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem
przez jego pracownikow i inne osoby, oraz winien zawiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy
organ panstwowy i Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonac ich
polecenia odnosnie wtasciwego zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz
wystgpi opdznienie w wykonaniu robot, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg
ustala:

1) przedtuzenie terminu wykonania robot;

2) wysokosc¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

§ 22.
Odbior

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢, o ile umowa to przewiduje.
Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego
W umowie, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbiér moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen lub rozruchow.

2. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym
dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Inzyniera Kontraktu.

3. Jezeli umowa nie okresla innych termindw, Inzynier Kontraktu wyznacza date
i rozpoczyna odbiér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowoéci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier Kontraktu
zawiadamia uczestnikéw odbioru. Szczegotowe zasady odbioru a w szczegdlnosci
harmonogram, czas trwania i inne terminy okresla umowa.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcdw, przy pomocy ktérych
wykonat przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Kontraktu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek i organow, protokotéw technicznych odbiordw miedzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakoéci oraz dokumentacji powykonawczej
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24.

Czynnosci odbioru

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy
wspétudziale Inzyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg, na swoj koszt,
korzystac z opinii rzeczoznawcow.
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2. W czynnosciach odbioru uczestnicza:
1) kierownik budowy;
2) kierownik robot;
3) Inspektor Nadzoru;
4) Projektant;
5) przedstawiciele uzytkownika;
6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
3. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru.

§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie
przewidzianym w § 23 ust. 3;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32
ust. 1.

§ 26.

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
w przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy realizacje tych robot na podstawie odrebnej umowy,
na zasadach okreslonych w § 15 ust. 2.

§ 27.

Instrukcje uzytkowania

1. Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru, jest obowigzany doreczy¢
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych
przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane
z uzytkowaniem tych maszyn i urzgdzen.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie,
odpowiada za szkody wyniktie w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji
obiektu lub maszyn i urzgdzen.

§ 28.

Protokot odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktdry powinien zawieraC w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzgdzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty;
5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru;
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6) spis ujawnionych wad;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia osob uczestniczgcych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikéw odbioru.

2. Odmowa podpisania protokétu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest
odnotowywana w protokéle. Mimo braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem
uwaza sie za skutecznie dokonane,

3. Protokét odbioru sporzgdza sie co najmniej w dwéch egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy sporzgdzony
protokét w dniu zakonczenia odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru, wyciag z protokétu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.

Komisja Odbiorowa

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie
udzialu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang
potrgcone z jego wynagrodzenia.

3. Brak udziatu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikdw odbioru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.

Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wiasciwego zabezpieczenia
przechodzi na Zamawiajgcego.
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§ 31.

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce
wartos¢ przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce
w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie
wrealizacji celéw, dla ktérych przedmiot umowy miat by¢ przeznaczony.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, ktére powstaty wskutek wad istniejgcych w dostarczonych przez
Zamawiajgcego maszynach, urzgdzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek
wykonania inwestycji wedlug wskazowek Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o grozgcym
niebezpieczenstwie z tytutu ujawnionych wad, albo, jezeli mimo dotozenia nalezytej
starannosci nie mégt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek, a takze wad
dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzen,
konstrukcji lub materiatow.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady,
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za
wady obiektdéw, powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.

Uprawnienia z tytutu rekojmi

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie
nadajgcych sie do usuniecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika,
ze wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej, itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witadciwe organy nadzoru i inspekcji,
zgdac¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b) zgdac¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej opodznienia.

. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) Zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku
jego nie dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego

Z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym

rzedzie poprzez potragcenie z zabezpieczenia. O ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy

wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie

14 dni od otrzymania wezwania, chyba, ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.
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Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce,
w terminie miesigca od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokétem. O dacie i miejscu ogledzin,
majgcych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne
Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien by¢ dtuzszy niz miesigc.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.

Usuniecie wad

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnieh nie dotyczy jednak sytuacji, gdy
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
wskutek nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokétem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
ztym Kkosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspotmierny do efektéw
uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie, ze wady nie nadajg sie
do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.

Wygasnigcie uprawnien z tytutu rekojmi

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat w stosunku
do cafej realizowanej inwestyciji.

Bieg terminu, po uptywie ktdérego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcéw, w dniu zakonczenia przez
Zamawiajgcego czynnosci odbioru korncowego inwestycji lub jej czesci, stanowigcej
przedmiot odbioru.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych
termindw.

§ 36.

Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okre$lajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach
doswiadczalnych i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu
powinien by¢ stwierdzony w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako
dosdwiadczalnego lub prototypowego.

§ 37.

Odszkodowania
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Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosSci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwioki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwioki;

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzieh zwtoki;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
zawady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy przez Wykonawce albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu
wad w tej dokumentacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
za wykonanie obiektow lub robédt, ktérych dotyczy dokumentacja lub jej czesc,
za kazdy dzieh zwioki, liczgc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie
projektu lub usuniecia jego wad;

2) za zwiloke w przekazaniu placu budowy lub umdwionej jego czesSci z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robdt,
ktére beda realizowane ze zwtoka, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzgdzen, konstrukcji lub
materiatow, okreslonych w umowie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
za obiekt, do ktérego wykonania bedg uzyte, za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe Iub catkowite
nie wywigzywanie sie z kontrakiu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona
poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pisSmie
drugiej strony o jej wystgpieniu niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na zaistnienie sity wyzsze;.
Po zakonhczeniu trwania przeszkody spowodowane;j sita wyzszg, strona poszkodowana
niezwtocznie poinformuje na piSmie drugg strone o podjeciu realizacji kontraktu.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy moze w umowie zgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, a jezeli warto§¢ zamowienia na roboty budowlane przekracza
5 000 000 EURO na Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.

. Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej

w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego
wynikajgcego z oferty.

Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:

1) pienigdzu;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytoweyj;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zamdwienia jest diuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone
w pienigdzu moze by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z faktur
za czesciowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy
wptaca kwoty potrgcane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym
dokonuje zaptaty faktury. Whniesienie peinej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktoéry zostata zawarta umowa.

Zabezpieczenie gwarantuje:

1) zgodne z umowa wykonanie robdt;

2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.

Strony w umowie okreslg sposdb podzialu zabezpieczenia z tym, ze czesé

zabezpieczenia na pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci

winna stanowi¢ nie wiecej niz 30% sumy zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastepuje:

1) w czesSci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji jako$ci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,

Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy

zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek Wykonawcy.

§ 39.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkow
Wykonawcy okreslonych kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma
i wysokos¢ wynagrodzenia okreslona jest umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego
czesc, okreslong w umowie, stanowigcg odrebny przedmiot umowy.

§ 40.

Zmiana wynagrodzenia
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1. Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku

wykonania robat:
1) ulegty zmianie ceny czynnikow produkcji, na ktorych zmiane strony nie miaty
wptywu;
2) strony uzgodnity, ze roboty bedg przeprowadzone w inny sposob lub przy uzyciu
innych materiatéw, niz to przewidziano w odpowiedniej dokumentaciji.

2. Wykonawca nie moze domagacC sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn
okreslonych w § 40 ust. 1 pkt 1, jezeli popadt w zwtoke w wykonaniu robét, a zmiana
cen czynnikéw produkcji nastgpita po uptywie umownego terminu ich wykonania.

3. Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamowienia rozlicza sie
odrebnie.

§ 41.
Faktury

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci, stanowigce;j
umowiony przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur
czesciowych.

2. Wykonawca wystawia faktury:

1) nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;
2) nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru kohcowego.

3. O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie robét Wykonawca bedzie wystawiat
faktury przejsciowe, podstawg do ich wystawienia stanowi protokét okreslajgcy stopien
zaawansowania robdét. Protokdt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi
zatgcznik do faktury.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru przejsciowego i kompletem dokumentow rozliczeniowych,

2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych lub faktury kohcowej
Zamawiajgcemu wraz protokotem odbioru czesciowego lub koncowego
i z dokumentami rozliczeniowymi.

5. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni
od ustalonego terminu pfatno$ci Wykonawca nie moze domagac sie zapfaty odsetek
ustawowych.

6. Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 42.

Zaliczki

1. W wyjatkowych sytuacjach, ktérych wczedniej nie dato sie przewidzie¢, strony moga
umowic sie, ze Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

2. Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg
przeznaczenie zaliczki. W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione,
bedzie ona traktowana jako pozyczka, od ktorej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
réownowartos¢ oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu
refinansowego.

3. Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robot od udzielenia zaliczki, czy tez
wysokosci zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy
do zadania przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robaét.

§ 43.

Potracenia

1. Z wynagrodzenia Wykonawcy potrgca sie:
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1) wartos¢ udzielonych zaliczek,

2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

§ 44.

Wykonanie robét odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wykonaé¢ objete umowag roboty inaczej niz to
przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materiaty
lub konstrukcje, niz okreslone w projekcie, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatosé,
warto$¢ uzytkowg, estetyczng, techniczng, itp. obiektu oraz na przediuzenie wykonania
umowy, jak tez na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploataciji
obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepiséw techniczno - budowlanych,
a w szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa. Zmiany te bedg pozadane zwitaszcza
w przypadku zastosowania surowcéw i materiatow przyjaznych dla srodowiska.

Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce nie pézniej niz w ciggu 14 dni od otrzymania
proponowanych zmian.

W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wptywajgcych
na obnizenie kosztéw wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie
w wysokosci 40% zysku stanowigcego réznice pomiedzy kosztem robot wykonanych
w sposob przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robd6t wykonanych przy
uwzglednieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wylacznie materiatu, nie
pociggajgc za sobg zmiany sposobu wykonania robét 100 % zysku wynikajgcego
Z roznicy ceny przypada dla Zamawiajgcego.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuje
ich na wiasny koszt.

§ 45.

Zmiana umowy

Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na piSmie w kazdym czasie.
Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia,
jezeli sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest
zmiana tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia
umowy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 46.

Odstagpienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach

kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
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w przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 6 niniejszych OWRB;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opéznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robét, ktére powoduje
niemoznos¢ ukonczenia robét w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robét z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegoélnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwioki w swiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zaptaty za wykonane
roboty, nie moze realizowac¢ inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatdbw przewidzianych w projekcie,
nastgpita koniecznos$¢ zastosowania materiatébw zamiennych, na ktére Zamawiajgcy
nie wyraza zgody.

4. Odstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu,
nie jest zawinionym odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkbw w postaci
zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

§ 47.
Obowiazki odstepujacego od umowy

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 47 ust. 4, jest
obowigzany naprawic drugiej stronie spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokétu inwentaryzacji robét w toku,
na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych roboét na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy;

3) sporzgdzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktdrych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét
zabezpieczajgcych.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia;
2) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;
3) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy
o odbiorze.

5. W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiajgcy odkupi
materiaty, konstrukcje i urzgdzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich
transportu na plac budowy.

§ 48.

Rozstrzyganie sporow

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé droge postepowania
reklamacyjnego kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
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2. Zamawiajgcy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwroci¢ sie do sadu
powszechnego w Szczecinie.

4. W razie powstania innych sporéw niz wyzej okreslone, strony poddadzg
je rozstrzygnieciu wlasciwemu sadowi z siedzibg w Szczecinie.

§ 49.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowaC praw
lub zobowigzan wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu
W nim na rzecz osob trzecich.

2. Jezeli Wykonawca jest spotkg dziatajgcg w oparciu o Kodeks spotek handlowych lub
spotkg cywilng, skiad lub forma prawna spotki nie moze w trakcie realizacji kontraktu
ulec zmianie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia
wiadomosci przez Zamawiajgcego o dokonanej zmianie.

§ 50.

Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowac¢ kontrakt jako poufny, z wyjgtkiem postanowien
niezbednych dla celdéw jego realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie
ujawniania, ani zadnych jego szczegétéw, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a
takze w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli
powstanie spor, co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci
lub czesci kontraktu, sprawa musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktorego
postanowienie w tej kwestii jest ostateczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4
do umowy nr .../STBS/DZE/2019

KARTA GWARANCYJNA

. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJACEGO o dobrej jakosci wykonanych prac
(robét) stanowigcych przedmiot umowy nr ...... /STBS/DZE/2019 z dnia .......... 2019 r.
oraz o dobrej jakosci zamontowanych przy wykonywaniu tej umowy urzgdzen i
materiatow

. WYKONAWCA udziela ....... - miesiecznej gwarancji na  wszystkie roboty
realizowane w ramach niniejszej umowy, w tym na zamontowane materiaty i urzgdzenia
Okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru), a w przypadku gdyby doszio do
czesciowego odstgpienia od umowy — od dnia odstgpienia

. WYKONAWCA w zaleznosci od sklasyfikowania usterki/wady przez

ZAMAWIAJACEGO, usunie usterke w terminach podanych nizej:

1. w przypadku wystgpienia usterki/wady, ktorej usuniecie wymagane jest w trybie
pilnym z uwagi na zagrozenie zycia (zdrowia) ludzkiego lub mienia - ustala sie
termin jednodniowy na jej usuniecie,

2. w przypadku zgtoszenia usterki/wady, ktéra nie wymaga natychmiastowego
usunigcia, poniewaz nie stanowi zagrozenia dla zycia (zdrowia) ludzkiego lub
mienia - ustala sie termin nie dluzszy niz 7 dni na jej usuniecie.

Terminy, o ktérych mowa powyzej liczone sg od dnia powiadomienia WYKONAWCY w

jakiejkolwiek formie (telefonicznie lub drogg elektroniczng lub pisemnie)

W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy w terminie okreslonym w pkt. 3
Zamawiajacy egzekwuje kary umowne za opdznienie w usunieciu wad (usterek),
zgodnie z zapisem § 15 umowy nr ..../STBS/DZE/2019. W takiej sytuacji
ZAMAWIAJACY ma takze prawo zleci¢ usuniecie wad (usterek) na koszt i ryzyko
WYKONAWCY, bez koniecznosci uzyskania wczesniejszego upowaznienia sgdu w
tym zakresie.

Dokonanie naprawy STRONY potwierdzg na pismie.
Ewentualne dodatkowe koszty , bedace konsekwencjg napraw gwarancyjnych, poniesie

WYKONAWCA i roboty te zobowiazany jest wykonaé doprowadzajac plac robdét do
nalezytego stanu techniczneqgo i estetycznego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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