Zalacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ...... /W/2020
ROBOTY BUDOWLANE

zawartaw dniu ............ 2019 roku w Szczecinie pomiedzy

Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Sciegiennego 11 w Szczecinie, NIP 852-22-17-205,
Regon: 811686455, reprezentowang przez Szczecinskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spotkg z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Bohateréw Getta Warszawskiego
la, wpisane pod numerem 0000157810 w Sagdzie Rejonowym w Szczecinie XllI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego, NIP 852-18-50-722, REGON 811015666, o
kapitale zaktadowym w wysokosci: 272 623 531,00 zt

w imieniu, ktérego dziataja:

1. Prezes Zarzadu — Grazyna Szotkowska

2. Dyrektor ds. inwestycji — Jadwiga Swiderska

zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy. Strony os$wiadczajg, iz wyrazajg zgode na stosowanie Ogolnych Warunkéw
Uméw o Roboty Budowlane (OWRB), obowigzujagcych w Szczecinskim Towarzystwie
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., stanowigcych zatgcznik nr 6 do umowy.

. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Wykonanie
docieplenia elewacji frontowej i elewacji od strony podwérka budynku przy ul. Ks. P.
Sciegiennego 11 w Szczecinie”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania robét objetych niniejszg umowg w zakresie rzeczowym ujetym
w projekcie budowlanym i przedmiarze roboét, wykonanych przez ,ATBL Adam Ligierko”
oraz w |l rozdziale SIWZ, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§2

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu
umowy stanowiC bedzie integralng czes¢ niniejszej umowy.

§3

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru koncowego.



II. TERMINY UMOWNE, PRZEKAZANIE | ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

§4

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Termin zakonczenia robét (tj. termin osiggniecia gotowosci odbiorowej) ustala sie na
150 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

Planowany termin podpisania protokotu koncowego odbioru robét - 25 dni
kalendarzowe liczone od dnia osiggniecia gotowosci odbiorowej.

Zamawiajagcy dopuszcza przedtuzenie terminu rob6t w przypadku wstrzymania prac w
zwigzku z zaleceniami wynikajgcymi z opinii ornitologiczno-chiropterologiczne;j.

§5

Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
Wykonawce bedzie Pan ...
Inspektorem nadzoru budowlanego ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz w granicach umocowania hadanego mu przez
Zamawiajacego.

Inzynierem kontraktu  ustanowionym przez  Zamawiajacego  bedzie Pan

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym i przedmiarami robét, wykonanych przez ,ATBL Adam Ligierko”, zapisami
niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j i
wiedzy technicznej;

b) ztozenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy os$wiadczenia
kierownika budowy (na druku urzedowym) o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

c) zawiadomienia Zamawiajgcego o0 planowanej zmianie na stanowisku kierownika
budowy oraz uzyskania jego pisemnej akceptacji; w tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu stosownego, pisemnego uzasadnienia;
Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany na stanowisku kierownika budowy w przypadku
nienalezytego wykonywania obowigzkéw;

d) opracowania szczeg6towego harmonogramu rzeczowo — finansowego przedsiewziecia i
dostarczenia go do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od podpisania umowy, w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel); w sytuacji
zgtoszonych przez Zamawiajgcego do harmonogramu uwag, Wykonawca zobowigzany
jest wprowadzi¢ stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
harmonogram rzeczowo — finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie integralng czeS¢ umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do realizowania prac zgodnie z tym harmonogramem, a
takze jego aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego;

e) przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
ubezpieczenia w_zakresie odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz w zakresie strat i szkéd
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie, wynikajgcych z nienalezytego
wykonania umowy, przy czym: suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 700 000 z;
Wykonawca przejmujgc teren budowy ponosi peing odpowiedzialnos¢ cywilng za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw oraz osob trzecich




powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami; w przypadku powstania szkody, o
ktérej mowa wyzej Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w trybie art. 392 Kodeksu
cywilnego, z wszelkich obowigzkowych swiadczen i zobowigzan.

f) przed przystapieniem do robét, wykonania opinii  ornitologiczno-
chiropterologicznej, oraz przekazania 1 egz. Zamawiajgcemu, a takze stosowania sie
do zalecen tej opinii i ewentualnych decyzji RDOS;

g) uczestniczenia we wszelkich kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnetrzne w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru, jesli takie wystapia;

h) terminowego wykonywania kosztoryséw na roboty zamienne i dodatkowe, jesli takie
wystapia;

i) przed zgtoszeniem (wpisem w dzienniku budowy) gotowosci odbiorowej, przekazania
Inspektorowi nadzoru dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa § 13 ust. 5 niniejszej
umowy,

j) do uczestniczenia w naradach roboczych; kierownik budowy wraz z nadzorem
inwestorskim i Inzynierem kontraktu ustalg dzien i godzine narad; narady bedg odbywac
sie raz w tygodniu, na placu budowy; obecnos¢ kierownika na naradach obowigzkowa.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

a) w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy;

b) w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy oraz
bezptatnie jeden egzemplarz projektu budowlanego; Wykonawca sporzadzi na wtasny
koszt wiekszg ilos¢ egzemplarzy projektu, jezeli bedg one niezbedne Wykonawcy dla
potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

c) Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, ktore
uzna za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z umowg
wykonania robét budowlanych oraz ewentualnego usuniecia wad;

d) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy;

e) dokonac¢ zapfaty za zrealizowany i odebrany przedmiot umowy.

ll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

§7

1. Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy, w kwocie:

....................... ZE (SIOWNIE: .. e enn)
pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w formie:
a) w pienigdzu W KWOCIE: .....cvcvvururunnens zh (Stownie: .. ..o

rachunek bankowy - nr konta: 62 1240 3813 1111 0000 4385 8859

b) w gwaranciji bankowej / ubezpieczeniowej* w kwocie: ...................... zt;

C) W pienigdzu w Kkwocie: ................... zt (stownie: ............ ), pfatnej na rachunek
bankowy nr konta: 62 1240 3813 1111 0000 4385 8859, z tym, ze 30% wysokosci
zabezpieczenia zostanie wniesione w dniu podpisania umowy, natomiast pozostata
wartos¢ zabezpieczenia potrgcona zostanie z pierwszej i drugiej faktury za czesciowo
wykonane roboty, z kazdej w wysokosci 35%.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej /
ubezpieczeniowej* winno by¢ wniesione na okres 175 dni liczonych od daty podpisania
umowy, a jej tres¢ musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

3. Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca dostarczy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopie dokumentu wptaty gotowki lub optaty ztozonego dokumentu.

4. W przypadku uzasadnionego wystgpienia Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji
robot, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest do wydtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji. 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu zwrdocone zostanie



w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

5. Strony postanawiaja, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady stanowi 30% wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Przedmiotowa kwota bedzie zwrécona nie pézniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zlozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji, zobowigzany jest przed =zaptatg faktury koncowej do wniesienia
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. W przypadku nie wniesienia
zabezpieczenia w wymaganym terminie, Zamawiajgcy dokona potrgcenia zabezpieczenia
z faktury koncowej Wykonawcy.

IV. WYNAGRODZENIE

§8

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w
wysokosci ............. Zb (SIOWNIE:
......................... ) zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

§9

1. Woynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 8 ulega zmianie, jesli w toku wykonania
robot:

a) wprowadzono zmiane sposobu przeprowadzenia robét objetych umowag lub
wprowadzono zamiane materiatdw na inne materiaty, co spowodowato zmiane wartosci
robot;

b) ograniczono zakres rob6t objetych umowg lub wykonano roboty zamienne;

¢) dostarczono materiaty lub urzadzenia przez Zamawiajacego;

d) zlecono roboty dodatkowe.

2. Roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania,
nie objete przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty
dokonania wpisu do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych kosztoryséw szczegétowych w ilosci 2 egzemplarzy, w oparciu o uzgodniony z
Zamawiajacym zakres rzeczowy robot oraz odpowiednie KNR lub w przypadku braku
podstawy w KNR o kalkulacje indywidualng, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupu materiatow.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 sporzadzone bedg przy zastosowaniu stawki
roboczogodziny i narzutdéw, jak w kosztorysie ofertowym. Dla potrzeb wykonania robot
dodatkowych Ilub zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania ceny
materiatow i pracy sprzetu wedtug nastepujgcych zasad:

a) ceny aktualne na dzien wbudowania, nie przekraczajgce Srednich cen podawanych w
wydawnictwie SEKOCENBUD; w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, wedtug
INTERCENBUD;

b) w przypadku materiatdw jednostkowych — ceny zakupu nie przekraczajgce
maksymalnych odchylen dla analogicznych materiatow zawartych w wydawnictwie
SEKOCENBUD; w przypadku braku materiatbw w tym wydawnictwie, wedtug
INTERCENBUD;

5. Roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie odrebnych umow, zlecen lub aneksow,
sporzgdzanych w oparciu o protokoty, o ktérych mowa w ust. 6.

6. Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu
szczegotowego, Inzynier Kontraktu sporzadza protokot konieczno$ci, ktory jest podpisywany



=

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzér autorski w
przypadkach dotyczgcych zmian projektowych.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie robdt dodatkowych upowazniato
bedzie Wykonawce do wystgpienia o przedtuzenie terminu realizacji rob6t podstawowych.
llos¢ dni przediuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Inspektorem
nadzoru i Zamawiajgcym przed zleceniem robot dodatkowych, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana wynagrodzenia przy zmianie sposobu przeprowadzenia lub ograniczeniu robot
ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego.

§ 10

Ptatnos¢ za wykonane i odebrane prace budowlane bedzie realizowana raz w miesigcu na
podstawie faktur przejsciowych oraz na podstawie faktury koncowe.

Z odbioru przejsciowego sporzgdzane bedg protokoly stanu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robot, podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu, ktére stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktur przejsciowych, obejmujacych wynagrodzenie za wykonane w danym okresie roboty
oraz stanowig zatgcznik do faktur.

Podstawg sporzgdzenia protokotow, o ktérych mowa wyzej, bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru procent zaawansowania poszczegolnych elementéw roboét. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do potwierdzenia zaawansowania robot i protokotu stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia
dostarczenia dokumentéw rozliczeniowych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktur przejsciowych za roboty wykonane w
danym miesigcu kalendarzowym, do 10-go dnia nastepujgcego po nim miesigca, lecz nie
wczesdniej niz po uptywie miesigca rozliczeniowego (tj. okresu 30 dni od dnia przekazania
placu budowy).

Rozliczenie fakturami przejsciowymi odbywato sie bedzie do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia, podanego w § 8 umowy.

Rozliczenie koncowe wynagrodzenia nastgpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Podstawg do rozliczenia bedg koncowe protokoty stanu
zaawansowania rzeczowo-finansowego robdét wraz z oswiadczeniami uzgodnionych
podwykonawcow o rozliczeniu z Wykonawca, ztozonymi na druku stanowigcym zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktur koncowych bedg protokoty koncowego odbioru robét wraz
z koncowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 6.

§ 11

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

a) w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajagcemu wraz z
protokotem, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 i dokumentami rozliczeniowymi;

b) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur koncowych Zamawiajagcemu, wystawione;j
po rozliczeniu z Wykonawcg, o ktérym mowa w § 10 ust. 6.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zapfaty faktur do 14 dni od ustalonego

terminu ptatnosci, Wykonawca nie moze domagac sie zaptaty odsetek ustawowych. Za

dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej pfatnosci, tzw. split payment. Wystawiajgc fakture Wykonawca umieszcza na

niej adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w

fakturze, z tym jednak zastrzezeniem, ze numer ten musi by¢ zgodny z numerem rachunku

Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jezeli na wystawionej fakturze zostanie



wskazany inny numer rachunku niz w wykazie, ptatnos¢ zostanie przez Zamawiajgcego
dokonana na rachunek z wykazu. Jezeli w wykazie nie bedzie ujawniony nr rachunku
bankowego Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnos¢ do czasu jego ujawnienia.
Opoznienie w pfatnosci wynikajgce z podania przez Wykonawce rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie wytgcza mozliwos¢ naliczania odsetek.

V. ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

§ 12

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajagcemu szczegétowy przedmiot robédt
budowlanych jakie majg by¢ wykonane przez podwykonawce przed przystgpieniem do
wykonywania tych robot. Zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia moze wnies¢ pisemny sprzeciw
wobec wykonywania robét przez podwykonawce.

3. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba, ze wysokosé
ta przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1. W takim
przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1.

5. Po podpisaniu uméw z kazdym z podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
po 1 egzemplarzu kserokopii zawartych umow, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem,
w terminie 3 dni od ich zawarcia.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe
informacje o podwykonawcach.

7. Zapisy okre$lone w ust. 1 — 6 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowe 2z dalszym
podwykonawcg za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

8. W przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcéw zgtoszonych Zamawiajgcemu co
do ktérych Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany bedzie do faktury
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nizej wymienione dokumenty:

a) zestawienie naleznosci za wykonane roboty na rzecz podwykonawcow zawierajgce:
— nazwe podwykonawcow;
— zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow;
— kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegdlnych podwykonawcéw;
— nr rachunku bankowego podwykonawcow.
Zestawienie naleznoéci, o ktérym mowa wyzej, winno byé podpisane przez
poszczegodlnych podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) kopie faktur podwykonawcow wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajgcy
rozliczeniu.

9. Za zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcow w stosunku co do ktorych
Zamawiajagcy nie wniost sprzeciwu, Zamawiajacy dokonuje pfatnosci bezposrednio na
rachunki bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury, z zastrzezeniem
ust. 10.

10. Zamawiajacy przekaze ptatnosci uzgodnionych podwykonawcow na konto Wykonawcy,
pod warunkiem, ze:

a) uruchomienie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu do
Zamawiajacego oswiadczenia podwykonawcy o zaptacie jego naleznosci wynikajgcych
z danej faktury przez Wykonawce wraz z kopig przelewu potwierdzajgcego zapfate,
albo



b) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu gwarancje zaptaty dla podwykonawcy z cesjg
na Zamawiajacego.

11. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ 2z tytulu wzajemnych rozliczeh =z
podwykonawcami robot.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Pozostate zapisy § 12 umowy stosuje sie odpowiednio.

VI. ZAKONCZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§13

1. Poza ustaleniami zawartymi w § 23 OWRB, wprowadza sie dodatkowe ustalenia, o ktérych
mowa w ust. 2-8.

2. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastgpi w ciggu 5
dni kalendarzowych liczgc od daty wpisu Wykonawcy.

3. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnosci wpisu o osiggnieciu gotowosci
odbiorowej w dzienniku budowy oznacza osiggniecie gotowosci odbiorowej z dniem wpisu
do dziennika budowy przez Kierownika budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych pisemnie zawiadomié
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do obioru po uzyskaniu pozytywnego wpisu do
dziennika budowy, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiggnieciu
gotowosci przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przeditozenie
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru tj. w szczegdlnosci:

a) dzienniki budowy (oryginat);

b) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw (oryginaty), jezeli sg wymagane;

c) protokoty techniczne badan i sprawdzen (oryginaty plus kopie), jezeli sg wymagane;

d) deklaracje wiasciwosci uzytkowych;

e) komplet kserokopii kart gwarancyjnych dotyczgcych stolarki (oryginaty kart
gwarancyjnych zachowuje Wykonawca);

f) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
spisem zawartosci poszczegolnych teczek (oryginaty) wraz z wersjg elektroniczng na
ptycie cd;

g) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami oraz ze doprowadzono do
nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze drogi, ulice, teren sagsiedniej
nieruchomosci budynku (w przypadku ich uzytkowania);

6. Zamawiajacy ustali date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni kalendarzowych
liczagc od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci odbioru. Przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych pisemnie powiadomi Wykonawce o terminie ich
rozpoczecia. Termin przewidziany na czynnosci odbiorowe — 10 dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego
z niniejszej umowy od daty gotowosci odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko
wtedy, jezeli odbior zostat dokonany przez Zamawiajacego.

8. Do protokotu koncowego odbioru robdét Wykonawca jest zobowigzany podac¢ dane
kontaktowe osoby odpowiedzialnej za usuwanie usterek w okresie gwaranciji i rekojmi.



VIl. ODPOWIEDZIALNOSC | KARY UMOWNE

N

§14

Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na wykonane roboty.
Szczegbtowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik
nr 3 do umowy.

Sposéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi przedstawiono w zatgczniku nr 4
do umowy.

§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwioki;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwaranciji jakosci w wysokosci 300 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

e) za utrate premii remontowej przyznanej Zamawiajacemu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci rownej wysokosci utraconej premii.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesSciowe lub catkowite nie wywigzywanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do niezwtocznego poinformowania na pismie drugiej strony o jej
wystgpieniu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty
prawa do powotywania si¢ na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwiocznie pisemnie poinformuje
drugg strone o kontynuowaniu realizacji umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

VIIl. ZMIANY UMOWY

§ 16

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznosciach i na

warunkach wymienionych ponize;j.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentaciji



projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

b) w przypadku zalecen ornitologa, wskazujgcych koniecznos¢ wstrzymania czesci lub
catosci robot;

c) wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

d) wystgpienia trudnosci w zakupie lub wydluzonego czasu oczekiwania na zamdwione
materiaty budowlane z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

e) braku dostepu do lokali z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy;

f) szczegdlnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznoS¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ktore
znajdujg potwierdzenie w zapisach w Dzienniku Budowy lub protokotach z narad
roboczych;

g) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia lub
pandemia), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

h) gdy wystgpi koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

i) braku mozliwosci prowadzenia roboét lub wystgpienia utrudnien w prowadzeniu robét
budowlanych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

i) wystgpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;

k) wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny byc¢
wydane oraz nie s3g nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

[) braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku

budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwtocznie po ich wystgpieniu

oraz musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inzyniera kontraktu. Propozycja
wydtuzenia terminu musi by¢ uzgodniona z Inzynierem kontraktu i zatwierdzona przez

Zamawiajgcego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca bedzie zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedtuzenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
istothnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatdw, wyrobdéw lub urzadzen oraz gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;




d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

f) wprowadzenia zamiany materiatéw lub rozwigzan technologicznych w celu obnizenia
kosztow eksploatacji (uzytkowania) budynkéw lub podniesienia jako$ci robét;

g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia, jezeli koniecznosc
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa lub wynika z
niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Strony majg prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa
w§9ust. 1.

6. Zamawiajgcy w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i na warunkach ustalonych przez
Zamawiajgcego wyrazi zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg, ktérych wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie Wykonawcy za zlecany
zakres prac. Zgoda taka stanowi zmiane umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadku zmiany na stanowisku kierownika
budowy na zasadach, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 lit ¢) niniejszej umowy lub na stanowisku
inzyniera kontraktu albo inspektora nadzoru.

§17

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w § 16. Wniosek o zmiane
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 18

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajacego o kazdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz
uzgodnionego z Zamawiajacym podwykonawcy, co do ktérego Wykonawca powzigt lub
mogt powzig¢ informacje o takiej zmianie, ktéra rzutowaé moze na prawidtowy przebieg
realizacji inwestycji, a w szczegolnosci:

a) postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadtoéci lub likwidacji, w tym
rébwniez o powzieciu wiadomosci 0 zlozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
postawienie w stan likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organow
i instytucji;

b) wystgpieniu zalegtosci po stronie Wykonawcy Ilub podwykonawcy w zaptacie
zobowigzan podatkowych, skarbowych, sktadek ZUS itp.

¢) wydaniu prawomocnego orzeczenia sgdu, stwierdzajgcego zobowigzanie Wykonawcy
lub podwykonawcy wzgledem innych podmiotéw, organow, instytucji itp., ktorych
wartos$¢ przekracza 100 000 zt;

d) wszczeciu postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy, ktérego przedmiotem jest egzekucja naleznosci, ktorych warto$é
przekracza 100 000 zi;



e) zmianie struktury wtascicielskiej kapitatu Wykonawcy, powodujgcej zmiane osoby lub
podmiotu posiadajgcego wiekszosciowy pakiet udziatow lub akcji Wykonawcy i inne.

2. W przypadku nie zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w

ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 20

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1),

dalej ,RODQ”, Zamawiajgcy informuje, ze:

= administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wspdlnota Mieszkaniowa przy
ul. Ks. P. Sciegiennego 11 w Szczecinie, reprezentowana przez Szczecinskie Towarzystwo

Budownictwa Spofecznego Sp. z o.0. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a (zwana dalej

Szczecinskim TBS), 70-302 Szczecin;

= kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Szczecinskiego TBS: adres e-mail:
iod@stbs.pl;

= dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy;

= odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja realizacji niniejszej umowy w oparciu 0 powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa;

= dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy
oraz czas wynikajgcy z warunkow realizacji zamowienia, w szczegolnosci w zakresie
gwarancji, rekojmi, zabezpieczeh oraz warunkow wynikajgcych z uméw zapewniajgcych
finansowanie umowy;

= w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Wykonawca posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy
narusza przepisy RODO;

=  Wykonawcy nie przystuguije:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

§ 21

Przelanie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie postanowienia OWRB
obowigzujgce u Zamawiajacego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 23

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 — oferta cenowa

Zatgcznik nr 2 — Il rozdziat SIWZ

Zatgcznik nr 3 — karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 4 — sposob postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
Zatgcznik nr 5 — oswiadczenie podwykonawcy

Zatgcznik nr 6 — OWRB

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajacego o dobrej jakosci towardw i ustug, stanowigcych

przedmiot umowy nr ....... /W/2020 z dnia ............ 2020 r.

2. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy.

3.

Wykonawca w zaleznosci od sklasyfikowania usterki przez Zamawiajgcego, usunie

usterke w terminach podanych nizej:

a. W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala sie jako termin niezwtoczny do
jej usuniecia.

b. W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala sie dla usuniecia przyczyny awarii
termin usuniecia niezwtoczny. W przypadku awarii, ktéra wystgpita w lokalu, usuniecie
skutkéw wystepujgcych po awarii ustala sie w terminie uzgodnionym przez pracownika
ds. odbiorow i przegladéw z wiascicielem i/lub najemcg tego lokalu. Natomiast w
przypadku awarii zewnetrznych przyjmuje sie jako termin wymagany usuniecie skutkow
awarii w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

c. W przypadku wystgpienia awarii, ktdrej usuniecie wymagane jest w trybie pilnym ustala
sie termin trzydniowy na jej usuniecie.

d. W przypadku zgtoszenia usterki, ktéra nie wymaga natychmiastowego usuniecia,
poniewaz nie stanowi zagrozenia dla witasciciela i/lub najemcy lokalu lub uzytkownika
terenu (usterka w trybie umownym) ustala sie termin nie diuzszy niz 30 dni na jej
usuniecie.

W przypadku koniecznosci zabrania czesci przedmiotu umowy od Zamawiajgcego, celem
usuniecia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajgcym. Jezeli zabrana czes¢ przedmiotu umowy jest
niezbedna do prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zamontowania czesci zamiennej na czas trwania naprawy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany w terminie okreslonym w
pkt 3, Zamawiajgcy egzekwuje kary umowne za opdznienie w usunieciu wad, zgodnie z
zapisami umowy, usuwajgc jednoczesnie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwych czesci przedmiotu umowy na
wolne od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce eksploatacie przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany
nalezy zgtosi¢ na pismie.

Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana wadliwej rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo, liczgc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

Wykonawca moze dokonac¢ usuniecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub
za ich pomocg po uzyskaniu na to uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Stowniczek:

Awaria jednoetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia

uzytkownikow budynkéw oraz powodujgcy pogorszenie stanu
technicznego obiektu lub jego czeSciowe zniszczenie



Awaria dwuetapowa typ usterki powodujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia
uzytkownikéw powodujgcy pogorszenie stanu technicznego
obiektu zwigzana z usunieciem przyczyny awarii, a nastepnie jej
skutku

Usterka pilna usterka uniemozliwiajgca prawidtowe korzystanie z wyposazenia
badz powodujgca ponoszenie przez wiasciciela i/lub najemce
dodatkowych kosztéw

Usterka w trybie usterka nie powodujgca powstania szkody ani utrudnieh w
umownym prawidtowym funkcjonowaniu, usuniecie ktérej moze nastgpié¢
w terminie uzgodnionym z wiascicielem i/lub najemcg (w przypadku
usterek w lokalach), bgdz ze Szczecinskim TBS

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



10.

11.

12.

Zatgcznik nr 4 do umowy

Sposoéb postepowania w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

Przez wyrob niezgodny w okresie gwaranc;ji i rekojmi uwaza sie usterki/wady wynikajgce z
nieprawidtowego wykonania lub wad tkwigcych w przedmiocie nowej inwestycji, remontu
kapitalnego lub biezgcego ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

Pracownik Komoérki Odbioréw i Przeglagdéw podejmuje decyzje o koniecznosci wizji lokalnej
w miejscu wystepowania usterki.

Inspektor ds. odbioréw i przegladéw zawiadamia pisemnie lub w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach telefonicznie wykonawce o terminie wizji.

Wizja lokalna odbywa sie w miejscu wystepowania usterki.

W przypadku usterki, ktéra wystepuje w lokalu, wizja lokalna obywa sie w lokalu przy
wspétudziale wtasciciela i/lub Wykonawcy inwestycji i pracownika Komoérki ds. odbioréw i
przegladow.

W przypadku usterek dotyczgcych elementéw zewnetrznych wizja lokalna obywa sie w
czedciach wspdlnych lub na przylegtym terenie z udziatem Wykonawcy i pracownika
Komorki ds. odbioréw i przeglgdow.

Pracownik Komorki ds. odbiorow i przegladow sporzadza ,Karte zgtoszenia usterki” w
dwoch egzemplarzach, jeden egzemplarz za potwierdzeniem odbioru przekazuje
Wykonawcy.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przeglagdéw klasyfikuje usterke oraz wyznacza termin

usuniecia wraz ze sposobem sprawdzenia prawidtowosci usuniecia:

a. Odbiér jednostkowy nastepuje na podstawie ,Karty zgtoszenia usterki” w terminie
uzgodnionym z Wykonawca.

b. Odbiér ogdiny usuniecia usterek nastepuje podczas przegladu w okresie rekojmi i
gwaranciji.

. W przypadku wystgpienia usterki (usterka problemowa), ktéra wymaga z uwagi na zakres

i ztozonos$¢ konsultacji z Nadzorem inwestorskim lub Inzynierem budowy, pracownik
Komérki odbiorow i przeglgdow zgtasza potrzebe konsultacji. Przyjety tryb postepowania
przy usuwaniu takiej usterki uzalezniony jest od stanowiska Nadzoru inwestorskiego lub
Inzyniera kontraktu, a takze wskazanego sposobu jej usuniecia.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladdéw kontroluje dotrzymanie terminu usuniecia
usterki poprzez analize terminéw zapisanych w ,Karcie zgtoszenia usterki”.

Potwierdzenie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie nastepuje
poprzez przestanie przez Wykonawce ,Karty zgtoszenia usterki” wraz z podpisem
Wykonawcy lub witasciciela i/lub najemcy lokalu potwierdzajgcym jej usuniecie.

W przypadku nie usuniecia usterki przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, pracownik
Komorki odbiorow i przegladow podejmuje decyzje o zamiennym usunieciu usterki przez
innego wykonawce. Inspektor ds. odbioréw i przeglagdoéw pisemnie zawiadamia Wykonawce
0 zamiennym usuwaniu usterki.



Przeglad w okresie gwarancji i rekojmi

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przeglagdow zawiadamia pisemnie o terminie przegladu
lokali i czesci wspdélnych budynku najemcow, Wykonawce, Nadzér inwestorski oraz
Inzyniera kontraktu, a w przypadku przeglagdu elementéw zewnetrznych zawiadamia
pisemnie Wykonawce, Nadzor inwestorski i Inzyniera kontraktu.

. Z przegladu pracownik Komorki ds. odbiorow i przegladdéw sporzadza protokédt w dwéch
egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych
w trakcie przegladu lokali i czesci wspdolnych budynku lub zgtoszonych przez najemcoéw i/lub
wiascicieli, i/lub uzytkownikdw. W trakcie przeglagdu dokonywane jest sprawdzenie
prawidtowosci usuniecia usterek zgodnie z ,Kartami zgtoszenia” przestanymi przez
Wykonawce po usunieciu usterek oraz zapisami w ,Karcie zgtoszenia usterek”.

Pracownik Komorki ds. odbioréw i przegladéw zawiadamia pisemnie Wykonawce,
Inspektora nadzoru oraz Inzyniera kontraktu o terminie spotkania poprzegladowego.

. Z przegladu pracownik Komorki ds. odbiorow i przegladdw sporzgdza protokdt w dwéch
egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych
w trakcie przegladu lub zgtoszonych przez uzytkownikow.

Sprawdzenie usuniecia usterek spisanych w czasie przegladu na zakonczenie okresu
gwarancji i rekojmi nastepuje w terminie ustalonym przez pracownika Komoérki odbioréw i
przegladow.

. W przypadku stwierdzenia, ze usterki spisane w trakcie przeglgdu na zakonczenie gwarancji
i rekojmi nie zostaty usuniete, nastepuje zlecenie usuniecia zamiennego.

Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rekojmi przedstawicielem Zamawiajgcego

dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz sg pracownicy Komoérki odbiorow i przeglagdéw
Szczecinskiego TBS.:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 5 do umowy

Szczecin, dnia ...

Wspdlnota Mieszkaniowa

przy ul. Ksiecia Bogustawa X 12 w
Szczecinie,

reprezentowana przez Inwestora
Zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.o.
ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a
70-302 Szczecin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Nazwa i adres podwykonawcy

Oswiadczam, ze nieoptacone ptatnosci przez GENERALNEGO WYKONAWCE

Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy
wynikajgce z realizacji umowy na realizacje rob6t dotyczacych

wykonanie remontu elewacji frontowej i klatki schodowej oraz docieplenia elewacji
od strony podwoérka budynku przy ul. Ksiecia Bogustawa X 12 w Szczecinie

Naleznos¢ powyzszg nalezy przekazac¢ na nasze konto w Banku ...,
................................................................... NI KONEA oottt

Oswiadczam, ze z chwilg zaptaty wymienionej wyzej nalezno$ci nie bede wnosit w przysztosci
zadnych roszczen z tytutu zaptaty za roboty realizowane jako Podwykonawca na wyzej
wymienionej inwestycji wobec Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Ksiecia Bogustawa X 12 w
Szczecinie, reprezentowana przez Inwestora Zastepczego - Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Spotka z o.o.

Podpisy os6b upowaznionych do reprezentowanie podwykonawcy

Potwierdzam wysokos¢ nieoptaconych naleznosci Podwykonawcy. Kwote powyzszg nalezy
przekaza¢ na wskazane konto PODYWKONAWCY z faktury koncowej nr

Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Generalnego Wykonawcy






Zatgcznik nr 6 do umowy

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§1.
Postanowienia ogodline

1. Uregulowania zawarte w ,Ogoinych Warunkach Umoéw o Roboty Budowlane”, zwanych
dalej OWRB, okreslajg ogdlne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecihskie
TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz
modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkéw mieszkalnych lub
uzytkowych, itp., zwanych dalej ,umowg’. Szczegdtowe postanowienia dotyczace
wykonania przedmiotu umowy zawarte sg w umowie, natomiast OWRB stanowig jej
integralng cze$¢, o ile umowa tak stanowi.

2. Realizacja umowy okre$lonej w ust. 1 musi przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy:

1) bezpieczenstwo oséb i mienia;

2) ochrone $rodowiska;

3) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych;

4) ochrone dobr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci
publiczne i mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wbozkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

8) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

3. Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na ich
stosowanie.

§ 2.

Definicje
1. llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienia, tj. Szczecinskie
TBS Spétka z 0.0.;

2) WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na realizacje
inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz
modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkéw mieszkalnych Iub
uzytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak réwniez jego prawnych
nastepcow;

3) OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE - rozumie
sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt matej architektury, budowe,
roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;

4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogét dziatan majacych na celu realizacje
budowy, montazu, rozbudowy, remontu, albo rozbidrki budynku, budowli, itp., jak
réwniez zespotu budynkdéw, budowli, itp.,

5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez
Zamawiajgcego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,
ktorej petne nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM — rozumie sie przez to nadzor wykonywany przez
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umowa;



7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez projektanta,
w zakresie zgodnosci realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;

8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktérej podzleca
sie wykonanie okreslonych robo6t budowlanych. Podzlecenie moze zosta¢ dokonane
przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczng, reprezentanta
Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robét w terminie
okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegotowg tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sie przez to umowe szczegotows;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie $wiadectwa, potwierdzenia,
informacje przesytane poczta, telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub dostarczane
do siedziby strony lub na inny wskazany przez nig adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe
fizyczng, badz prawng wykonujgcg na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
dokumentacje projektowg inwestycji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami);

16) Prawo zamoéwien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z
pdzniejszymi zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycje Wykonawcy ziozong
Zamawiajgcemu w Scisle okreslonej formie na wykonanie robdét budowlanych lub
wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez to
dokument szczegétowo okreslony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zamowien
publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego,
wyznaczonego w umowie przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da
sie przewidzie¢, ani im zapobiec, np. huragan, powddz, dziatania wojenne, zamieszki
wewnetrzne, strajki, z wyjatkiem takich, ktére sg ograniczone wytgcznie do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcdw; zdarzenia te mogg mie¢ wptyw na wykonanie
kontraktu, o ile strony nie mogty w racjonalny sposob ich przewidzie¢ lub im racjonalnie
przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczyc.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to

rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze 2z okreslonego

uregulowania wynika wyraznie cos innego.

§3.

Odpowiedzialnos¢ za zobowiagzania

Strony umowy odpowiadajg catym swoim majgtkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci
zawartej umowy.

1.

2.

3.

§ 4.

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw
Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkéw, to w
zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.
W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje
nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:



1) umowa;

2) ogolne warunki umoéw o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;

4) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;
5) dokumentacja projektowa;

§ 5.
Niewaznos¢ umowy
Umowa o swiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania umowy
wiedziata o niemozliwosci Swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktorg druga
strona poniosta w zwigzku z tym, ze jg zawarta nie wiedzac o niemozliwosci wykonania catosci
lub chociazby czesci swiadczenia.
§ 6.

Powiadomienia
Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne podmioty
prawne lub organy rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzgdzony na
pismie. Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby
upowaznione. Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami umowy zwigzane z jej
realizacjg uwaza sie za skutecznie dokonane jezeli zostang przestane na adres strony
wskazany w umowie, o ile strony na piSmie nie poinformujg o zmianie adresu do
korespondenciji.
§7.

Umowa o roboty budowlane

1. Przez umowe o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkéw mieszkalnych lub
uzytkowych budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci techniczno - budowlanymi oraz normami, natomiast
Zamawiajagcy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
wykonania przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zaptata umowionego
wynagrodzenia, okreslonych przez wtasciwe przepisy lub umowe.

2. Przedmiotem umowy moze by¢ przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt budowlany,
obiekt matej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami wchodzgcymi w sktad
inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie inwestycji do realizacji, polegajgce m.in. na
wykonaniu zatozen do projektowania, opracowaniu dokumentacji projektowej, jak tez
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, probnej eksploataciji wykonanego obiektu lub
instalacji przemystowe;.

3. Umowe o realizacje odpowiednich czesci inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy Ilub remontu budynkdw
mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze zawrzeé¢ z kilkkoma Wykonawcami, w tym
na realizacje kazdej czesci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia umowy z
dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje koordynacyjne
jednemu z nich lub wykonywa¢ funkcje koordynacyjne we wtasnym zakresie.

§8.
Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego
1. Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢
w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze
nadzorowac i zabezpieczy¢ prawidtowe rozliczenie kosztow prowadzonej inwestycji.
2. Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegodlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
umowy z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;



N

2)

3)

4)

5)

6)

7

podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych inwestyciji
(budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;
w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad Iub
niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz przewidziane
w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczedno$ci i obnizenia kosztéw,
wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu) o
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem;
rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury techniczne;j
powstatych w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii
Projektanta lub rzeczoznawcow;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;
sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych,
itp. oraz udziat w czynnosciach odbiorczych;
potwierdzanie wykonanych robdt;
kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy.

§9.

Obowiazki stron

Zakres wzajemnych obowigzkdw, strony okreslajg w umowie.
Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sie, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)
)
)
K)
1)

B.

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba ze przepisy
prawa takiego obowigzku nie nakfadajg lub strony umowity sie inaczej;
dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba ze strony uméwity sie inaczej;
przekazania frontu roboét lub stosownie do ustalen umowy umozliwienie rozpoczecia i
wykonania umowy;
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie niezbednych
danych do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia pozycji) wszystkich
budynkdw, obiektow i robdt;
dostarczenie na budowe okreSlonych w umowie materiatdw, konstrukcji, maszyn
i urzadzen oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;
przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub wspoétuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odptatnie lub nieodptatnie wedlug zasad okreslonych w
umowie, jezeli tak stanowi umowa;
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen;
zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie
Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorow;
koordynowanie wykonania robét (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz jeden
Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem robot);
odbiér przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych robét od Wykonawcow, jak tez
spowodowanie sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych zakryciu;
zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty;
wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono w ust. 3
niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska.

Do obowigzkéw Wykonawcy umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja inwestycji w

zakresie _nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy,
rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z nalezytg starannoscig i pilnoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnos$ci winien on:




a)

b)

d)

f)

9)

przejgc¢ front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposazy¢ zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robét;

- wykonywa¢é roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robét podstawowych;

- doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia
cieplna, itp.) oraz pokryé koszty ich poboru;

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikow, itp. na wiasny koszt po uzyskaniu
stosownych zezwolen;

- oznaczyc¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne
tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktére
moga by¢ wymienione jako stanowigce czesé placu budowy;

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- sktadowac i konserwowaé urzgdzenia dostarczone przez Zamawiajgcego na teren
budowy.

utrzyma¢ wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troska i pilnoscig nalezy

zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty, urzgdzenia

budowy i wszystkie inne rzeczy, zardwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym,
niezbedne dla wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
robot;

przestrzega¢ przepisdbw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy

pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im

danych i informacji wymaganych przepisami;

podja¢ wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim oraz

unikniecia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych lub innych

skutkow wynikajgcych z jego sposobu dziatania;

opracowac program realizacji robét;

zapewni¢ na czas trwania robét niezbedne kierownictwo roboét i utrzymywacé je tak

dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robét;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zwlaszcza z zakresu przepiséw o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu

spotecznym taki nadzoér techniczny, ktory jest kompletny do zapewnienia nadzoru

wykonywanych robét we wszystkich branzach, wykwalifikowanych, przyuczonych i

niewykwalifikowanych robotnikdw, jacy sg niezbedni do odpowiedniego i

terminowego wykonania i utrzymania robdt;

prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentaciji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

ubezpieczy¢ roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez

jakiekolwiek przyczyny;

utrzymac¢ teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz usuwacé zbedne

materiaty, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne, itp.;

po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowe,

zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do

uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci

zatrudnionych robotnikéw oraz informacji o sprzecie;

informowaé Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob materiatow,

konstrukcji, maszyn i urzagdzenh uzywanych na budowie;

zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robdét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu;

na zadanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie

taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych;

dokonywa¢ co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robdt i

udokumentowac ten fakt w ksiedze obmiaru;



r) realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robdt;

s) zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatdw, konstrukcji maszyn i urzgdzen stanowigcych przedmiot
dostaw Zamawiajgcego;

t) przeprowadzic rozruch, jezeli strony nie umowity sie inaczej;

u) przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

V) usung¢ niezwtocznie ujawnione usterki;

w) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonac¢ prob niszczacych
wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.);

X) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen.

C. Do podstawowych zadan Wykonawcy umoéw, ktérych przedmiotem jest

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdot, oraz wbudowanych wyrobdw,
a W szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych
i przewodow kominowych;

d) przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

f) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

g) kontrolowanie rozliczen budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;

h) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nie przewidzianych umowag zawartg z wykonawcg robot budowlanych;

i) podejmowanie decyzji o robotach, ktérych wykonanie jest konieczne (w tym robot
dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez Zamawiajgcego w
umowie;

J) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzgcych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét
nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tgcznie z dokonaniem
prob niszczgcych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.).

D. Do podstawowych zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich oséb uczestniczgcych w
realizacji inwestycji;

b) podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu
Zamawiajgcego;

c) koordynowanie wszelkich dziatan, zwigzanych z realizacjg inwestycji;

d) uczestnictwo w odbiorach;

e) okredlenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony
Zamawiajgcego;

f) Inzynier Kontraktu moze czasowo przekaza¢ swoje obowigzki i uprawnienia
Inspektorowi Nadzoru. Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi by¢ sporzadzone
na pismie i stanie sie obowigzujgce z chwila, gdy jego kopie zostang dostarczone
Wykonawcy.

3. Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajagcym w jego imieniu i na
jego rzecz przy realizacji umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji, opinii,
kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznoéci dla jak
najlepszej realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie jest mowa o
tym, ze dla dokonania czynnoéci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, rozumie sie przez




10.

11.

to uzyskanie zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umoéw lub
dokonywania w nich zmian.

§10.

Podzlecanie robét

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana
jest pisemna zgoda Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z kazdym z podwykonawcéw. Po podpisaniu umow z podwykonawcami
Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartych umow.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania roboét
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowych

informacji o podwykonawcach.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wybér lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
odstgpienia od umowy.

W przypadku realizacji rob6t z udziatem uzgodnionych podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany bedzie do faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty na
rzecz podwykonawcow zawierajgce:

1) nazwe podwykonawcow;

2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcéw;

3) kwote naleznosci przypadajgca z faktury na poszczegolnych podwykonawcow;

4) nr rachunku bankowego podwykonawcow.

Zestawienie naleznosci, o ktérym mowa wyzej, winno by¢ podpisane przez poszczegolnych
podwykonawcow, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Kopie faktur podwykonawcéw wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajgcy
zaptacie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu.

O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez
uzgodnionych podwykonawcéw Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci bezposrednio na rachunki
bankowe podwykonawcow wskazane w zatgczniku do faktury. Zaptata na rachunek
podwykonawcy jest rGwnoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 11.

Opodznienie robot

. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opoznienia robot

spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego.
Jezeli takie opdznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji
nastapi, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach
opbznienia oraz o czasie, o jaki termin wykonania robét moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wing
Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robét.

Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi
opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy moze przerwaé
wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w catodci lub w odniesieniu do
czesci robdt oraz zlecic¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko



Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy Iub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania, wniesionego przez Wykonawce.
. W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeh z tytutu odstgpienia od umowy w
stosunku do Zamawiajgcego.
. W przypadku przerwania roboét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, okreslonym
W niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robo6t i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na oprdznienie placu
budowy z oséb, maszyn, urzgdzenh i tych materiatdw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna
za zbedne.
§12.

Zabezpieczenie drég i mostéw i tras dojazdu
. Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowac wszelkie niezbedne Srodki,
celem zabezpieczenia drog i mostow tgczgcych lub prowadzacych na plac budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy Ilub
podwykonawcéw. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobiera¢ trasy, wybieraé i uzywac
wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatdéw, urzgdzen, sprzetu
Wykonawcy lub podwykonawcédw nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do niezbednego
minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektéw potozonych przy tych trasach
oraz przepiséw o ochronie srodowiska.
. W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§13.

Wspétdziatanie stron
Zamawiajacy i Wykonawca robot sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami
wynikajagcymi z przepisdw okre$lajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce w
budownictwie.
Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspoétdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu
umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu
umowy.
. Wykonawca jest obowigzany wspétdziatat z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego.

. W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robét kazda ze stron, w ramach swoich

obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia szkod,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.

§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu, ktbremu ma stuzy¢.
Oswiadczenie to moze by¢ zastgpione oswiadczeniem Projektanta lub Jednostki
Projektowania, poswiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony ustality w umowie, ze
dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, osSwiadczenie takie powinno by¢ dotgczone do
czesci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci. Zamawiajgcy wywigzuje sie z obowigzku
dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia o$wiadczenia o jej
kompletnosci wraz z wykazem czesci dokumentaciji.

W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczy¢ dokumentacje
projektowg, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy z Projektantem Iub
jednostkg Projektowania wedtug zasad okreslonych w Ogdlnych Warunkach Umoéw o Prace
Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci)
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po przyjeciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu
i zwraca jg Wykonawcy jako podstawe realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowsa, jak
rowniez o wadach i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz



stwierdzonych w czasie wykonania robét pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych
roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

§ 15.

Roboty dodatkowe
Koniecznos¢ wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowg oraz robét
dodatkowych i zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku budowy.
Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcg sporzadzi¢ na te
okolicznos¢ odpowiedni protokét koniecznosci.
Roboty dodatkowe, ktorych koniecznos¢ wykonania potwierdzona przez Zamawiajgcego
wystgpi w toku realizacji umowy, a ktérych zakres nie przekracza 50 % wartosci
realizowanego zamoédwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na dodatkowe
zamoOwienie Zamawiajgcego w trybie zamowienia z wolnej reki, okreslonego w Prawie
zamowien publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych prac
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania
zawiadomienia, niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku robét dodatkowych
odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robét. Wykonawca nie
moze zgdaé od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢é wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robét jest sporzgdzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robdt, jezeli koniecznos¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.
. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie kosztow
realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych (za
.Znaczne” podwyzszenie kosztéw uwaza sie takie podwyzszenie, ktére w ocenie
Zamawiajgcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji umowy lub
Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych srodkow finansowych w wymaganej wysokosci).
Powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie, tj. nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia
wartosci rob6t dodatkowych i zaptaci¢ Wykonawcy odpowiednig do wykonania czesé
wynagrodzenia. Takie odstgpienie od umowy nie rodzi skutku w postaci obowigzku zaptaty
kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy.

§ 16.
Realizacja budowy

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych, chyba, ze

umowa stanowi inaczej. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi w

przepisach Prawa Budowlanego.

Strony wspotdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym

wynagrodzeniem mogg swiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.

W ramach umowy Wykonawca robét budowlanych moze podjg¢ sie dodatkowo wykonania:

1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;

2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;

3) uzyskania pozwolenia na budowe;

4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;

5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;

6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujgcej nowg
inwestycje;

7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

8) innych czynnosci zwigzanych z budowa.

Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okresla umowa.
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§ 17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie
Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgdzenia ochronne i
zabezpieczajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez ochrone swojego
mienia i ochrone przeciwpozarowa.
Jezeli urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania roboét, strony moga
uzgodnic, ze roboty te Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.
Przy wykonywaniu rob6t w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong przez
siebie dziatalno$¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.
Specjalne kierownictwo robét

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzgdzen, to
warunki dostaw tych maszyn i urzadzen winny przewidywac¢ dla tego montazu specjalne
kierownictwo robot.

© N

§ 19.
Roboty zanikajace
Kierownik robot (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét
zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpic nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku
budowy przez Inspektora Nadzoru.
Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno - budowlane.
Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno - montazowe,
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt przewidujg ich odbior techniczny
(miedzyoperacyjny).
§ 20.
Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizowang przez niego czesé inwestycji oraz
materiaty i urzgdzenia mu powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia jego
przekazania protokotem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu.
Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu
strat powstalych w zwigzku =z zaistnieniem okreSlonych zdarzen losowych i
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot, Wykonawca winien zawrzeé
odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia
okresla umowa.
Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg
w szczegolnosci:
1) roboty objete umowg, materiaty przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu

odtworzenia;
2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy - do

warto$ci zapewniajgcej zastgpienie ich na placu budowy;
3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byty utrwalone.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmowa¢ winna rowniez odpowiedzialnos¢ cywilng
Wykonawcy, jego pracownikéw i oséb z nim wspétpracujgcych z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.
Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej i nastepstw nieszczes$liwych wypadkow dotyczgce pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz w
zakresie strat i szkdd wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.
Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczen, ktére winien uzyskaé
Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 3 dni przed dniem
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przekazania terenu budowy. Na kazde zgdanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca winien
okaza¢ dowody optaconych sktadek.
Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach w
charakterze, zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczen przez caty
czas, stosownie do warunkéw kontraktu.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w umowie
ubezpieczenia.
Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen, o
ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest do
zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz optacania skfadek, dokonujac
nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot 2z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy
przypadajgcej od Zamawiajgcego.
Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest
mozliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy niezwtocznie po zaistnieniu takiej
mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie zasady
opisany w ust. 11.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajgcej
bedg obcigzaty Wykonawce.
§ 21.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe starozytnosci oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na
placu budowy, pozostajg wtasnoscig Skarbu Panstwa.

. Wykonawca rob6t budowlanych obowigzany jest poczyni¢é niezbedne kroki, aby

zabezpieczy¢ przedmioty wyszczegolnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem
przez jego pracownikow i inne osoby, oraz winien zawiadomié niezwiocznie wtasciwy organ
panstwowy i Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykona¢ ich polecenia
odnosnie wiasciwego zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz
wystgpi opdznienie w wykonaniu robdt, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg ustala:
1) przedtuzenie terminu wykonania robot;

2) wysokosc¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

§ 22.
Odbior
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢, o ile umowa to przewiduje.
Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w
umowie, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Odbiér moze by¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji.
§ 23.
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzeh lub rozruchow.
Zakonhczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Inzyniera Kontraktu.
Jezeli umowa nie okresla innych terminow, Inzynier Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna
odbior w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier Kontraktu zawiadamia uczestnikow
odbioru. Szczegodtowe zasady odbioru a w szczegdlnosci harmonogram, czas trwania i inne
terminy okresla umowa.



4. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcéw, przy pomocy ktérych wykonat
przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw, protokotow
technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24.
Czynnosci odbioru

1. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy wspotudziale
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiajgcy moga, na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow.

2. W czynnosciach odbioru uczestnicza:

1) kierownik budowy;

2) kierownik robot;

3) Inspektor Nadzoru;

4) Projektant;

5) przedstawiciele uzytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonhczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru.

§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a
wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 23
ust. 3;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32 ust. 1.

§ 26.
Roboty dodatkowe w toku odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych w
przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zleci¢c Wykonawcy realizacje tych robét na podstawie odrebnej umowy, na
zasadach okreslonych w § 15 ust. 2.
§ 27.
Instrukcje uzytkowania
1. Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru, jest obowigzany doreczy¢
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane z
uzytkowaniem tych maszyn i urzgdzen.
2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn
i urzadzen.
§ 28.
Protokét odbioru
1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzgdzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim
uczestniczyty;
5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru;
6) spis ujawnionych wad;



7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikéw odbioru.

2. Odmowa podpisania protokdtu przez ktéregokolwiek 2z uczestnikédw odbioru jest
odnotowywana w protokéle. Mimo braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem uwaza sie
za skutecznie dokonane,

3. Protokét odbioru sporzgdza sie co najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy dorecza Wykonawcy sporzgdzony protokdt w
dniu zakonczenia odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru, wyciag z protokotu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.
Komisja Odbiorowa

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang
potrgcone z jego wynagrodzenia.

3. Brak udziatlu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikdw odbioru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.
Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wtasciwego zabezpieczenia przechodzi

na Zamawiajgcego.

§ 31.
Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych
przedmiot umowy miat by¢ przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

3. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, ktére powstaty wskutek wad istniejagcych w dostarczonych przez
Zamawiajgcego maszynach, urzgdzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek
wykonania inwestycji wedlug wskazéwek Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci dostarczonej
przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje,
jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie z tytutu
ujawnionych wad, albo, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzié¢
niewlasciwosci otrzymanych wskazéwek, a takze wad dostarczonych przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzenh, konstrukcji lub materiatéw.

4. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, powstate
wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady
obiektow, powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.
Uprawnienia z tytutu rekojmi
1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych
sie do usuniecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota ich
usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.;
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekgciji,
zgdac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej z opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy moze:
1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
nie dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez
potrgcenie z zabezpieczenia. O ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zapfaty, ktéra winna by¢é dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba, ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce, w
terminie miesigca od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokétem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych
na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie
na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad,
uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie
powinien by¢ dtuzszy niz miesigc.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do wusuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad oraz
skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.

Usuniecie wad
Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnien nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usuniecia
przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.
Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokdtem.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad byilby niewspotmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie usunigcia wad, uwaza sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.

Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat w stosunku do
catej realizowanej inwestycji.
Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sie w
stosunku do Wykonawcy i podwykonawcoéw, w dniu zakonhczenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru koncowego inwestycji lub jej czesci, stanowigcej przedmiot odbioru.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
termindw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw.



§ 36.
Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach doswiadczalnych

i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien by¢ stwierdzony

w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doswiadczalnego lub

prototypowego.

§ 37.
Odszkodowania

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwioki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki,
liczone za kazdy dzieh zwioki;

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie od umowy
przez Wykonawce albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu wad
w tej dokumentacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
obiektow lub robét, ktérych dotyczy dokumentacija lub jej czes¢, za kazdy dzien zwioki,
liczgc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usuniecia jego
wad;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy Ilub umdwionej jego czesci z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robot,
ktére beda realizowane ze zwtoka, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzgdzen, konstrukcji lub
materiatow, okreslonych w umowie, w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
obiekt, do ktérego wykonania bedg uzyte, za kazdy dzieh zwtoki.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzywanie
sie z kontraktu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powotywania sie na zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwtocznie poinformuje na pismie
drugg strone o podjeciu realizacji kontraktu.

6. Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy moze w umowie zgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli warto§¢ zamowienia na roboty budowlane przekracza 5 278 000 EURO na
Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia.
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Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie

albo maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z oferty.

Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawodw.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zaméwienia jest diuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu moze by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z faktur za
czesciowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty
potrgcane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury. Whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ podzniej niz do
potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zabezpieczenie gwarantuje:
1) zgodne z umowg wykonanie robaot;
2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.
Strony w umowie okreslg sposob podziatu zabezpieczenia z tym, ze czes$¢ zabezpieczenia
na pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci winna stanowi¢ nie
wiecej niz 30% sumy zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje:
1) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji jako$ci.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
§ 39.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma i
wysokos¢ wynagrodzenia okre$lona jest umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego czes¢,
okreslong w umowie, stanowigcg odrebny przedmiot umowy.

§ 40.
Zmiana wynagrodzenia
Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku
wykonania robét:
1) ulegty zmianie ceny czynnikow produkcji, na ktérych zmiane strony nie miaty wptywu;



2) strony uzgodnity, ze roboty bedg przeprowadzone w inny sposéb lub przy uzyciu innych
materiatow, niz to przewidziano w odpowiedniej dokumentaciji.

. Wykonawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w

§ 40 ust. 1 pkt 1, jezeli popadt w zwtoke w wykonaniu robdt, a zmiana cen czynnikow

produkcji nastgpita po uptywie umownego terminu ich wykonania.

Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamodwienia rozlicza sie

odrebnie.

§ 41.
Faktury

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci, stanowigcej

umowiony przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur

czesciowych.

Wykonawca wystawia faktury:

1) nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;

2) nie pézniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru kohcowego.

O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie robét Wykonawca bedzie wystawiat faktury

przejsciowe, podstawg do ich wystawienia stanowi protokédt okreslajgcy stopien

zaawansowania robot. Protokot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi zatgcznik
do faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejSciowych Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru przejsciowego i kompletem dokumentdéw rozliczeniowych,

2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych lub faktury kohcowej
Zamawiajgcemu wraz protokotem odbioru czesciowego lub kohcowego i z dokumentami
rozliczeniowymi.

W przypadku opdznienia przez Zamawiajacego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni od

ustalonego terminu ptatnosci Wykonawca nie moze domaga¢ sie zaptaty odsetek

ustawowych.

Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 42.
Zaliczki
. W wyjatkowych sytuacjach, ktorych wczesniej nie dato sie przewidzieé¢, strony mogg umoéwié
sie, ze Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.
Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg przeznaczenie
zaliczki. W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione, bedzie ona traktowana
jako pozyczka, od ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu réwnowartosé
oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego.
. Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robét od udzielenia zaliczki, czy tez wysokosci
zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy do Zzgdania
przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robot.

§ 43.
Potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy potrgca sie:
1) wartos¢ udzielonych zaliczek,
2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wylgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

§ 44.

Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie

. Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wykona¢ objete umowg roboty inaczej niz to
przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materiaty lub
konstrukcje, niz okreslone w projekcie, jezeli zmiany te nie wptyng na trwato$¢, wartos¢
uzytkowa, estetyczng, techniczng, itp. obiektu oraz na przedtuzenie wykonania umowy, jak
tez na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztéw eksploatacji obiektu. Zmiany te
nie mogg naruszac przepisow techniczno - budowlanych, a w szczegdlnoéci przepiséw



N

bezpieczenstwa. Zmiany te bedg pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania
surowcow i materiatdow przyjaznych dla srodowiska.
Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce nie poézniej niz w ciggu 14 dni od otrzymania
proponowanych zmian.
W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wptywajacych na
obnizenie kosztéw wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w
wysokosci 40% zysku stanowigcego réznice pomiedzy kosztem robot wykonanych w
sposob przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robdot wykonanych przy
uwzglednieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wytgcznie materiatu, nie
pociggajgc za sobg zmiany sposobu wykonania rob6t 100 % zysku wynikajgcego z réznicy
ceny przypada dla Zamawiajgcego.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich na
wiasny koszt.
§ 45.

Zmiana umowy
Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pismie w kazdym czasie.
Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jezeli sg
niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 46.
Odstapienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach

kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim w przypadku
Wykonawca moze zadacC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy;

2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB,;

4) takiego opOznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robot, ktére powoduje
niemoznos¢ ukonczenia robét w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robét z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegodlnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwioki w $wiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zaptaty za wykonane
roboty, nie moze realizowac¢ inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatébw przewidzianych w projekcie,
nastgpita koniecznos¢ zastosowania materiatbw zamiennych, na ktére Zamawiajgcy nie
wyraza zgody.

Odstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie

jest zawinionym odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkbw w postaci zobowigzania do

zaptaty kary umowne;j.



§ 47.
Obowigzki odstepujacego od umowy

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 46 ust. 4, jest
obowigzany naprawiC drugiej stronie spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, na
dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy;

3) sporzagdzenia wykazu materiatéw, urzgdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robot
zabezpieczajgcych.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia;

2) zwrécenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektéw i urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

3) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy o
odbiorze.

5. W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB Ilub umowie Zamawiajgcy odkupi
materiaty, konstrukcje i urzgdzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu
na plac budowy.

§ 48.
Rozstrzyganie sporow

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego
kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajgcy odmoéwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o
ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwréci¢ sie do sadu
powszechnego w Szczecinie.

4. W razie powstania innych sporéw niz wyzej okreslone, strony poddadzg je rozstrzygnieciu
wiasciwemu sgdowi z siedzibg w Szczecinie.

§ 49.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowac praw lub zobowigzan
wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu w nim na rzecz osob
trzecich.

2. Jezeli Wykonawca jest spotkg dziatajgcg w oparciu o Kodeks spotek handlowych lub spétkg
cywilng, sktad lub forma prawna spoétki nie moze w trakcie realizacji kontraktu ulec zmianie
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie.

§ 50.
Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowaé kontrakt jako poufny, z wyjgtkiem postanowien

niezbednych dla celéw jego realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie

ujawniania, ani zadnych jego szczegotéw, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a

takze w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli

powstanie spér, co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci lub
czesci kontraktu, sprawa musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktdrego postanowienie w tej
kwestii jest ostateczne.



