Zatacznik nr 6 do umowy

Zatgcznik

do Uchwaty Nr 13/2022

Zarzadu Szczecinskiego TBS Sp. z 0.0.
z dnia 2 lutego 2022 r .

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE
W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§1.

Postanowienia ogolne

1. Uregulowania zawarte w ,0gdlnych Warunkach Uméw o Roboty Budowlane”, zwanych dalej
OWRB, okres$lajg ogélne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecinskie TBS na
wykonanie inwestycji w zakresie prac budowlanych, budowlano-montazowych lub instalacyjnych
zwigzanych z wybudowaniem, modernizacjg, przebudowsg, rozbudowg lub remontem budynkow
mieszkalnych lub uzytkowych. Szczegoétowe postanowienia dotyczace wykonania przedmiotu
umowy zawarte sg w umowie, natomiast OWRB stanowig jej integralng czesé¢, o ile umowa tak
stanowi. Postanowienia OWRB wigzg strony o ile sama tre$¢ umowy nie zawiera odmiennych
postanowienh lub odmienne uregulowania wiasciwe dla danej umowy nie wynikajg z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw.

2. Realizacja umoéw o ktérych mowa w ust. 1 musi przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zaméwienh publicznych (jezeli ustawa ta bedzie
miata zastosowanie) wraz z przepisami wykonawczymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:

1) bezpieczenstwo oséb i mienia;

2) ochrone srodowiska;

3) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow technologicznych;

4) ochrone dobr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

8) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

§ 2.
Definicje
1. llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) Zamawiajgcym — rozumie sie przez to strone Umowy zlecajgcg wykonanie robot bedgcych
przedmiotem Umowy;

2) Wykonawcy — rozumie sie przez to podmiot z ktérym Zamawiajgcy zawart Umowe;

3) obiekcie budowlanym, budynku, budowli, obiekcie matej architektury, budowie, robotach
budowlanych, remoncie - rozumie sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt
matej architektury, budowe, roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane;

4) inwestycji- rozumie sie przez to ogot dziatah majgcych na celu realizacje Umowy;



5) Inspektorze Nadzoru- rozumie sie przez to osobe powotang przez Zamawiajgcego
o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, wskazang w Umowie;

6) nadzorze inwestorskim —rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez Inspektora Nadzoru,
realizowany w zakresie zgodnym z umowa;

7) nadzorze autorskim - rozumie sie przez to nadzor wykonywany przez Projektanta, w zakresie
zgodnosci realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;

8) podwykonawcy - rozumie sie przez to podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe na
wykonanie czesci robot, dostaw i ustug, objetych przedmiotem Umowy;

9) dalszym podwykonawcy — rozumie sie przez to podmiot, ktéremu podwykonawca zlecit
wykonanie czesci robét, dostaw i ustug, objetych przedmiotem Umowy;

10)Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng posiadajgca wymagane prawem
uprawnienia budowlane do petnienia tej funkcji, bedacg reprezentantem Wykonawcy na
budowie;

11)placu budowy, terenie budowy - rozumie sie przez to miejsce prowadzenia robét wraz
z zapleczem budowy, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz wszystkie miejsca,
w ktorych prowadzone sg roboty podstawowe, towarzyszgce i tymczasowe;

12)kontrakcie - rozumie sie przez to Umowe;

13) Umowie - rozumie sie przez to umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, ktorej
integralng czescig sg OWRB;

14) powiadomieniu - rozumie sie przez to informacje przesytane pocztg, telegraficznie, teleksem,
telefaksem lub w inny wskazany w Umowie sposdb na adres siedziby strony lub na inny
wskazany przez nig adres;

15) Projektancie, jednostce projektowania - rozumie sie przez to osobe fizyczng, badz prawng
lub jednostke organizacyjng nie majgcg osobowosci prawnej posiadajgcg stosowne
uprawnienia do wykonywania projektow wykonujacg na zlecenie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy dokumentacje projektowg inwestycji;

16) harmonogramie — rozumie sie przez to harmonogram wykonywania Umowy przez
Wykonawce, okreslajgcy czynnosci wykonywane w ramach Umowy oraz terminy ich wykonania;
w szczegolnosci, harmonogram moze zostaé sporzgdzony w formie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, , zawierajgcego okreslenie zakreséw rzeczowych i finansowych odbioréw
czesciowych, odpowiadajgce ofercie Wykonawcy ztozonej w toku postepowania o udzielenie
zamowienia na wykonanie Umowy;

17) Inzynierze Kontraktu - rozumie sie przez to osobe (lub zespét osdb) wskazang przez
Zamawiajgcego w Umowie uprawniong do dziatania w tym charakterze na rzecz i w imieniu
Zamawiajgcego przy realizacji Umowy;

18) sile wyzszej - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkédw nie da sie
przewidzie¢, ani im zapobiec, np. huragan, powddz, dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne,
strajki, epidemie, z wyjatkiem takich zdarzen, ktdre sg ograniczone wylgcznie do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcow; o ile zdarzenia te mogg mie¢ wptyw na wykonanie
Umowy i o ile strony nie mogty w racjonalny sposob ich przewidzie¢ ani im zapobiec.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez

uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika

wyraznie cos$ innego.

§ 3.

Odpowiedzialnos¢ za zobowigzania

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy lub powstate przy jej realizacji wyrzgdzone
Zamawiajacemu lub osobie trzeciej.

W przypadku powstania szkody okreslonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowigzkowych swiadczen.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie wykonywania robot.

Wykonawca odpowiada za petne zabezpieczenie warunkoéw BHP i Ppoz. przy wykonywaniu robot
oraz za biezgce utrzymanie porzgdku na terenie budowy.



. Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialnos¢ za powierzone mu materiaty i urzadzenia.
. Od momentu przejecia terenu budowy az do dnia jego zwrotnego protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie.

o O

§4.

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. Jezeli strony nie ustalg w Umowie odmiennie nizw OWRB swoich praw i obowigzkéw, to w
zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.

2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w Umowie stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa jakie do danej Umowy znajdg zastosowanie z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy postanowienia Umowy czy OWRB pozostawaé bedg w sprzecznosci
z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, zastosowanie znajdg w zakresie tych
postanowieh obowigzujgce przepisy.

§ 5.

Niewaznos$é¢ umowy

Umowa o swiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania Umowy wiedziata
0 niemozliwosci swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktdrg druga strona poniosta
w zwigzku z tym, ze jg zawarta nie wiedzgc o niemozliwosci wykonania cato$ci lub chociazby czesci
Swiadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji,
zatwierdzeniu, Swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony Umowy lub inne podmioty prawne
lub organy, rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzgdzony na pismie. W
przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informac;ji
lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, droga
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w Umowie.

§7.

Umowa o roboty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Umowe zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci techniczno -
budowlanymi oraz normami, natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci
zwigzanych z przekazaniem placu budowy, odebraniem wiasciwie wykonanego przedmiotu Umowy
i zaptaty naleznego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Przedmiotem Umowy moze by¢ nie tylko zadanie inwestycyjne polegajgce na wykonaniu lub
remoncie obiektu budowlanego, obiektu matej architektury itp, ale takze inne czynnosci niezbedne
dla realizacji inwestyciji i polegajgce m.in. na wykonaniu zatozen do projektowania, opracowaniu
dokumentacji projektowej, jak tez np. przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, prébnej
eksploatacji wykonanego obiektu lub instalacji.

3. Umowe o realizacje odpowiednich czesci inwestycji Zamawiajgcy moze zawrze¢ z kilkkoma
Wykonawcami, w tym na realizacje kazdej cze$ci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia
umowy z dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje koordynacyjne
jednemu z nich lub wykonywac funkcje koordynacyjne we wtasnym zakresie.



§8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

1. Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie dziataé¢

N

w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, przepisami
obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze nadzorowaé [
zabezpieczy¢ prawidlowe rozliczenie kosztéw prowadzonej inwestyciji.

Do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnosSci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Umowy
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe i innymi dokumentami wtasciwymi dla
realizacji danej umowy a takze zgodnos$ci z przepisami prawa, obowigzujgcymi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnieh technicznych i ekonomicznych inwestycji
(budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub niedoktadnosci,
albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow, wystepowanie Z odpowiednim
wnioskiem do Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w
dokumentacji zmian i poprawek;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby zasiegajgc odpowiednio opinii
Projektanta lub rzeczoznawcow;

5) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdéw, a w szczegodlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzenh technicznych, itp. oraz udziat w
czynnosciach odbiorowych;

7) potwierdzanie wykonanych robdét;

8) kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy.

§9.

Obowiazki stron

Zakres wzajemnych obowigzkow, strony okreslajg w Umowie.
Jezeli w Umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sig, ze:
1) Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci (przy uwzglednieniu charakteru

i zakresu danej Umowy):

a) dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba Zze przepisy prawa
takiego obowigzku nie nakfadajg lub strony uméwity sie inaczej,

b) dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w Umowie jednego
egzemplarza dokumentaciji projektowej, chyba ze strony umowity sie inaczej,

c) przekazania frontu robdt lub stosownie do ustalen Umowy umozliwienie rozpoczecia
i wykonania Umowy,

d) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz przekazanie niezbednych danych do
prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia pozycji) wszystkich budynkow,
obiektow i robdt,

e) dostarczenie na budowe okreslonych w umowie materiatdéw, konstrukcji, maszyn [
urzgdzen oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile Umowa tak stanowi,




2)

f)

t)
h)
i)
)

przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub  wspdétuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odptatnie lub nieodptatnie wedtug zasad okreslonych
w Umowie, jezeli tak stanowi Umowa,

zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie
Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorow,

koordynowanie wykonania robdt (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz jeden
Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem robot),

odbior nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy lub przejecie wykonanych robét od
Wykonawcéw, jak tez sprawdzenie iloéci i jakosci robot podlegajgcych zakryciu,

zapfata naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wiasciwe wykonanie przedmiotu Umowy oraz usuniecie

wszelkich usterek z nalezyta starannoscig. W szczegdlnosci winien on:

a)

b)

c)
d)

)
K)

przejac plac budowy i przygotowac sie do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

- zapewni¢ wszelkie materiaty i urzgdzenia, ktore sg niezbedne dla lub podczas
wykonywania robdt,

- wykonywac prace konieczne dla zapewnienia realizacji robot,

- doprowadzi¢ na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna,
itp. ) oraz pokry¢ koszty ich poboru,

- dokonaé¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw, itp. na wilasny koszt po uzyskaniu
stosownych zezwolen,

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére majg by¢
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego jako miejsca realizacji Umowy,

- zapewni¢ petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy,

- sktadowac, konserwowac i nalezycie chroni¢ przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub
kradziezg urzgdzenia dostarczone przez Zamawiajgcego na teren budowy,

prawidtowo wykonywacé wszelkie prace i uzywac do ich realizacji materiatéw i urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,
nalezycie zabezpieczac i utrzymywac prace juz wykonane,
zapewni¢ wykwalifikowang kadre dla realizacji prac oraz nadzér nad wykonaniem robot
a takze materiaty, urzadzenia i wszystkie inne rzeczy niezbedne dla wykonania robét
w stopniu, w jakim wymaga tego przedmiot Umowy,
przestrzega¢ przepisébw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczehstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwic wstep na teren budowy
Zamawiajgcemu i przedstawicielom podmiotow uprawnionych do kontroli a takze udziela¢
im wszelkich niezbednych informacji,
podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony srodowiska oraz unikniecia szkdéd lub nadmiernej
ucigzliwosci dla osob i mienia lub innych skutkdw wynikajgcych z dziatann Wykonawcy,
opracowac harmonogram realizacji robét,
zapewni¢ na czas trwania robot niezbedne kierownictwo robét i utrzymywac je tak diugo, jak
tego wymaga wykonanie zakresu robot,
zapewni¢ dla realizacji i utrzymania robo6t oraz ich nadzoru wykwalifikowang kadre
posiadajgcg stosowne uprawnienia, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, uwzgledniajgc
przy tym takze przepisy o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu spotecznym,
prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktow linii i poziomdéw odniesienia,
wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego,
ubezpieczy¢ materiaty budowlane, sprzet, maszyny, narzedzia i wyposazenie placu budowy
przy czym ubezpieczeniem powinny zosta¢ objete szkody i straty materialne polegajgce na
utracie, uszkodzeniu Ilub zniszczeniu mienia z  jakiekolwiek przyczyny; Ochrona
ubezpieczeniowa obejmowac¢ powinna réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy za
szkody wyrzgdzone w zwigzku z prowadzonymi pracami (w tym réwniez osoby zatrudnione
przez Wykonawce i podwykonawcow),

utrzymac teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac

zbedne materiaty, odpady, urzadzenia, itp.,

zagospodarowacé , jako ich wytworca i posiadacz, odpady powstate w toku wykonywania

Umowy, w szczegolnosci poprzez usuwanie ich na biezgco z placu budowy oraz



2)

gospodarowanie nimi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat, kar oraz grzywien w przypadku
niedopetnienia obowigzkéw cigzgcych na wytworcy i posiadaczu odpaddéw zgodnie
Zz przepisami Ustawy o odpadach Ilub innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegolnosci, w przypadku koniecznosci usuwania odpadéw
niebezpiecznych z placu budowy i gospodarowania nimi, Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania odpowiednich zezwolen, pozwalajgcych na gospodarowanie odpadami
niebezpiecznymi, jak rowniez do przekazywania Zamawiajagcemu dokumentow ewidenc;ji
odpadow niebezpiecznych na wszystkich etapach gospodarowania nimi, dokumentéw
swiadczgcych o przekazaniu odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku
lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw prowadzgcego taki
proces,

usung¢ z placu budowy pracownikdw naruszajgcych przepisy prawa lub zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym pracownikéw co do ktérych zachodzi uzasadnione
podejrzenie pozostawania pod wptywem alkoholu, narkotykéw Iub innych sSrodkéw
odurzajgcych,

po zakonczeniu robét usungé¢ z terenu budowy wszelkie zbedne urzgdzenia odpady itp. oraz
pozostawi¢ caty teren placu budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywanych robét, uzytych
materiatldbw i urzgdzen oraz o0s6b zaangazowanych przy realizacji Umowy a takze
informowac¢ Zamawiajgcego o kazdym ryzyku wystgpienia op6znienia dotrzymania terminu
realizacji prac, przyczynach wystgpienia tego ryzyka i proponowanych dziataniach
zaradczych, majgcych na celu dotrzymanie terminu realizacji,

informowa¢ Zamawiajgcego o terminie i sposobie prowadzenia jakosciowych préb
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych przy realizacji Umowy,
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu a
takze o zakonczeniu wykonywania robét, celem dokonania ich odbioru,

na zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

natychmiast zgtaszac koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych,

dokonywac co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych roboét i udokumentowac ten
fakt w ksiedze obmiaru, o ile przewidywaé to bedzie Umowa,

realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robaét,
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jako$ciowych
materiatdw, konstrukcji, maszyn i urzgdzeh stanowigcych przedmiot dostaw
Zamawiajgcego,

przeprowadzic rozruch, jezeli strony nie umowity sie inaczej;

przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jego
wykonania,

usung¢ niezwtocznie ujawnione usterki,

za) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosci w celu

sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonaé prob niszczgcych wykonanych robét
(odkucia, wycinki, itp.),

zb) zapewni¢ specjalistyczny montaz dostarczonych przez siebie maszyn i urzgdzen.
3) Do podstawowych zadan Wykonawcy uméw, ktérych przedmiotem jest wykonywanie hadzoru

Inwestorskiego nalezy:

a)

b)

c)

d)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie  jakosci  wykonywanych  robot, oraz  wbudowanych  wyrobdw,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu Ilub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i
przewoddw kominowych,

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru prac i przekazaniu wykonanych obiektow
do uzytkowania,



e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecie wad,

f) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,

g) kontrolowanie rozliczen budowy, jezeli tak stanowig postanowienia Umowy,

h) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
nie przewidzianych umowg zawartg z Wykonawca,

i) podejmowanie decyzji o koniecznosci wykonania robot ktorych realizacja jest konieczna (w
tym robdét dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez
Zamawiajgcego w Umowie,

J) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, tgcznie z dokonaniem préb niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

4) Do podstawowych zadan Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich oséb uczestniczgcych w realizacji
inwestyciji,

b) nadzér nad realizacjg inwestycji i jej finansowaniem,

€) nadzér nad dokumentacjg sporzadzong przez Wykonawce,

d) kontrola prawidtowosci stosowania procedur unijnych, o ile realizacja Umowy wigzac¢ sie
bedzie ze stosowaniem tych procedur,

e) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiedzy wszystkimi jej uczestnikami
i Zamawiajgcym,

f) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy i narad koordynacji
projektowej oraz wszelkich spotkanh z uczestnikami inwestycji odbywajacych sie w czasie jej
realizaciji,

g) wspétpraca z podmiotami przeprowadzajgcymi kontrole realizacji inwestycji,

h) egzekwowania od Wykonawcy harmonogramow (i ich aktualizacji) zwigzanych
Z przebiegiem inwestyciji,

i) proponowanie sposobu postepowania w przypadku koniecznosci wykonania robét
zamiennych czy dodatkowych,

j) oceniania wszelkich roszczeh i probleméw jakie mogg zaistnie¢ w trakcie procesu
inwestycyjnego i wskazywania Zamawiajgcemu rekomendowanych rozwigzan

k) przedstawiania stanowiska w imieniu Zamawiajgcego; w zakresie przystugujgcych mu
umocowan,

[) uczestnictwo w odbiorach,

m) przygotowywanie i weryfikowanie dokumentéw na potrzeby ewentualnej zmiany Umowy.

Inzynier Kontraktu przy podejmowaniu dziatan kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod
uwage wszystkie okolicznosci dla jak najlepszej realizacji kontraktu. Uprawnienia Inzyniera
Kontraktu dotyczace dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego nie obejmujg m.in. zawierania
umow i dokonywania zmian w ich tresci jak réwniez nie obejmujg wyrazania w imieniu
Zamawiajgcego zgody na dziatanie podwykonawcow.

§10.

Podwykonawstwo

W przypadku zlecania czesci prac podwykonawcom (o ile podwykonawstwo dopuszczalne jest
zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi przepisami) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia i zaniedbania wlasne Wykonawcy.

Podwykonawcy powinni posiada¢ wymagane konieczne umiejetnosci i kwalifikacje do realizacji
czynnosci objetych Umowa.

Zasady realizacji Umowy przy udziale podwykonawcéw i zasady odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wobec podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) okresla Umowa i przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa majgce do danej Umowy zastosowanie.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie udzieli¢ mu wyjasnien
zwigzanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.



§ 11.

Opdznienie robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego. Jezeli
takie opodznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji nastapi,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia
oraz o czasie o jaki termin wykonania robét moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
obowigzkow pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opoznieniu
wykonania robét.

Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi
opoOznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej czesci, Zamawiajgcy moze przerwac
wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci
robot oraz zleci¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszt ten moze zostac potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawce.

W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak réwniez
nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od Umowy w stosunku do
Zamawiajgcego.

W przypadku przerwania robot i czesciowego odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
dokonuje on odbioru prawidtowo wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie
Wykonawcy. Po ustaniu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie opusci¢ plac budowy i wydac
go Zamawiajgcemu w nalezytym stanie, wolnym od oséb, maszyn, urzadzen i materiatow
Wykonawcy.

§ 12.

Zabezpieczenie drog i mostow i tras dojazdu.

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbedne srodki, celem zabezpieczenia drég i mostow
taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub podwykonawcéw. Wykonawca nadto winien odpowiednio
dobiera¢ trasy, wybiera¢ i uzywa¢ witasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem
materiatow, urzadzenh, sprzetu Wykonawcy lub podwykonawcow nie naruszat (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektoéw potozonych
przy tych trasach oraz nie naruszat przepiséw o ochronie Srodowiska.

W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszych obowigzkéw,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.

Wspoétdziatanie stron.

Zamawiajacy i Wykonawca robot sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami wynikajgcymi
z przepisow okreslajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce w budownictwie.

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy w
celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego jej wykonania.

Wykonawca jest obowigzany wspoétdziata¢ z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych z
wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku
obiektu budowlanego.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkow,
jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdéd, doznanych z tego
powodu przez drugg strone.



§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna byC¢ zaopatrzona w pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu, ktéremu ma stuzyé.
Oswiadczenie to moze by¢ zastgpione o$wiadczeniem Projektanta lub Jednostki Projektowania,
poswiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony ustality w Umowie, ze dokumentacja bedzie
dostarczana czesciami, oswiadczenie takie powinno by¢ dotgczone do czesci dostarczonej jako
ostatniej w kolejnosci. Zamawiajgcy wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy
dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia o$wiadczenia o jej kompletnosci wraz z wykazem
czesci dokumentacii.

W wypadku, kiedy zgodnie z Umowag Wykonawca zobowigze sie dostarczy¢ dokumentacje
projektowg, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy z Projektantem lub jednostka
Projektowania wedilug zasad okreslonych w Ogélnych Warunkach Uméw o Prace Projektowe oraz
przedstawienie dokumentacji (wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci) Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy po przyjeciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca jg Wykonawcy
jako podstawe realizacji przedmiotu Umowy lub nanosi swoje zastrzezenia [
dokumentacje zwraca Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa, jak réwniez o wadach
i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie
wykonania robdét pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych roszczeh z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajgcego.

§ 15.
Roboty dodatkowe.

Wykonawca zgtasza koniecznosé¢ wykonania robdét nie objetych dokumentacjg projektowg
Zamawiajgcemu na pismie lub do protokotu podczas narady odbywajgcej sie na budowie. Po
weryfikacji przez Zamawiajgcego takiego zgtoszenia i ustaleniu, ze faktycznie istnieje potrzeba
wykonania robot, sporzagdzany jest z Wykonawcg protokodt koniecznosci.

Roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania potwierdzona przez Zamawiajgcego wystgpi w
toku realizacji Umowy, a ktérych zakres nie przekracza 50 % wartosci realizowanej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego jezeli wolg
Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych prac Wykonawcy i jezeli powierzenie tych prac
Wykonawcy bedzie mozliwe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat
prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac jak réwniez w sytuacji gdy
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych powstata z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktdrych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub pozwoli zapobiec awarii i
szkodzie przewyzszajgcej wartos¢ robdt dodatkowych. Podstawg podjecia takich robot jest
sporzadzony przez \Wykonawce protokot koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po
dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robot,
jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistemu nakfadowi pracy i poniesionym kosztom, na warunkach
analogicznych jakie przewiduje Umowa.

Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie kosztéw
realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych (za ,znaczne”
podwyzszenie kosztow uwaza sie takie podwyzszenie, ktére w ocenie Zamawiajgcego powoduje
brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji Umowy Ilub Zamawiajgcy nie posiada
zabezpieczonych srodkdéw finansowych w wymaganej wysokosci). Powinien jednak uczyni¢ to
niezwiocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia wartosci rob6t dodatkowych i



zaptaci¢ Wykonawcy odpowiednig do wykonania czes¢ wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.
Takie odstgpienie od Umowy nie rodzi skutku w postaci obowigzku zaptaty kary umownej z tytutu
odstgpienia od Umowy z zastrzezeniem sytuacji gdy Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialnosé
za podwyzszenie kosztow realizacji inwestycji skutkujgce odstgpieniem od Umowy.

§ 16.

Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatdw wiasnych, chyba, ze
Umowa stanowi inaczej. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi w przepisach Prawa
Budowlanego.

2. W ramach Umowy (o ile tak bedzie Umowa stanowi¢) Wykonawca robo6t budowlanych moze podjgc
sie dodatkowo wykonania:

1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;
3) uzyskania pozwolenia na budowe;
4) realizacji dostaw;
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji maszyn i urzadzen wraz ze szkoleniem o0so6b
obstugujgcych nowg inwestycje;
7) oraz innych czynnosci zwigzanych z inwestycja.
4. Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 2, okresla Umowa.

§17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie (zamieszkatym lub w inny sposéb eksploatowanym)
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
réwniez ochrone swojego mienia i ochrone przeciwpozarowg. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac regulamin porzadku domowego lub innych instrukcji dotyczacych zasad zachowania
porzadku obowigzujgce na terenie danego obiektu.

2. Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie, w ktdérym Zamawiajgcy prowadzi dziatalnosc,
Zamawiajgcy koordynuje prowadzong przez siebie dziatalno$¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.

Specjalne kierownictwo roboét

Jezeli Umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn i urzadzen, to
warunki dostaw tych maszyn i urzgdzen winny przewidywacé dla tego montazu specjalne kierownictwo
robot.

§ 19.
Roboty zanikajace

1. Kierownik robot (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych oraz
robét ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno - budowlane.



3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno - montazowe, jezeli
warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbidr techniczny (migedzyoperacyjny).

§ 20.

Ubezpieczenia

1. Rodzaje wymaganych ubezpieczen oraz sumy ubezpieczenia okresla Umowa.

2. Wykonawca zawrze na koszt wlasny umowy ubezpieczenia:

1) swoich pracownikdéw, o0s6b z nim wspodtpracujgcych przy realizacji Umowy oraz
podwykonawcéw zatrudnionych przy wykonywaniu Umowy od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow (NW);

2) mienie Wykonawcy i podwykonawcow znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny
budowlane i jednostki transportowe oraz materiaty wykorzystywane do prowadzenia robét do
wartosci zapewniajgcej zastgpienie ich na placu budowy przy czym ubezpieczeniem powinny
zosta¢ objete szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
mienia z jakiekolwiek przyczyny;

3) roboty objete Umowag, materiaty przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu
odtworzenia;

4) dokumenty zwigzane z inwestycjg, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byly utrwalone.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Ubezpieczenie powinno byé zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy do jej
catkowitego zakonczenia.

5. Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczen, ktore winien uzyskacé
Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpdézniej na 3 dni przed dniem
przekazania terenu budowy lub w innym terminie wskazanym w Umowie. Na kazde zadanie
Zamawiajgcegdo (Inzyniera Kontraktu), Wykonawca winien okaza¢ dowody opfaconych sktadek.

6. Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach w charakterze,
zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczeh przez caty czas, stosownie do
warunkow kontraktu.

7. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w umowie
ubezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen na warunkach
wyzej opisanych, Zamawiajgcy upowazniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich
ubezpieczeh oraz optacania skfadek, dokonujgc nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot z
jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy przypadajgcej od Zamawiajgcego lub do odstgpienia od
Umowy co zostanie uznane za odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajgcej beda
obcigzaty Wykonawce.

§ 21.
Wykopaliska i odkrycia

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzgad Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zaborowi lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania.

2. Jezeli w wyniku polecen Zamawiajgcego, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty lub
wystapi opdznienie w wykonaniu robot, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg ustala:

1) przediuzenie terminu wykonania robdét;
2) wysokosc¢ kosztéw oraz zasady ich ponoszenia.
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§ 22.
Odbiér

Przedmiotem odbioru jest przedmiot Umowy lub jego cze$¢ (o ile Umowa to przewiduje).

Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiot Umowy, po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.

Odbidor moze byé potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu
odbioru do eksploataciji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen lub rozruchéw.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu jezeli
zostat ustanowiony.

Jezeli Umowa nie okresla innych termindw, Zamawiajgcy rozpoczyna odbiér w ciggu 10 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru
Zamawiajacy (w jego imieniu moze tej czynnosci dokonywaé Inspektor Nadzoru lub Inzynier
Kontraktu) zawiadamia uczestnikéw odbioru. Szczegétowe zasady odbioru aw
szczegoblnosci harmonogram, czas trwania i inne terminy okresla Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonat
przedmiot odbioru, 0 wyznaczonym terminie odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie dokumentow pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennika budowy,
zaswiadczen wiadciwych jednostek i organéw, protokotow technicznych  odbioréw
miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, potwierdzenia zastosowania
materiatébw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24

Czynnosci odbioru

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale Inzyniera
Kontraktu jezeli Inzynier Kontraktu zostat ustanowiony dla danej Umowy. Wykonawca i
Zamawiajgcy mogag, na swoj koszt, korzystac z opinii rzeczoznawcéw.

W czynnosciach odbioru uczestniczg osoby wskazane w Umowie. W przypadku braku wskazania
w Umowie oséb uprawnionych do odbioru w zalezno$ci od charakteru umowy, w odbiorze powinni
uczestniczyc :

1) kierownik budowy;

2) kierownik robot;

3) Inspektor Nadzoru;

4) Projektant;

5) przedstawiciele uzytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy;

7) Inzynier Kontraktu.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonhczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru.



§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym
w § 23 ust. 3;

2) nie nadajagce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32 ust. 1.

§ 26.

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie
odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, stosuje sie odpowiednio
postanowienia zawarte w § 15.

§ 27.

Instrukcje uzytkowania

1. Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru, jest obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu
instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn, urzadzen oraz elementéw wyposazenia
dostarczonych przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane
Z uzytkowaniem tych maszyn, urzadzen i elementow wyposazenia.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody
wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn [
urzadzen. Niezaleznie w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze odmowi¢ wykonania odbioru.

§ 28.

Protokét odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzadzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
4) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyty;
5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;
6) spis ujawnionych wad;
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu Umowy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikéw odbioru.

2. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana
w protokole. Mimo braku podpisu czynnosci wykonane w trakcie czynnosci odbiorowych uwaza sie
za skutecznie dokonane.

3. Protokot odbioru sporzadza sie co najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania
odbioru, wycigg z protokotu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.



Komisja Odbiorowa

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang potrgcone z
jego wynagrodzenia.

3. Brak udziatu w odbiorze innych, niz Zamawiajgcy (i jego przedstawiciele) uczestnikow odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbiorowych, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.

Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu ostatecznego odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wtasciwego zabezpieczenia
przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 31.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady. Wada oznacza niezgodnos¢
wykonania przedmiotu Umowy (w tym jego czesci) z postanowieniami Umowy i/lub obowigzujgcymi
przepisami czy normami. Zachodzi¢ to bedzie w szczegdlnosci w sytuacji gdy przedmiot Umowy
(wykonane prace, zrealizowany obiekt, zamontowane urzgdzenia itp.):

1) nie posiada wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie posiada wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy,
a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jego przeznaczenia;

4) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;

5) zmniejsza warto$¢ przedmiotu Umowy;

6) zostat nieprawidlowo zamontowany lub uruchomiony jezeli czynnosci te zostaty wykonane
przez Wykonawce lub osobe trzecia, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

3. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy, ktore powstaty wskutek wad istniejgcych w dostarczonych przez Zamawiajgcego
maszynach, urzgdzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek wykonania inwestycji
wedlug wskazéwek Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit
Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie z tytutu ujawnionych wad, albo, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannosci nie mégt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek,
a takze wad dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, maszyn, urzadzen,
konstrukcji lub materiatéw.

4. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, powstate wskutek
wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady obiektow, powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

5. W zakresie zasad odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi nieuregulowanym w ustepie 1-4
jak rowniez w zakresie korzystniejszym dla Zamawiajgcego niz wynikajgce z zapisow ust. 1-4
zastosowanie znajdg zapisy Umowy i przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.
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§ 32.

Uprawnienia z tytutu rekojmi

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od Umowy, zgdaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

albo
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,

nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) Zzagdac usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego nie
dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do

obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie

Z zabezpieczenia lub z innych wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Jezeli nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna byc

dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, ze w

wezwaniu okreslono inny termin.

§ 33.

Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie
Wykonawce, w terminie miesigca od daty jej ujawnienia.

Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno -
organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien by¢ dtuzszy niz miesigc, chyba ze
Umowa lub przepisy wprowadzajg inne terminy usuniecia wad.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwac¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad oraz skutki opoznienia terminu zakorczenia wykonania
umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.

Usuniecie wad

Strony mogg uzgodnic¢, ze wady usunie Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonywanie
w tym zakresie uzgodnien nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usuniecia przez Wykonawce
wad w wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie, ze wady nie nadajg sie do usunigcia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 32 ust. 1.

§ 35.



Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasajg po uptywie 5 lat, chyba
ze Umowa przewidywac bedzie inny termin.

Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie termindw,
o ktorych mowa w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminow.

§ 36.

Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w Umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach doswiadczalnych
i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien by¢ stwierdzony w
umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doswiadczalnego lub prototypowego.
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§ 37.

Odpowiedzialnos$¢ za szkode

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.
W Umowie strony okreslg wysokos¢ kar umownych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, lub/i
odstgpienia od Umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie wywigzywanie sie
z kontraktu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest
zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
zaistnienie sity wyzszej. Po zakonczeniu trwania przeszkody spowodowanej sita wyzszg, strona
poszkodowana niezwtocznie poinformuje na piSmie drugg strone o podjeciu realizacji kontraktu.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki lub opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki/opdznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w takiej

sytuacji na Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy i/lub zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego w okresie

rekojmi lub gwarancji.

Wysoko$¢ wymaganego zabezpieczenia i zasady jego zwrotu okresla Umowa.

Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem Umowy, chyba ze przepisy prawa stanowig inaczej lub

Zamawiajgcy okresli inny termin wniesienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.



6.

10.

11.

12.

Za zgodg Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajgcego.

Jezeli okres realizacji Umowy jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu moze

by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane

roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia Umowy musi by¢ wniesione, co najmniej

30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane z faktur na rachunek bankowy

w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury. Whniesienie petnej wysokosci

zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta Umowa.

Strony w Umowie okreslg sposob podziatu zabezpieczenia z tym, ze cze$¢ zabezpieczenia na

pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci winna stanowi¢ nie wiecej niz

30% sumy zabezpieczenia.

Zabezpieczenie stuzy:

1) do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, i/lub

2) do pokrycia roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.

Jezeli nic innego nie wynika z Umowy, zwrot zabezpieczenia nastepuje:

1) w czesci opisanej w ust. 10 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) w czesci opisanej w ust. 10 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na

ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 39.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkow Wykonawcy
okreslonych kontraktem, chyba, ze z Umowy wynika co innego. Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona jest Umowa.

§ 40.

Rozliczenia

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci, stanowigcej umdwiony
przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury konicowej lub faktur czesciowych lub faktur
przejsciowych.

O ile strony ustala w Umowie, ze za wykonanie robdt Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przejsciowe, podstawe do ich wystawienia stanowi protokot okreslajgcy stopien zaawansowania
robét. Protokot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi zatgcznik do faktury.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, z uwzglednieniem
ewentualnych potrgcen.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za zakres czynnos$ci podlegajgcych rozliczeniu z
Zamawiajgcym.



5.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy moze potrgci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

§41.

Zaliczki

Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania zamowienia, jezeli mozliwosé taka
zostata przewidziana w Umowie.

Udzielenie kolejnych zaliczek wymaga wykazania przez Wykonawce, ze wykonat zamowienie w
zakresie poprzednio udzielonych zaliczek.

Zamawiajgcy moze zazgdac zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione, bedzie ona traktowana jako pozyczka, od
ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu réwnowartos¢ oprocentowania ustalonego przez
Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego.

§ 42.

Potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy potraca sie:

1) wartos¢ udzielonych zaliczek;

2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy np. z tytutu naliczonych kar umownych.
Postanowienia ust. 1 nie wytaczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z postanowieniami
Umowy czy obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 43.

Wykonanie robo6t odmiennie niz w projekcie

Wykonywanie robo6t w sposéb odmienny niz wskazany w projekcie wymaga wczesniejszej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i Projektanta. O proponowanych zmianach Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Projektanta. O braku zgody na proponowane zmiany Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce nie pozniej niz w ciggu 21 dni od otrzymania propozycji zmian. Zmiany te
nie powinny wptyna¢ na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng, technicznag, itp. obiektu oraz na
przediuzenie wykonania umowy, jak tez na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogg naruszac przepiséw techniczno - budowlanych, a w
szczegolnosci przepisdw bezpieczenstwa. Zmiany te bedg pozgdane zwlaszcza w przypadku
zastosowania surowcow i materiatow przyjaznych dla srodowiska.

Wraz z propozycjg zmian Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys z ktérego wynikac
bedzie koszt dokonania zmian i to, czy i w jakim zakresie zmiany te bedg miaty wptyw na
wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

3. Jezeli Wykonawca dokona zmian bez zgody Zamawiajgcego, czyni to na wiasny koszt i ryzyko.
Niezaleznie w takiej sytuacji moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego.

§ 44.

Zmiana umowy



1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany mogag zosta¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy, w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych jezeli ustawa
ta bedzie miata dla danej Umowy zastosowanie.

§ 45.

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opOznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robét, ktére powoduje niemoznosé
ukonczenia robét w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robét z naruszeniem OWRB lub Umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia dotyczacego zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegoélnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania Umowy;

8) koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Postanowienia ust. 1 nie wylgczajg mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy takze

w innych przypadkach wskazanych w Umowie czy powszechnie obowigzujgcych przepisach.

§ 46.
Obowiazki odstepujgcego od Umowy

1.W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzieh
odstgpienia;
2) zabezpieczenia przerwanych roboét , przy czym koszty zabezpieczenia obcigza¢ bedg strone
ponoszgcg odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne;
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych roboét i robot zabezpieczajgcych.
2. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 47.
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowac praw lub zobowigzan
wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci na rzecz osob trzecich pod rygorem niewaznosci
dokonanej czynnosci.

§ 48
Umowy realizowane wspolnie przez kilka podmiotéw
1. Jezeli Umowe realizowaé bedzie wspdlnie kilka podmiotéw jako Wykonawcy, wowczas podmioty

te sg solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiajgcego za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego jej wykonania.



2. Wszyscy Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za nalezyte
wykonanie Umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw. Umowy o podwykonawstwo zawierane bedg przez wszystkich Wykonawcow.

3. Podmioty wspdlnie realizujgcy Umowe zobowigzane sg wyznaczy¢ sposréd siebie Lidera, ktory
bedzie posiadat umocowanie wszystkich Wykonawcéw do dziatania w ich imieniu. Lider wystawia
faktury na catos¢ wynagrodzenia naleznego od Zamawiajgcego a nastepnie dokonuje rozliczen z
pozostatymi Wykonawcami. Zaptata na rzecz Lidera powoduje wygasniecie zobowigzania takze w
stosunku do pozostatych Wykonawcow.

4. Umowa regulujgca wspétprace Wykonawcow nie moze naruszac postanowien ust. 1-3.

5. Kopia Umowy regulujgca wspotprace Wykonawcow stanowic bedzie zatgcznik do Umowy.

6. Lider wyznaczony przez Wykonawcow jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania
i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z Wykonawcéw.

7. Rozwigzanie Umowy o wspotpracy pomiedzy Wykonawcami przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi nie wptywa na zakres ich solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

§ 49.
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w zwigzku z realizacja Umowy odbywac sie bedzie zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO”). Wykonawca zobowigzuje
sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) oséb trzecich,
kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
zostaty pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego
stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO.

§ 50.
Rozstrzyganie sporéow
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy strony bedg dgzy¢ do jego polubownego

zatatwienia. W przypadku braku mozliwosci porozumienia sie, Strony poddajg rozstrzygniecie sporu
wiasciwemu rzeczowo sgdowi w Szczecinie.



