Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

PROJEKT Zatacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NR ...../STBS/DZE/2020

zawarta w Szczecinie w dniu ... ....... 2020 roku pomiedzy:

Szczecinskim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spoétka z o.0. z siedziba
w Szczecinie przy ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a,

wpisanym pod numerem 0000157810 w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w
Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 8521850722,
REGON: 811015666, o kapitale zaktadowym w wysokoS$cCi: ...................... zt, w imieniu
ktérego dziataja:

L s ,

zwanym dalej WYKONAWCA.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia
6 wrzesnia 2011 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.782)
i podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie
okreslonym w ww. ustawie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (znak Pn 82/DZE/2020) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na remoncie dachu i komindéw budynku przy ul. Zétkiewskiego 1 oficyna
w Szczecinie, z zasobu stanowigcego wiasnos¢ ZAMAWIAJACEGO, w zakresie
rzeczowym ujetym w Przedmiarach robdt oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru robét dostarczonych WYKONAWCY wraz ze Specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, stanowigcymi zatgcznik nr 1, bedacy integralng czescig umowy.

2. ZAMAWIAJACY zastrzega, ze wszystkie roboty, ktdre podlegajg zakryciu muszg
zostaé odebrane przez upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, przed
dokonaniem zakrycia i powinny zosta¢ zgtoszone do odbioru przez WYKONAWCE.
Jezeli wykonanie tych robodt nie zostato zgtoszone do odbioru przed ich zakryciem,
WYKONAWCA  wykona na swodj koszt odkrywki elementow robdt budzgcych
watpliwosci w celu stwierdzenia jakosci ich wykonania:

§2

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 czerwca 2021 roku.

2. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY plac robét w terminie 60 dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Termin ten moze ulec zmianie w
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Ilub sytuaciji
niemozliwej do przewidzenia w dniu podpisania umowy.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie do odebrania placu robéot we wskazanym przez

ZAMAWIAJACEGO terminie.

a.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo:

jezeli WYKONAWCA opozni sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem robodt tak
dalece, ze nie bedzie mozliwe aby zakonczy¢ je w terminie zakreslonym w ust. 1 —
do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego;

jezeli WYKONAWCA wykonywat bedzie przedmiot umowy niezgodnie z jej trescig
lub zasadami sztuki budowlanej i w wyznaczonym terminie nie zmieni sposobu
realizacji umowy — do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uplywie tego
terminu albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innegj
osobie na koszt i ryzyko WYKONAWCY, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

. WYKONAWCA zobowigzuje sie:

wykonac przedmiot umowy korzystajgc z wkasnych srodkéw i materiatow;

w terminie 30 dni od podpisania umowy: (z uwagi na fakt, iz prace realizowane bedg
na wysokosci) dostarczy¢ sporzadzony przez uprawniong osobe plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

przed przystapieniem do robét, wykonaé¢ na swoj koszt opinie ornitologiczna,
o ktérej mowa w zatgczniku nr 1 do umowy (tj. czeS¢ XV ust. 4 pkt. g specyfikaciji
istotnych warunkéow zamowienia) oraz przekaza¢ 1 egz. ZAMAWIAJACEMU,
a takze stosowac sie do zalecen tej opinii i ewentualnych decyzji obowigzujgcych
WYKONAWCE,; WYKONAWCY nie bedzie przystugiwato prawo domagania sie
wyzszego wynagrodzenia z tego tytutu. W przypadku gdy wykonanie takiej opinii
okaze sie konieczne lub/i zalecenia wynikajgce z tej opinii spowodujg, ze
niemozliwe bedzie zrealizowanie umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy o
liczbe dni koniecznych na wykonanie opinii (w tym wypadku jednak czas wydtuzenia
umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 60 dni) jak réwniez wydtuzenia realizacji umowy o
czas konieczny na wykonanie zalecen wynikajgcych z opinii/decyzji ornitologicznej,
nie diuzej jednak niz 0 5 - miesigcy w stosunku do terminu zakreslonego w § 2 ust.
1 umowy.

zachowac szczegolne warunki zabezpieczenia na terenie budowy,

oznaczy¢ teren budowy i zabezpieczyé miejsce prowadzenia roboét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

umiesci¢ na placu budowy w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
ogtoszenie, zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
wykonywac roboty w dni powszednie tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od
8.00 do 20.00 (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy); dodatkowo
dopuszcza si¢ prowadzenie rob6ét w soboty - wykonywanie robét w soboty
wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia takiej mozliwosci z Inspektorem
Nadzoru ZAMAWIAJACEGO).

utrzymywac¢ porzadek i czysto$¢ na placu budowy w czasie wykonywania robét, a w
szczegolnosci usuwaé i wywozi¢ na swoj koszt pozostaty gruzu i inne odpady
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami prawa
miejscowego dotyczgcymi utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto
Szczecin. WYKONAWCA jest wytwdrcg odpadéw powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i
cigzy na nim obowigzek wiadciwego, zgodnego z przepisami gospodarowania
odpadami. Na kazde zgdanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA zobowigzany
jest wykazac, iz w sposob nalezyty wywigzuje sie z tego obowigzku pod rygorem
odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO od umowy w trybie natychmiastowym.
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WYKONAWCA w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
budowlanego, drewna, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwiania. WYKONAWCA zobowigzany [est udokumentowacé
ZAMAWIAJACEMU sposdb gospodarowania tymi odpadami — zgodny z
obowigzujgcymi przepisami — jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia,. Wszystkie odpady pochodzgce z prowadzonych w
ramach umowy robét, stanowig wlasnos¢ WYKONAWCY

9) wykonywac przedmiot zamowienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami okreslonymi w drodze rozporzadzen
wydanych na podstawie ww. ustawy jak rowniez zgodnie z obowigzujgcymi
Normami i ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie ze sztuka
budowlang w zakresie danego rodzaju robot.

10)wykonywaé przedmiot zaméwienia osobami posiadajgcymi  odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla rodzaju robét objetych
przedmiotem umowy oraz przy uzyciu technicznie sprawnego sprzetu ogélnie
stosowanego dla zlecanych robat.

11)zabezpieczy¢ przeswity bramowe przy pracach transportowych,

12)uporzagdkowac teren po zakonczeniu robét oraz naprawi¢ lub wymieni¢ ewentualnie
uszkodzenia, w tym uszkodzone urzgdzenia.

. WYKONAWCA poniesie koszty za zuzytg energie i wode w trakcie trwania remontu

rozliczane na podstawie odczytow z "podlicznikow pomiarowych" zamontowanych i
nastepnie zdemontowanych (po realizacji umowy) przez WYKONAWCE, na jego koszt.
Odczyty dokonywane bedg protokolarnie. Przy czynnosciach montazu i demontazu
podlicznikéw i przy odczytach stanu licznikdw wymagana jest obecnosé przedstawiciela
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wskaze miejsca wykonania przytgczy medidw.
WYKONAWCA przy zmianie miejsc montazu podlicznikow wykona protokdt z tych
czynnosci w obecnosci przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.

. ZAMAWIAJACY wskaze WYKONAWCY miejsce poboru wody, a WYKONAWCA na

swoj koszt wykona opomiarowanie wraz z zaworem.

Na podstawie réznicy w odczytach, poczatkowym i koncowym, WYKONAWCA
zostanie obcigzony kosztami za zuzytg energie, wode i Scieki. Koszty za zuzyte media
rozliczane beda jednorazowo po zakonczeniu realizacji umowy na podstawie cen
przedsiebiorcéw dostarczajgcych media. Podstawg obcigzenia WYKONAWCY tymi
kosztami bedzie faktura (refaktura) wystawiona przez ZAMAWIAJACEGO z terminem
ptatnosci 7 dni.

. WYKONAWCA zabezpieczy we wlasnym zakresie i na witasny koszt zaplecze

sanitarne.

§4

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie w wysokosci

...................... zt (stownie: ............ooiiiiiieee L ZHOtyCh), W tym podatek
VAT w wysokosci ..... %, zgodnie z ofertg WYKONAWCY, stanowigcg integralng czes¢
niniejszej umowy — zatagcznik nr 2, z zastrzezeniem postanowien § 5 umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez

WYKONAWCE przy realizacji zaméwienia, w tym, koszty robocizny, koszty zakupu
materiatdbw i urzadzen niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, koszty
ubezpieczenia, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu odpaddw itp.

. Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY ptatne bedzie w dwoch ratach. Pierwsza rata

wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury czesciowej po wykonaniu
i odbiorze 50 % robdt robot przedmiotu umowy - w kwocie wynikajacej z kosztorysu
ofertovego  WYKONAWCY, stanowigcego =zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy
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przewidzianej za te czesé¢ przedmiotu zamowienia. Podstawg do ptatnosci bedzie

podpisany bez zastrzezen przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO protokot

odbioru czesciowego wykonania roboét, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktury

Druga rata wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowej po

wykonaniu i odbiorze ze strony ZAMAWIAJACEGO catego przedmiotu zamowienia,

okreslonego umowg. Podstawg do pfatnosci bedzie podpisany bez zastrzezen przez

Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO protokdét odbioru koncowego wykonanych

robét, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktury koncowej, .

taczna kwota wyptaconego WYKONAWCY wynagrodzenia nie moze przekroczy¢

kwoty wskazanej w ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowien § 5 umowy.

Roboty, o ktérych mowa w Specyfikacji istotnych warunkach zamdwienia a ktorych

kosztéw WYKONAWCA nie uwzglednit nie bedg podlegaty zaptacie po ich wykonaniu.

Przyjmuje sie, ze roboty te zostaly ujete w ofercie WYKONAWCY.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, warunkiem

wyptaty naleznego WYKONAWCY  wynagrodzenia bedzie przedstawienie

ZAMAWIAJACEMU, jako zatgcznika do faktury:

a. kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktorych ZAMAWIAJACY zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami i postanowieniami niniejszej umowy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi - za
zakres prac podlegajacy zapfacie,

b. kopii przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatno$¢ na rzecz podwykonawcéow
lub dalszych podwykonawcéw i sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o nie
zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE Iub przez
podwykonawce.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu dopetnienia przez

WYKONAWCE wymaganych formalnosci, nie uprawnia WYKONAWCY do naliczania

odsetek.

Na zadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA =zobowigzany jest niezwiocznie

udzieli¢ mu wyjasdnien zwigzanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

lub/i sktadanymi do faktur dokumentami.

Ptatnosci dokonywane bedg na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany ha

fakturze, z tym jednak zastrzezeniem, ze numer ten musi by¢ zgodny z numerem

rachunku WYKONAWCY jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jezeli na

wystawionej fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niz w wykazie, ptatnos¢
zostanie przez ZAMAWIAJACEGO dokonana na rachunek z wykazu. Jezeli w wykazie
nie bedzie ujawniony nr rachunku bankowego WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze

wstrzymac pfatno$¢ do czasu jego ujawnienia. Opéznienie w ptatnosci wynikajgce z

podania przez WYKONAWCE rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

wylgcza mozliwos¢ naliczanie odsetek.

§5

Wynagrodzenie WYKONAWCY ulega zmniejszeniu lub moze ulec ewentualnemu
zwiekszeniu, jesli w toku wykonania robot zajdzie ktorakolwiek z ponizszych
przestanek, na zasadach jak nizej przedstawione:

a) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO wprowadzono zmiane sposobu
przeprowadzenia rob6t objetych przedmiotem umowy lub wprowadzono zamiane
materialtdbw na inne materialy, co spowodowato zmniejszenie lub zwiekszenie
wartosci robdt;

Przetarg nieograniczony na remont dachu
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b) za pisemng zgodg ZAMAWIAJACEGO ograniczono zakres robot objetych
przedmiotem umowy lub wykonano roboty zamienne o mniejszej lub zwiekszonej
wartosci;

c) dostarczono materiaty lub urzgdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.
Wynagrodzenie WYKONAWCY moze ulec zwiekszeniu w przypadku zlecenia mu
przez ZAMAWIAJACEGO robot dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, z tym jednak zastrzezeniem Zze prawo do wynagrodzenia za te prace
przystugiwaC bedzie WYKONAWCY tylko w sytuacji gdy nie sg naturalng
konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego nie wynikajg, a
koniecznosci ich wykonania nie mozna byto przewidzieé na etapie zawierania umowy.
Wprowadzenie innych zamiennych materiatdw (z reguty o wyzszych walorach
uzytkowych) lub zamiennych technologii odpowiadajgcych tym walorom, moze
nastgpi¢ po uzyskaniu przez WYKONAWCE akceptacji ZAMAWIAJACEGO udzielonegj
w formie pisemnej. Istotg robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego
rozwigzania w stosunku do rozwigzania przewidzianego w pierwotnym opisie
przedmiotu umowy. Nie prowadzi do zmiany ilosciowej, lecz moze prowadzi¢ do
zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
lub 2, WYKONAWCA zobowigzany jest do sporzadzenia kosztoryséw szczegdtowych
zamiennych, w iloéciach 2 egzemplarzy, w ktérych odjete beda roboty nie wykonywane
(wycenione w kosztorysie ofertowym) WYKONAWCY oraz wycenione bedg prace do
wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM.
Kosztorys zamienny poza ustaleniami jak w ust. 4 nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o
odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy KNR, o kalkulacje indywidualna,
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO, przy zastosowaniu
stawek, wskaznikéw narzutéw i cen ustalonych na zasadach zawartych w ofercie
cenowej WYKONAWCY, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robdt zamiennych i/lub
dodatkowych.

Inspektor nadzoru ZAMAWIAJACEGO sprawdza i zatwierdza kosztorys zamienny i na

jego podstawie sporzgdza (i podpisuje) protokét koniecznosci.

Roboty zamienne i dodatkowe realizuje sie na podstawie stosownych aneksow do

umowy, sporzadzanych w oparciu o zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO

protokoty, o ktérych mowa w ust. 6.

Zmiana wynagrodzenia przy ograniczeniu robdt lub przy robotach zamiennych,

wykonanych za zgodg ZAMAWIAJACEGO, ustalana bedzie w oparciu o odpowiednie

pozycje kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.

Jezeli koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa

powyzej, wptywaé bedzie na czas realizacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA

upowazniony bedzie do wystgpienia o przedtuzenie okresu realizacji niniejszej umowy

w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji zmiana

wprowadzona aneksem do umowy nie moze wydtuzaé terminu jej realizacji o wiekszg

liczbe dni kalendarzowych niz wyznaczone zostang na wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych.

§6

. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy

wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Protokoty odbioru czesciowego i koncowego zawieraly bedg oswiadczenie, ze catosé

robét objeta odbiorem zostata wykonana zgodnie z trescig umowy.

. O zakonczeniu wykonanych roboét i gotowosci do dokonania ich odbioru WYKONAWCA
zobowigzany jest powiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej.

. Wraz ze zgtoszeniem, o ktorym mowa w ust. 3, WYKONAWCA jest zobowigzany

ztozy¢ wymagane przepisami prawa dokumenty wprowadzajgce do obrotu wyroby
budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
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ustaw o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodnosci.

Po otrzymaniu zgtoszenia gotowosci do odbioru ZAMAWIAJACY zobowigzany jest
wyznaczy¢ bez zbednej zwiloki - nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 3 — termin rozpoczecia czynnosci
odbiorowych z udziatem upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO.
Potwierdzenie odbioru robot stanowi protokét stwierdzajgey, iz wykonane roboty
stanowigce przedmiot odbioru spetniajg wymagania okreslone w niniejszej umowie,
podpisany ze strony ZAMAWIAJACEGO przez uprawniong osobe, a ze strony
WYKONAWCY przez niego osobiscie lub upowaznione osoby (jezeli upowaznienie
wynika¢ ma z udzielonego petnomocnictwa, petnomocnictwo to powinno zostac
udzielone na pismie i dotgczone do protokotu).

Protokot, o ktérym wyzej mowa, zawiera w szczegdlnosci:

a. okreslenie przedmiotu odbioru;

b. date czynnosci odbioru;

c. odczyty podlicznikéw zwigzane z zuzytymi w trakcie realizacji umowy mediami;

d. podpisy osob uczestniczacych w odbiorze.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu robdét, ZAMAWIAJACY
wyznacza dodatkowy termin do ich usuniecia. W takim przypadku protokét, sporzadza
sie po usunieciu wad i usterek.

W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w ustalonym terminie lub
zostanie wykonany w sposob uniemozliwiajgcy jego odbior a stwierdzone wady (usterki)
bedg tego rodzaju, iz nie dadzg sie usungé lub nie zostang usuniete w zakreslonym
terminie, ZAMAWIAJACY uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W przypadku
odstgpienia czesciowego, Strony dokonajg wzajemnych rozliczen za wykonane do dnia
odstgpienia i protokolarnie odebrane prace, objete niniejszg umowag. Podstawg
rozliczenia bedzie w tym wypadku kosztorys powykonawczy obejmujgcy protokolarnie
odebrane prace sporzgdzony przez WYKONAWCE w oparciu o kosztorys ofertowy
petnigcy role pomocniczg. Kosztorys powykonawczy wymagat bedzie akceptacii
ZAMAWIAJACEGO. W takim wypadku podstawg wystawienia faktury bedzie
zaakceptowany (pisemnie) przez ZAMAWIAJACEGO kosztorys powykonawczy oraz
protokot (protokoty) odbioru prac w zakresie nieobjetym odstgpieniem.

W przypadku powierzenia prac objetych odstgpieniem innemu podmiotowi,
WYKONAWCA ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkode
powstalg z tego tytutu po stronie ZAMAWIAJACEGO. Zapis tego ustepu nie ogranicza
dalej idagcych uprawnien ZAMAWIAJACEGO wynikajgcych z kodeksu cywilnego a
zwigzanych z wykonywaniem umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z jej
postanowieniami, fgcznie z uprawnieniami zastepczego powierzenia wykonywania
czynnosci objetych umowg o ile zgodne to bedzie z ustawg Prawo zamowien
publicznych.

§7

Kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez
WYKONAWCE (uprawnionym do wudzialu w czynnosciach odbiorowych), jest
Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO ustanowionym do nadzoru wykonania
przedmiotu umowy i odbioru robot jest Inspektor nadzoru: .......ccveveinnnnnn.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego przez
ZAMAWIAJACEGO.

Osobg uprawniong do kontaktow z ZAMAWIAJACYM w zakresie realizacji umowy oraz
do  dokonywania  odbiorow  ustanowionym przez WYKONAWCE  jest:
Zmiana w zakresie oséb wyzej wskazanych wymaga pisemnego poinformowania
drugiej strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie aneksu do umowy.

Przetarg nieograniczony na remont dachu
ul. Zétkiewskiego 1 oficyna w Szczecinie
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§8

1. WYKONAWCA zobowigzany jest posiada¢ w ciggu trwania niniejszej umowy umowe
ubezpieczenia w_zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z
tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujgcej pracownikéw i osoby
trzecie, za szkody moggce powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 70 000,00 zt
i przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU dowdd zawarcia takiej umowy.

2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zakonczy swojq
waznos¢ przed uplywem okresu obowigzywania niniejszej umowy, WYKONAWCA
zobowigzany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU dokument potwierdzajgcy, ze
ZAMAWIAJACY ma zawartg nowg umowe ubezpieczeniowg lub ze zostat wydtuzony
okres obowigzywania dotychczasowej umowy, przy czym warunki obowigzywania
nowej (wydtuzonej) umowy nie mogg by¢ mniej korzystne dla ZAMAWIAJACEGO niz
wynikajgce z ust. 1.

3. W przypadku gdy WYKONAWCA nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 1 lub 2,
ZAMAWIAJACEMU przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy.

§9

Strony wyrazajg zgode na stosowanie Ogélnych Warunkéw Umow o Roboty Budowlane —
zwane dalej OWURB, obowigzujgcych u ZAMAWIAJACEGO dostarczonych
WYKONAWCY wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia i dotgczonych do
niniejszej umowy, jako zatgcznik nr 4 stanowigcych jej integralng czes¢ w zakresie
nieuregulowanym trescig samej umowy i nie pozostajgcym w sprzecznosci z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

§ 10

1. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody powstate
w zwigzku niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy lub
powstate przy jej realizacji wyrzgdzone ZAMAWIAJACEMU [ub osobie trzeciej.

2. W przypadku powstania szkody okreslonej w ust. 1 u osoby trzeciej, WYKONAWCA
zwalnia ZAMAWIAJACEGO w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich
obowigzkowych swiadczen.

3. ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe WYKONAWCY
znajdujgce sie na terenie wykonywania robot.

4. WYKONAWCA odpowiada za petne zabezpieczenie warunkow BHP i Ppoz. przy
wykonywaniu roboét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za biezgce
utrzymywanie porzadku na terenie nieruchomosci gdzie prowadzone sg prace.

§ 11

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na wszystkie roboty realizowane w ramach niniejszej
umowy, w tym na zamontowane materialy i urzgdzenia. Okres gwarancji wynosi 60
miesiecy (stownie: szesédziesigt miesiecy) i biegnie od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy (podpisania bezusterkowego koricowego protokotu odbioru), a w
przypadku gdyby doszto do czesciowego odstgpienia od umowy — od dnia odstgpienia.
Do tego okresu (60 miesiecy) wydtuzony zostaje okres rekojmi na wszystkie prace
wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy. Jezeli jednak w zakresie rekojmi
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa przewidywa¢ bedg termin dtuzszy niz
wskazany powyzej, obowigzywac bedzie termin korzystniejszy dla ZAMAWIAJACEGO.

Przetarg nieograniczony na remont dachu
ul. Zétkiewskiego 1 oficyna w Szczecinie
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. Szczegotowe warunki gwarancji jakosci zawiera karta gwarancyjna stanowigca
zatgcznik nr 5 do umowy.
. Warunki gwarancji dot. zasad i terminéw usuwania wad (usterek) znajdg odpowiednie
zastosowanie takze w odniesieniu do wad (usterek) zgtaszanych w ramach rekojmi po
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym zapis ten nie zaweza
odpowiedzialnosci WYKONAWCY z tytutu rekojmi na mocy kodeksu cywilnego w
zakresie korzystniejszym dla ZAMAWIAJACEGO, niz przewidujg to warunki gwarancji.
. Zapisy ust. 1-3 nie ograniczajg ani nie wylaczajg dalej idgcych uprawnien
ZAMAWIAJACEGO dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji wynikajgcych
z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 12

WYKONAWCA wniost zabezpieczenie z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w WysokoSCi .............ceiiiiiinn . (stownie:  zilotych) w formie
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kwota o ktérej mowa w ust. 2 zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwrdcone zostanie wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie
przelewu na rachunek WYKONAWCY. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(70 % wartosci o ktérej mowa w ust. 1) wniesione w pienigdzu zwrdécone zostanie w
terminie 30 dni od daty odbioru koncowego (podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru robot).

§13

Zmiany postanowien w niniejszej umowie wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu pod rygorem ich niewaznosci.

Zmiany postanowien w umowie mogg zosta¢ dokonane tylko zgodnie z dyspozycjg
zawartg w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych i wymagajg zgody obu stron
wyrazonej na pismie pod rygorem ich niewaznosci. Dopuszczalna jest zmiana zakresu
umowy powierzana podwykonawcom do wykonania z zastrzezeniem jednak, ze jezeli
WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 na jego
zasoby, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, WYKONAWCA jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo odstgpienia od umowy przed uptywem okresu
jej obowigzywania w cafosci lub w czesci, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie, w ustawie Kodeks cywilny, a takze przy zaistnieniu przestanki odstgpienia
wynikajgce;j z art. 145 ust. 1 czy art. 143 c ust. 7 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Niezaleznie od innych postanowien umowy regulujgcych kwestie dokonywania jej
zZmian, zmiana tre$ci umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tj. obfitych opaddéw deszczu, silnych wiatréw lub innych
czynnikdw uniemozliwiajgcych terminowg realizacje prac, ktorych wystgpienie i czas
trwania zostang potwierdzone przez Inspektora nadzoru ZAMAWIAJACEGO wpisem
w dzienniku budowy.

W takiej sytuacji termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni
kalendarzowych trwania opisanej wyzej przeszkody, nie diuzej jednak niz o 60 dni.

Przetarg nieograniczony na remont dachu
ul. Zétkiewskiego 1 oficyna w Szczecinie
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§ 14

. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych, ZAMAWIAJACY wymaga, aby WYKONAWCA Ilub podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaly roboty w
ramach niniejszej umowy, z wytgczeniem osob, posiadajgcych uprawnienia budowlane,
do kierowania i nadzorowania robét.

. Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy catego okresu realizacji umowy.
. Na zadanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania takiego Zzgdania zobowigzany jest przediozy¢ ZAMAWIAJACEMU kopie
umow o prace zatrudnionych pracownikow. WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtozenia kopii uméw o prace uwierzytelnionych za zgodnos$¢ z oryginatem z
zanonimizowanymi danymi osobowymi pracownika, z zastrzezeniem jednak, ze
dokument ten musi zawiera¢ dane, ktore pozwolg ZAMAWIAJACEMU potwierdzi¢ fakt
zrealizowania przez WYKONAWCE wymogéw co do zatrudnienia wynikajgcych ze
SIWZ i zapisow niniejszej umowy.

4. W przypadku braku zatrudnienia os6b na podstawie umow o prace lub nie przedtozenia

1.

2.

ZAMAWIAJACEMU dowodéw potwierdzajgcych takie zatrudnienie, WYKONAWCY
zostang naliczone kary umowne na podstawie § 15 ust.2 niniejszej umowy.

. Obowigzek o ktérym mowa w ust. 1-2 dotyczy odpowiednio réwniez podwykonawcéw.

W umowie o podwykonawstwo WYKONAWCA zobowigzany jest zawrzeé
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych prace opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzezeniem prawa do
kontrolowania realizacji tego obowigzku i konsekwencjami jego niedopetnienia na
zasadach analogicznych jak okre$lone w ust. 3-4.

§ 15

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a. za kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 100
ztotych (stownie: sto ztotych);

b. za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad lub usterek - w wysokosci 100
ztotych (stownie: sto ztotych), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
zakreslonego na ich usuniecie;

c. za odstgpienie od umowy lub jej wypowiedzenia w catosci lub w czesci przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY w
wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d. za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

e. za nieprzediozenie ZAMAWIAJACEMU projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
3 000 zt za kazde zdarzenie;

f. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie;

g. za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 3 000 zt za kazde zdarzenie.

W przypadku braku zatrudnienia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce na
podstawie umow o prace osob, o ktéorych mowa w § 14 ust.1 umowy lub w przypadku
nie dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia
takich oséb na podstawie umowy o prace stosownie do wymogow opisanych w § 14
ust. 3 niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptaci¢
ZAMAWIAJACEMU kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia braku zatrudnienia okreslonej osoby na umowe o prace lub kazdy
przypadek nie dostarczenia ZAMAWIAJACEMU dowodu takiego zatrudnienia

Przetarg nieograniczony na remont dachu
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stosownie do postanowieh zawartych w niniejszej umowie. Kara w tej wysokosSci
bedzie mogta by¢ naliczana wielokrotnie w kazdym kolejnym rozpoczetym miesigcu
kalendarzowym obowigzywania umowy, w ktérym dana osoba nie byta zatrudniona lub
w  ktéorym WYKONAWCA nie przediozyt ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajgcych fakt takiego zatrudnienia.

3. W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWCE obowigzku dotyczgcego zawarcia w
umowie z podwykonawcg zapisow o ktorych mowa w § 14 ust. 5 umowy -
WYKONAWCA zobowigzany bedzie zaptaci¢ ZAMAWIAJACEMU kare umowng w
wysokosci 2 000 zt za kazde zdarzenie.

§ 16

1. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY:

a. za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z winy ZAMAWIAJACEGO
kare umowng w wysokosci: 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 umowy, bez wzgledu na to czy odstgpienie dotyczy¢ bedzie catosci lub czesci
umowy;

b. kare umowng za zwiloke w przystgpieniu do odbioru robot bedgcych przedmiotem
umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, w wysokosci 100 ztotych (stownie: sto
ztotych) za kazdy dzien zwioki;

c. w przypadku zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia — odsetki ustawowe.

2. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a, nie przystugujg m.in. w przypadku
odstgpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

§17

Jezeli szkoda z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzszy
wysokos¢ kar umownych stronom przystugiwaé bedzie odszkodowanie uzupetniajgce na
zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem art. 145 ust. 2 i art. 145b ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

§18

1. ZAMAWIAJACY =zastrzega, ze przelanie jakichkolwiek wierzytelnoéci pienieznych
WYKONAWCY wynikajgcych z umowy nie moze zosta¢ dokonane na osobe trzecig
bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

2. W przypadku zlecania czesci prac podwykonawcom (o ile zlecenie to bedzie prawnie
dopuszczalne stosownie do ustawy Prawo zamodwien publicznych i ztozonej oferty)
WYKONAWCA jest odpowiedzialny =za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia i zaniedbania wlasne WYKONAWCY. Podwykonawcy powinni posiadaé
wymagane konieczne umiejetnoéci i kwalifikacje do realizacji czynnoéci objetych umowa.

3. Stosownie do przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, WYKONAWCA,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia do przediozenia ZAMAWIAJACEMU projektu umowy z kazdym z
takim podwykonawcg, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCE
projektu umowy z podwykonawcyg lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w
umowie nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy (dokonanie zmiany). ZastrzeZzenia mogg dotyczy¢ braku spetnienia
wymagan okreslonych w ust. 10 lub ust. 11 niniejszego paragrafu a takze w ust 12
niniejszego paragrafu (o ile bedzie miat zastosowanie)

Przetarg nieograniczony na remont dachu
ul. Zétkiewskiego 1 oficyna w Szczecinie
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. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od otrzymania
kopii umowy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy
nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu Niezgtoszenie w
formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie kazdej zawartej

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w

terminie 7 dni od jej zawarcia (lub dokonania zmiany). Obowigzek ten dotyczy umow o

wartosci wiekszej niz 2 000 zt.

. W przypadku o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 10 pkt. 5 ponizej ZAMAWIAJACY informuje o tym WYKONAWCE i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umownej.

. WYKONAWCA na zadanie ZAMAWIAJACEGO zobowigzany jest dostarczy¢

dodatkowe informacje o podwykonawcach.

. Umowa o podwykonawstwo, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg (takze z dalszymi podwykonawcami)
musi zawieraC w szczegolnosci:

1) zakres robdét powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcag
wykonania robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robét wynikajgca z oferty WYKONAWCY. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie WYKONAWCY, a ceny jednostkowe nie powinny byé
wyzsze niz zawarte w ofercie WYKONAWCY

3) termin wykonania robét objetych umowg i ich odbioru, przy czym termin odbioru
musi by¢ krétszy lub moze przypadac na ten sam dzien co termin odbioru wskazany
w umowie z WYKONAWCA,

4) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od odbioru robdt,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Termin
ten musi by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO (za zakres prac
zleconych podwykonawcy). Zaptata podwykonawcy powinna zosta¢ uzalezniona od
odbioru bez zastrzezen wykonanych przez niego prac.

6) termin rekojmi — ktory nie moze uptywaé wczesniej, niz termin rekojmi wskazany w
niniejszej umowie w § 12,

7) postanowienia dotyczgce realizowania ptatnosci na rachunek bankowy
podwykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzezeniem, ze numer ten
musi byé zgodny z numerem rachunku podwykonawcy jako zarejestrowanego
podatnika VAT, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej,

8) postanowienia o ktérych mowa w § 14 ust. 5 umowy,

9) w przypadku zawarcia w umowie o0 podwykonawstwo postanowien o
zabezpieczeniu roszczen WYKONAWCY z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie
zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — postanowienie, ze strony umowy o
podwykonawstwo zgodnie oswiadczajg iz zabezpieczenie utworzone w formie kauciji
gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy a jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej
odpowiedzialnosci ZAMAWIAJACEGO za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz w drodze bezpos$redniej zaptaty
przez ZAMAWIAJACEGO wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy

10) postanowienia zobowigzujgce do udzielenia informacji dotyczgcych stanu
rozliczenia na zgdanie WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO.

11) postanowienia dotyczgce koniecznosci dokonywania kazdej zmiany umowy w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci (dotyczy to takze zmiany
wynagrodzenia w sytuacji gdy zgodnie z umowg wynagrodzenie moze ulec
zmniejszeniu w zwigzku z dostarczaniem podwykonawcy materiatow)

11.Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg (takze z dalszymi podwykonawcami) nie

moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO
wynagrodzenia WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE
wynagrodzenia podwykonawcy,

12.W przypadku gdy przedmiot umowy jest realizowany przez kilku wykonawcow wspélnie

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

(np. jako Konsorcjum czy spotka cywilna), - umowy o podwykonawstwo bedg zawierane
w imieniu i na rzecz wszystkich WYKONAWCOW wspdlinie realizujgcych niniejsza
umowe. Brak powyzszego stanowi podstawe do zgtoszenia zastrzezen do projektu
umowy lub do projektu zmiany umowy jak réwniez do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany.
Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz spetnia¢ wymagania o
ktorych mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu.
Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy ©
podwykonawstwo.
WYKONAWCA zobowigzany jest na zgdanie ZAMAWIAJACEGO:
1) udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow
2) przedtozy¢é oswiadczenie, ze zakres robét budowlanych powierzony danemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie pokrywa sie z zakresem robét
powierzonych innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Nieudzielenie informacji (pkt 1) lub nieprzedtozenie o$wiadczenia (pkt 2) stanowic
moze podstawe do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmiany
umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo.

by¢ przez tych podwykonawcow potwierdzone.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY informuje WYKONAWCE, o

terminie zgtaszania w formie pisemnej uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji, dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO,

ZAMAWIAJACY moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

=

podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

§19

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe Ilub catkowite nie
wywigzywanie z postanowien niniejszej umowy, jezeli spowodowane jest to
przypadkami sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne,
niezalezne od stron, niemozliwe do przewidzenia ani do zapobiezenia.

Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na
piSmie drugg strone niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, liczonym od
zaistnienia takiego przypadku, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
zaistnienie sity wyzszej.

Po ustaniu trwania przeszkody spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana
niezwtocznie poinformuje na pismie drugg strone o mozliwosci podjecia realizacji
umowy.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej termin realizacji umowy moze zosta¢ wydituzony
o liczbe dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowanej wystgpieniem sity
wyzszej, nie wiecej jednak niz 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

Wystgpienie sity wyzszej moze takze stanowié podstawe odstgpienia od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO jezeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie sity wyzszej
bedzie trwata dtuzej niz 7 dni. W takiej sytuacji odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
ciggu kolejnych 7 dni i WYKONAWCY nie bedzie przystugiwato z tego tytutu prawo
naliczenia kar umownych.

§ 20

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz OWURB stanowigce zatgcznik nr
4 do umowy, z zastrzezeniem, ze do solidarnej odpowiedzialnosci ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonania robét
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 21

Strony ustalajg, ze spory powstate na tle realizacji umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 22

Wszelkg korespondencje dla ZAMAWIAJACEGO nalezy kierowa¢ na adres
Szczecinskiego TBS. O kazdej ewentualnej zmianie adresu ZAMAWIAJACY
poinformuje na pismie WYKONAWCE, wskazujgc nowy adres do korespondenciji.
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2. Korespondencja do WYKONAWCY kierowana bedzie na adres ............cccccevvvvvevinnnnns
O kazdej zmianie adresu do korespondencji WYKONAWCA zobowigzany Jest
poinformowa¢ ZAMAWIAJACEGO na pismie pod rygorem uznania korespondenc;ji
wystanej pod ww. adres za skutecznie doreczona.

§ 23

1. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla
ZAMAWIAJACEGO oraz jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

2. Zalgczniki do umowy i jej integralng czes¢ stanowia:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét oraz Przedmiary robdét,

Oferta WYKONAWCY,

Kosztorysy ofertowe WYKONAWCY,

OWURB,

Karta Gwarancyjna.

aprpwNE

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Zatgcznik nr 3
do umowy nr .../STBS/DZE/2020

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACE
W SZCZECINSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

§ 1.

Postanowienia ogolne

Uregulowania zawarte w ,0gélnych Warunkach Uméw o Roboty Budowlane”,
zwanych dalej OWRB, okreslajg ogdlne warunki wykonania umowy zawieranej
przez Szczecinskie TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych, itp., zwanych dalej ,umowg’. Szczegodtowe
postanowienia dotyczace wykonania przedmiotu umowy zawarte sg w umowie,
natomiast OWRB stanowig jej integralng czes¢, o ile umowa tak stanowi.

Realizacja umowy okreslonej w ust. 1 musi przebiegaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy:
bezpieczenstwo osdéb i mienia;

ochrone srodowiska;

ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw
technologicznych;

ochrone débr kultury;

warunki zdrowotne oraz niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci
publiczne i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
racjonalne wykorzystywanie energii;

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektow;

ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Ustalenia OWRB wigzg strony umowy, o ile zostanie wyrazona w umowie zgoda na
ich stosowanie.

§ 2.

Definicje

llekro¢ w niniejszych warunkach mowa jest o:

1)

2)

3)

ZAMAWIAJACYM - rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienia,
tj. Szczecinskie TBS Spétka z 0.0.;

WYKONAWCY - rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na realizacje
inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego
oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw mieszkalnych
lub uzytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak réwniez jego
prawnych nastepcow;

OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE -
rozumie sie przez to obiekt budowlany, budynek, budowle, obiekt matej architektury,
budowe, roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane;
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4) INWESTYCJACH - rozumie sie przez to ogot dziatan majgcych na celu realizacje
budowy, montazu, rozbudowy, remontu, albo rozbiérki budynku, budowli, itp., jak
réwniez zespotu budynkdéw, budowli, itp.,

5) INSPEKTORZE NADZORU - rozumie sie przez to osobe powotang przez
Zamawiajgcego o0 uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane, ktérej petne nazwisko lub nazwa wymienione sg w umowie;

6) NADZORZE INWESTORSKIM — rozumie sie przez to nadzér wykonywany przez
Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umowa;

7) NADZORZE AUTORSKIM - rozumie sie przez to nadzor wykonywany przez
projektanta, w zakresie zgodnosci realizowanej inwestycji z opracowanym
projektem;

8) PODWYKONAWCY - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng, ktorej
podzleca sie wykonanie okreslonych robét budowlanych. Podzlecenie moze zostaé
dokonane przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

9) KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie sie przez to osobe fizyczng, reprezentanta
Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie sie przez to przestrzeh, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy przekazang Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robdét
w terminie okreslonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie sie przez to umowe szczegdtowa tgcznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie sie przez to umowe szczegotows;

13) POWIADOMIENIU - rozumie sie przez to wszelkie $wiadectwa, potwierdzenia,
informacje przesylane pocztg, telegraficznie, teleksem Ilub telefaksem lub
dostarczane do siedziby strony lub na inny wskazany przez nig adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie sie przez to osobe
fizyczng, badz prawng wykonujgca na zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
dokumentacje projektowg inwestycji;

15) USTAWIE - rozumie sie przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);

16) Prawo zaméwien publicznych — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163,
Z pOzniejszymi zmianami);

17) OFERCIE - rozumie sie przez to wyceniong propozycje Wykonawcy ztozong
Zamawiajgcemu w $cisle okreslonej formie na wykonanie robét budowlanych lub
wykonanie ustug, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA - rozumie sie przez
to dokument szczegdétowo okreslony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zaméwienh
publicznych;

19) INZYNIERZE KONTRAKTU - rozumie sie przez to pracownika Zamawiajgcego,
wyznaczonego w umowie przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na
jego rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYZSZEJ - rozumie sie przez to zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie
da sie przewidzie¢, ani im zapobiec, np. huragan, powodz, dziatania wojenne,
zamieszki wewnetrzne, strajki, z wyjgtkiem takich, ktére sg ograniczone wytgcznie
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow; zdarzenia te mogg mieé wptyw
na wykonanie kontraktu, o ile strony nie mogty w racjonalny sposéb ich przewidzie¢
lub im racjonalnie przeciwdziata¢ lub przeciw nim sie ubezpieczyc.

llekro¢ w niniejszych warunkach dane pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy

to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego

uregulowania wynika wyraznie cos innego.

§3.
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Odpowiedzialnos¢ za zobowigzania

Strony umowy odpowiadajg catym swoim majgtkiem za zobowigzania wynikajgce z tresci
zawartej umowy.

§ 4.

Kolejnosé waznosci dokumentow

1. Jezeli strony nie ustalg w umowie odmiennie niz w OWRB swoich praw i obowigzkéw,
to w zakresie tym stosuje sie ustalenia zawarte w OWRB.

2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego i wtasciwe przepisy wykonawcze.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje
nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) umowa;

2) ogolne warunki umoéw o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;

4) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;
5) dokumentacja projektowa;

§ 5.

Niewazno$¢ umowy

Umowa o swiadczenie niemozliwe jest niewazna. Strona, ktéra w chwili zawierania umowy
wiedziata o niemozliwosci Swiadczenia obowigzana jest do naprawienia szkody, ktérg
druga strona poniosta w zwigzku z tym, Zze jg zawarta nie wiedzac o niemozliwosci
wykonania catosci lub chociazby czesci swiadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jezeli w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptaciji,
zatwierdzeniu, swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne
podmioty prawne lub organy rozumie sie przez to, ze odpowiedni dokument bedzie
sporzadzony na piSmie. Powiadomienie uznaje sie za dokonane po potwierdzeniu jego
odbioru przez osoby upowaznione. Jednakze powiadomienia dokonywane miedzy stronami
umowy zwigzane z jej realizacjg uwaza sie za skutecznie dokonane jezeli zostang
przestane na adres strony wskazany w umowie, o ile strony na pismie nie poinformujg
0 zmianie adresu do korespondencji.

§7.

Umowa o roboty budowlane

1. Przez umowe o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkow
mieszkalnych lub uzytkowych budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie oddaé
Zamawiajgcemu przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci techniczno -
budowlanymi oraz normami, natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, odebraniem
przedmiotu umowy i zaptatg umowionego wynagrodzenia, okreslonych przez wiasciwe
przepisy lub umowe.
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2. Przedmiotem umowy moze by¢ przedsiewziecie, zadanie inwestycyjne, obiekt

budowlany, obiekt matej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami
wchodzgcymi w skfad inwestycji i zwigzane z tym przygotowanie inwestycji
do realizacji, polegajgce m.in. na wykonaniu zatozeh do projektowania, opracowaniu
dokumentacji projektowej, jak tez przeprowadzeniu rozruchu technologicznego,
prébnej eksploatacji wykonanego obiektu lub instalacji przemystowe;.

Umowe o realizacje odpowiednich czeéci inwestycji w zakresie nhowego budownictwa
mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynkéw
mieszkalnych lub uzytkowych, Zamawiajgcy moze zawrze¢ z kilkkoma Wykonawcami,
w tym na realizacje kazdej czesSci z osobnym Wykonawcg. W przypadku zawarcia
umowy z dwoma lub wiecej Wykonawcami, Zamawiajgcy moze powierzy¢ funkcje
koordynacyjne jednemu z nich lub wykonywaé funkcje koordynacyjne we witasnym
zakresie.

§ 8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

Przez umowe o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzuje sie
dziataC w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiajgcego poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6ot budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami obowigzujgcego prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze nadzorowaé i zabezpieczy¢ prawidtowe
rozliczenie kosztéw prowadzonej inwestycji.

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczegodlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
umowy z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
inwestycji (budowy), zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz umowami o jej realizacje;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub
niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych Ilub innych materiatow, niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednoSci
i obnizenia kosztéw, wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego
(Inzyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek
w terminie uzgodnionym z Projektantem;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby zasiegajgc
odpowiednio opinii Projektanta lub rzeczoznawcow;

5) sprawdzanie jakosci  wykonywanych  robdt,  wbudowanych  wyrobdw,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbioér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, itp. oraz udziat w czynnos$ciach odbiorczych;

7) potwierdzanie wykonanych robot;

8) kontrolowanie rozliczen inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy.

Przetarg nieograniczony na remont dachu
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§9.

Obowiazki stron

1. Zakres wzajemnych obowigzkow, strony okreslajg w umowie.
2. Jezeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje sie, ze:
A. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

)
)

K)
)

dostarczenie pozwolenia na budowe oraz druku dziennika budowy, chyba ze
przepisy prawa takiego obowigzku nie naktadajg lub strony uméwity sie inaczej;
dostarczenie Wykonawcy bezptatnie, w terminie okreslonym w umowie jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba ze strony umaéwity sie inacze;j;
przekazania frontu robdt lub stosownie do ustalen umowy umozliwienie
rozpoczecia i wykonania umowy;

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie
niezbednych danych do prawidtowego wytyczenia przez Wykonawce (ustalenia
pozycji) wszystkich budynkow, obiektéw i robaot;

dostarczenie na budowe okreslonych w umowie materiatéw, konstrukcji, maszyn
i urzgdzen oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;
przekazanie Wykonawcy w uzytkowanie lub wspétuzytkowanie pomieszczen
magazynowych, sktadowisk, itp. odpfatnie lub nieodptatnie wedtug zasad
okreslonych w umowie, jezeli tak stanowi umowa;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie maszyn i urzadzen;

zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz
powiadomienie Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektoréw;
koordynowanie wykonania robét (w razie, gdy na budowie dziata wiecej niz
jeden Wykonawca, a Zamawiajgcy nie ustanowit jednego z nich koordynatorem
robot);

odbidr przedmiotu umowy lub przejecie wykonanych robét od Wykonawcow, jak
tez spowodowanie sprawdzenia ilosci i jakoéci robét podlegajgcych zakryciu;
zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty;

wyznaczenia Inzyniera Kontraktu, ktérego uprawnienia i obowigzki okreslono
w ust. 3 niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska.

B. Do obowigzkow Wykonawcy umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja inwestycji

w zakresie nowego budownictwa mieszkanioweqo oraz modernizacji, przebudowy,

rozbudowy lub remontu budynkdéw mieszkalnych lub uzytkowych nalezy wykonanie

przedmiotu umowy oraz usuniecie wszelkich usterek z nalezytg starannoscig

i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci winien on:

a)

b)

przejac front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposazyC zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury,
ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania robét;

- wykonywa¢ roboty tymczasowe, ktore mogg byC¢ potrzebne podczas
wykonywania robo6t podstawowych;

- doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
energia cieplna, itp. ) oraz pokry¢ koszty ich poboru;

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw, itp. na wilasny koszt po
uzyskaniu stosownych zezwolen;

- oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez
ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie
inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,
ktore moga by¢ wymienione jako stanowigce czesc¢ placu budowy;

- zapewnic petng ochrone i zabezpieczenie terenu budowy;

- sktadowa¢ i konserwowaé urzadzenia dostarczone przez Zamawiajgcego
na teren budowy.

utrzymac¢ wykonane roboty w dobrym stanie. Z nalezytg troskg i pilnoscig nalezy

zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem, materiaty,

Przetarg nieograniczony na remont dachu
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urzadzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zaréwno o charakterze
tymczasowym jak i finalnym, niezbedne dla wykonania i utrzymania roboét
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ robdt;

przestrzegac¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢
im danych i informacji wymaganych przepisami;

podjg¢ wszelkie kroki dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim oraz
unikniecia szkdéd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych
lub innych skutkow wynikajgcych z jego sposobu dziatania;

opracowac program realizacji robaot;

zapewni¢ na czas trwania robét niezbedne kierownictwo robét i utrzymywaé
je tak diugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, zwlaszcza z zakresu przepisow o zatrudnieniu
oraz ubezpieczeniu spotecznym taki nadzér techniczny, ktéry jest kompletny
do zapewnienia nadzoru wykonywanych robot we wszystkich branzach,
wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, jacy
sg niezbedni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robot;
prawidtowo usytuowac¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow
odniesienia, wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;
ubezpieczyC roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym
przez jakiekolwiek przyczyny;

utrzymac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, Smieci, urzgdzenia prowizoryczne, itp.;

po zakonczeniu robdot usungC poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i robét czysty
i nadajacy sie do uzytkowania;

udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci
zatrudnionych robotnikéw oraz informacji o sprzecie;

informowaé Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie;
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu;

na zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;
natychmiast zgtasza¢ konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych;

dokonywa¢ co najmniej raz w miesigcu obmiaru wykonywanych robot
i udokumentowac ten fakt w ksiedze obmiaru;

realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat;
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatdow, konstrukcji maszyn i urzadzeh stanowigcych
przedmiot dostaw Zamawiajgcego;

przeprowadzi¢ rozruch, jezeli strony nie uméwity sie inaczej;

przekaza¢é Zamawiajagcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

usung¢ niezwtocznie ujawnione usterki;

wykonac na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokona¢ préb
niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki, itp.);

zapewnic specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzgdzen.

. Do podstawowych zadan Wykonawcy umoéw, ktérych przedmiotem jest

wykonywanie nadzoru Inwestorskiego nalezy:
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reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, oraz wbudowanych wyrobow,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych;

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

biezgce kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy;
kontrolowanie rozliczeh budowy, jezeli tak stanowig postanowienia umowy;
niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét
dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robot
budowlanych;

podejmowanie decyzji o robotach, ktérych wykonanie jest konieczne (w tym
rob6t dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartosci okreslonej przez
Zamawiajgcego w umowie;

zgdanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, fgcznie
z dokonaniem préb niszczgcych wykonanych robot (odkucia, wycinki, itp.).

Do podstawowych zadah Kierownika Kontraktu nalezy:

b)

c)

e)

f)

reprezentowanie Zamawiajgcego wobec wszystkich o0s6b uczestniczgcych
w realizacji inwestycji;

podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu
Zamawiajgcego;

koordynowanie wszelkich dziatan, zwigzanych z realizacjg inwestycji;
uczestnictwo w odbiorach;

okreslenie wartosci tam, gdzie kontrakt przewiduje takie dziatanie ze strony
Zamawiajgcego;

Inzynier Kontraktu moze czasowo przekaza¢ swoje obowigzki i uprawnienia
Inspektorowi Nadzoru. Kazde dane lub cofniete upowaznienie musi by¢
sporzadzone na pismie i stanie sie obowigzujgce z chwilg, gdy jego kopie
zostang dostarczone Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu
i na jego rzecz przy realizacji umowy. Inzynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji,
opinii, kieruje sie zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci dla
jak najlepszej realizacji kontraktu. llekro¢ w niniejszych warunkach lub umowie jest
mowa o tym, ze dla dokonania czynnosci wymagana jest zgoda Zamawiajgcego,
rozumie sie przez to uzyskanie zgody Inzynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak
zawierania umow lub dokonywania w nich zmian.
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§10.

Podzlecanie robét.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcag
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy z kazdym z podwykonawcéw. Po podpisaniu umoéw
z podwykonawcami Wykonawca, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umaoéw.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowych
informacji o podwykonawcach.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych wyzej mowa, muszg byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wybér lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod

rygorem odstgpienia od umowy.

. W przypadku realizacji robét z udziatem uzgodnionych podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany bedzie do faktury dostarczy¢ zestawienie naleznosci za wykonane roboty
na rzecz podwykonawcow zawierajgce:

1) nazwe podwykonawcow;

2) zakres prac zrealizowanych przez podwykonawcéw;

3) kwote naleznosci przypadajgcg z faktury na poszczegolnych podwykonawcow;

4) nr rachunku bankowego podwykonawcow.

. Zestawienie naleznosci o ktorym mowa wyzej, winno by¢é podpisane przez

poszczegolnych podwykonawcéw, Wykonawce oraz potwierdzone przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Kopi¢ faktur podwykonawcow wystawionych na Wykonawce za zakres prac podlegajacy
zaplacie Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.

O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez
uzgodnionych podwykonawcéw Zamawiajgcy dokonuje pfatnosci bezposrednio
na rachunki bankowe podwykonawcéw wskazane w zatgczniku do faktury. Zaptata
na rachunek podwykonawcy jest rownoznaczna z zaptatg na rzecz Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 11.

Opodznienie robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia
robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego. Jezeli takie opoznienie, w stosunku do przyjetego harmonogramu
realizacji inwestycji nastgpi, Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego
o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie o jaki termin wykonania rob6t moze
ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkow pozbawia Wykonawce prawa
powotywania sie ha wine Zamawiajgcego w opoznieniu wykonania robot.
Jezeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nastgpi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcy
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moze przerwac¢ wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w catosci lub
w odniesieniu do czesci robot oraz zlecié¢ realizacje niewykonanych prac osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia nalezytego wykonania, wniesionego przez
Wykonawce.

. W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia od umowy
w stosunku do Zamawiajgcego.

. W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
okreslonym w niniejszym paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robdét i na tej
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na
oproznienie placu budowy z osdb, maszyn, urzgdzen i tych materiatdbw Wykonawcy,
ktore Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§ 12.

Zabezpieczenie dréog i mostéw i tras dojazdu.

. Wykonawca okreslony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosowac wszelkie niezbedne srodki,
celem zabezpieczenia drog i mostow tgczgcych lub prowadzgcych na plac budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy
lub podwykonawcow. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobieraé trasy, wybierac
i uzywaé wiasciwe pojazdy tak, aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen,
sprzetu Wykonawcy lub podwykonawcéw nie naruszat (lub ograniczat naruszenie
do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektow potozonych
przy tych trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

. W przypadku powstania roszczen, zwigzanych z naruszeniem powyzszego,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.

Wspotdziatanie stron.

Zamawiajacy i Wykonawca robét sg obcigzeni, kazdy w swoim zakresie, obowigzkami
wynikajagcymi z przepisow okreslajgcych czynnosci geodezyjne, obowigzujgce
w budownictwie.

Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziata¢ przy zawieraniu i wykonywaniu
umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego wykonania przedmiotu
umowy.

. Wykonawca jest obowigzany wspétdziataC z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego.

. W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robét kazda ze stron, w ramach swoich

obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdéd pod rygorem pokrycia
szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

§ 14.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna byC zaopatrzona
w pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego, ze jest ona kompletna dla obiektu i celu,
ktéremu ma stuzyé. Oswiadczenie to moze by¢ zastgpione o$wiadczeniem Projektanta
lub Jednostki Projektowania, po$wiadczonym przez Zamawiajgcego. Jezeli strony
ustality w umowie, ze dokumentacja bedzie dostarczana czesciami, oSwiadczenie takie
powinno by¢é dotgczone do czeéci dostarczonej jako ostatniej w kolejnosci.
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Zamawiajacy wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy dokumentaciji
projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o jej kompletnosci wraz z wykazem
czesci dokumentac;ji.

. W wypadku, kiedy zgodnie z umowg Wykonawca zobowigze sie dostarczyé
dokumentacje projektowg, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zawarcie umowy
z Projektantem lub jednostkg Projektowania wedtug zasad okreslonych w Ogélnych
Warunkach Uméw o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz
z oswiadczeniem o jej kompletnosci) Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po przyjeciu
dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca jg Wykonawcy jako podstawe
realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest obowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robot budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa,
jak rowniez o wadach i brakach tejze dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu oraz
stwierdzonych w czasie wykonania robot pod rygorem utraty jakichkolwiek
ewentualnych roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

§ 15.
Roboty dodatkowe.

Koniecznos¢ wykonania robdt nie objetych dokumentacjg projektowg oraz roboét
dodatkowych i zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawce w dzienniku
budowy. Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcg sporzgdzi¢
na te okolicznosé odpowiedni protokét koniecznosci.

Roboty  dodatkowe, ktérych  konieczno$¢ wykonania potwierdzona przez
Zamawiajgcego wystgpi w toku realizacji umowy, a ktorych zakres nie przekracza 50 %
wartosci realizowanego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na
dodatkowe zaméwienie Zamawiajgcego w trybie zamowienia z wolnej reki, okreslonego
w Prawie zaméwieh publicznych, jezeli wolg Zamawiajgcego bedzie powierzenie tych
prac Wykonawcy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy, w terminie 30 dni
od otrzymania zawiadomienia, niezbedne projekty lub rysunki, a w przypadku roboét
dodatkowych odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robot.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli
wykonat prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub
koniecznosS¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich roboét jest sporzadzony
przez Wykonawce protokdt koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartosc tych robdt,
jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli ma nastgpi¢ znaczne podwyzszenie
kosztow realizowanej inwestycji w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych (za ,znaczne” podwyzszenie kosztow uwaza sie takie podwyzszenie,
ktére w ocenie Zamawiajgcego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego
kontynuacji umowy Ilub Zamawiajgcy nie posiada zabezpieczonych $rodkéw
finansowych w wymaganej wysokosci). Powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie, tj. nie
pozniej niz w ciggu 30 dni od daty ustalenia wartosci robot dodatkowych i zaptacic¢
Wykonawcy odpowiednig do wykonania cze$¢ wynagrodzenia. Takie odstgpienie od
umowy nie rodzi skutku w postaci obowigzku zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy.

§ 16.
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Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
chyba, ze umowa stanowi inaczej. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego.

2. Strony wspotdziatajgce na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrebnym
wynagrodzeniem mogg $wiadczy¢ sobie ustugi niezbedne dla sprawnego ich przebiegu.

3. W ramach umowy Wykonawca robot budowlanych moze podjaé sie dodatkowo
wykonania:

1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestyciji;
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;
3) uzyskania pozwolenia na budowe;
4) realizacji dostaw Zamawiajgcego;
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
6) przeprowadzenia wstepnej eksploatacji wraz ze szkoleniem zatogi obstugujacej
nowa inwestycje;
7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;
8) innych czynnosci zwigzanych z budowa.
4. Zakres prac, o ktérych mowa w ust. 3, okredla umowa.

§17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu robot w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urzgadzenia
ochronne i zabezpieczajgce w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak réwniez
ochrone swojego mienia i ochrone przeciwpozarows.

2. Jezeli urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce wymagajg wykonania roboét, strony mogag
uzgodnic, ze roboty te Wykonawca zrealizuje za odrebnym wynagrodzeniem.

3. Przy wykonywaniu robét w czynnym obiekcie Zamawiajgcy koordynuje prowadzong
przez siebie dziatalno$¢ z robotami budowlanymi.

§ 18.

Specjalne kierownictwo roboét

Jezeli umowa zawarta z Wykonawcg obejmuje montaz skomplikowanych maszyn
i urzgdzen, to warunki dostaw tych maszyn i urzadzen winny przewidywa¢ dla tego
montazu specjalne kierownictwo robot.

§19.
Roboty zanikajace

1. Kierownik robot (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia powinno
nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia
wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot
lub inne przepisy techniczno - budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty konstrukcyjno -
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbi6r
techniczny (miedzyoperacyjny).
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§ 20.

Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za realizowang przez niego czesé inwestycji oraz

materiaty i urzgdzenia mu powierzone, od chwili przejecia terenu budowy, az do dnia

jego przekazania protokotem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu.

Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy

z tytulu strat powstalych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych

i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdot, Wykonawca winien zawrzec

odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeh oraz sumy ubezpieczenia

okresla umowa.

Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytutu wszelkich ryzyk, podlegajg

w szczegolnosci:

1) roboty objete umowg, materiaty przeznaczone do wbudowania - do petnego kosztu
odtworzenia;

2) urzadzenia i sprzet Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbedne na placu budowy -
do wartosci zapewniajacej zastgpienie ich na placu budowy;

3) dokumenty, bez wzgledu na rodzaj nosnika, na jakim byly utrwalone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowac¢ winna réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng

Wykonawcy, jego pracownikow i oséb z nim wspotpracujgcych z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

Wykonawca obowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikow i osob trzecich,

powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz

w zakresie strat i szkdd wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujgcy czas wykonywania umowy.

Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczen, ktore winien uzyskaé

Wykonawca, przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji najpdzniej na 3 dni przed

dniem przekazania terenu budowy. Na kazde zgdanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca

winien okaza¢ dowody optaconych skfadek.

Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ firme ubezpieczeniowg o zmianach

w charakterze, zasiegu wykonywanych prac i zapewni¢ dostosowanie ubezpieczen

przez caty czas, stosownie do warunkow kontraktu.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w

umowie ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczen,

o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy upowazniony jest

do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczen oraz optacania sktadek,

dokonujgc nastepnie potrgcenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek naleznosci

Wykonawcy przypadajgcej od Zamawiajgcego.

Jezeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest

mozliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia takiej umowy niezwlocznie po zaistnieniu

takiej mozliwosci. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku majg zastosowanie

zasady opisany w ust. 11.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji

ubezpieczajgcej beda obcigzaty Wykonawce.

§ 21.
Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe starozytnosci
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub
znalezione na placu budowy, pozostajg wiasnoscig Skarbu Panstwa.

Wykonawca robdt budowlanych obowigzany jest poczyni¢ niezbedne kroki, aby
zabezpieczy¢ przedmioty wyszczegdlnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem
przez jego pracownikow i inne osoby, oraz winien zawiadomi¢ niezwlocznie wiasciwy
organ panstwowy i Inzyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonac ich
polecenia odnosnie wtasciwego zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca poniesie koszty oraz
wystgpi opdznienie w wykonaniu robot, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg
ustala:

1) przedtuzenie terminu wykonania robot;

2) wysokosc¢ kwoty, o jakg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

§ 22.
Odbior

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢, o ile umowa to przewiduje.
Odbioér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego
W umowie, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbiér moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej
niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen lub rozruchow.

2. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym
dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Inzyniera Kontraktu.

3. Jezeli umowa nie okresla innych termindw, Inzynier Kontraktu wyznacza date
i rozpoczyna odbiér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowoéci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inzynier Kontraktu
zawiadamia uczestnikéw odbioru. Szczegdtowe zasady odbioru a w szczegdlnosci
harmonogram, czas trwania i inne terminy okresla umowa.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcow, przy pomocy ktorych
wykonat przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Kontraktu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek i organow, protokotdw technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,
niezbednych swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawcze;j
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24.

Czynnosci odbioru
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1. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy
wspotudziale Inzyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiajgcy moga, na swoj koszt,
korzystac z opinii rzeczoznawcow.

2. W czynnosciach odbioru uczestnicza:

1) kierownik budowy;

2) kierownik robot;

3) Inspektor Nadzoru;

4) Projektant;

5) przedstawiciele uzytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru.

§ 25.
Wady wykonania

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie
przewidzianym w § 23 ust. 3;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 32
ust. 1.

§ 26.

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych
w przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze zleci¢ Wykonawcy realizacje tych robét na podstawie odrebnej umowy,
na zasadach okreslonych w § 15 ust. 2.

§ 27.

Instrukcje uzytkowania

1. Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru, jest obowigzany doreczy¢
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych
przez Wykonawce a takze wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty zwigzane
z uzytkowaniem tych maszyn i urzadzen.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw w wyzej okreslonym terminie,
odpowiada za szkody wyniktie w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji
obiektu lub maszyn i urzgdzen.

§ 28.

Protokot odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét, ktory powinien zawieraé w szczegélnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru;
2) miejsce sporzadzenia protokotu;
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3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;

4) oznaczenie o0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty;

5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru;

6) spis ujawnionych wad;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikéw odbioru.

2. Odmowa podpisania protokétu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest
odnotowywana w protokdle. Mimo braku podpisu czynnosci zwigzane z odbiorem
uwaza sie za skutecznie dokonane,

3. Protokét odbioru sporzgdza sie co najmniej w dwéch egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy sporzgdzony
protokot w dniu zakonczenia odbioru.

4. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru, wyciag z protokotu, w czesci dotyczgcej podwykonawcy.

§ 29.

Komisja Odbiorowa

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie
udzialu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez powofang do tego komisje
w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 28.

2. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze obcigzajg Wykonawce i zostang
potrgcone z jego wynagrodzenia.

3. Brak udziatu w odbiorze innych, niz Wykonawca, uczestnikow odbioru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba, ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

§ 30.

Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowigzek ochrony obiektu i jego wiasciwego zabezpieczenia
przechodzi na Zamawiajgcego.
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§ 31.

Odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce
wartos¢ przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce
w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie
wrealizacji celéw, dla ktérych przedmiot umowy miat by¢ przeznaczony.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, ktére powstaty wskutek wad istniejagcych w dostarczonych przez
Zamawiajgcego maszynach, urzgdzeniach, konstrukcjach lub materiatach albo wskutek
wykonania inwestycji wedlug wskazowek Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o grozacym
niebezpieczenstwie z tytutu ujawnionych wad, albo, jezeli mimo dotozenia nalezytej
starannosci nie mégt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek, a takze wad
dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, maszyn, urzgdzen,
konstrukcji lub materiatow.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady,
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za
wady obiektéw, powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.

Uprawnienia z tytutu rekojmi

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie
nadajgcych sie do usuniecia lub wad, co do ktérych z okolicznosci wynika,
ze wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej, itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego

przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witadciwe organy nadzoru i inspekcji,
zgdac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b) zgdac¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody, wyniktej opodznienia.

. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy

odbiorze wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) Zadac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku
jego nie dotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego

Z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym

rzedzie poprzez potragcenie z zabezpieczenia. O ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie

14 dni od otrzymania wezwania, chyba, ze w wezwaniu okreslono inny termin.
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§ 33.

Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce,
w terminie miesigca od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokdotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majgcych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne
Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien by¢ dtuzszy niz miesiac.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwac
Wykonawce do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie terminu
Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzajg Wykonawce.

§ 34.

Usuniecie wad

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dokonywanie w tym zakresie uzgodnieh nie dotyczy jednak sytuacji, gdy
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
wskutek nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokétem.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
ztym Kkosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw
uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad, uwaza sig, ze wady nie nadajg sie
do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie przepis § 32 ust. 1.

§ 35.

Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat w stosunku
do cafej realizowanej inwestyciji.

Bieg terminu, po uptywie kitdérego wygasajg uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcéw, w dniu zakonczenia przez
Zamawiajgcego czynnoéci odbioru koncowego inwestycji lub jej czesci, stanowigcej
przedmiot odbioru.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych
termindw.

§ 36.

Obiekty doswiadczalne i prototypowe

Strony okreslajg w umowie zakres odpowiedzialnosci za wady w obiektach
doswiadczalnych i prototypowych. Doswiadczalny lub prototypowy charakter obiektu
powinien by¢ stwierdzony w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako
dosdwiadczalnego lub prototypowego.

§ 37.
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Odszkodowania

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzien zwioki;

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych
zwtoki, liczone za kazdy dzieh zwioki;

c) 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwtoki;

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
zawady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy przez Wykonawce albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci oraz w usunieciu
wad w tej dokumentacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
za wykonanie obiektow lub robdt, ktérych dotyczy dokumentacja lub jej czesc,
za kazdy dzieh zwioki, liczgc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie
projektu lub usuniecia jego wad;

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy lub umowionej jego czesci z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robdét,
ktore beda realizowane ze zwioka, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urzadzen, konstrukcji lub
materiatéw, okreslonych w umowie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
za obiekt, do ktérego wykonania bedg uzyte, za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe Ilub catkowite

nie wywigzywanie sie z kontraktu spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona

poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pismie
drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na zaistnienie sity wyzsze;.

Po zakohczeniu trwania przeszkody spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana

niezwtocznie poinformuje na piSmie drugg strone o podjeciu realizacji kontraktu.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwitoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwitoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 38.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy moze w umowie zgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, a jezeli warto§¢ zamowienia na roboty budowlane przekracza
5 000 000 EURO na Wykonawcy cigzy obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdéwienia.

Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci od 2% do 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego
wynikajgcego z oferty.
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Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzgdu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawodw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres realizacji zamowienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie wnoszone
w pienigdzu moze by¢ za zgodg Zamawiajgcego tworzone poprzez potrgcenia z faktur
za czesciowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajgcy
wptaca kwoty potrgcane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym
dokonuje zaptaty faktury. Whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

Zabezpieczenie gwarantuje:

1) zgodne z umowg wykonanie robaot;

2) pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranciji jakosci za wykonane roboty.

Strony w umowie okreslg sposdb podzialu zabezpieczenia z tym, ze czesé

zabezpieczenia na pokrycie roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci

winna stanowi¢ nie wiecej niz 30% sumy zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastepuje:

1) w czes$ci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) w czesci opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakoSci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,

Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy

zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone

0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek Wykonawcy.

§ 39.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za wykonanie wszystkich obowigzkow
Wykonawcy okre$lonych kontraktem, chyba, ze z umowy wynika co innego. Forma
I wysokos¢ wynagrodzenia okreslona jest umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie za caty przedmiot umowy lub za kazdg jego
czes$e, okreslong w umowie, stanowigcg odrebny przedmiot umowy.

§ 40.
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Zmiana wynagrodzenia

1. Jezeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie moze ulec zmianie, jesli w toku

wykonania robot:
1) ulegly zmianie ceny czynnikéw produkcji, na ktérych zmiane strony nie mialy
wplywu;
2) strony uzgodnity, ze roboty bedg przeprowadzone w inny sposob lub przy uzyciu
innych materiatéw, niz to przewidziano w odpowiedniej dokumentaciji.

2. Wykonawca nie moze domagaé sie podwyzszenia wynagrodzenia z przyczyn
okreslonych w § 40 ust. 1 pkt 1, jezeli popadt w zwtoke w wykonaniu robét, a zmiana
cen czynnikéw produkcji nastgpita po uptywie umownego terminu ich wykonania.

3. Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamdéwienia rozlicza sie
odrebnie.

§ 41.
Faktury

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci, stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, nastepuje na podstawie faktury koncowej lub faktur
czesciowych.

2. Wykonawca wystawia faktury:

1) nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty dokonanego odbioru czesciowego;
2) nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty dokonanego odbioru kohcowego.

3. O ile strony ustalg w umowie, ze za wykonanie robot Wykonawca bedzie wystawiat
faktury przejsciowe, podstawg do ich wystawienia stanowi protokét okreslajgcy stopien
zaawansowania robo6t. Protokot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi
zatgcznik do faktury.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie:

1) w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejsciowych Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru przejsciowego i kompletem dokumentéw rozliczeniowych,

2) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur czesciowych lub faktury kohcowej
Zamawiajgcemu wraz protokotem odbioru czesciowego lub koncowego
i z dokumentami rozliczeniowymi.

5. W przypadku opdznienia przez Zamawiajgcego zaptaty faktur przejsciowych do 14 dni
od ustalonego terminu pfatno$ci Wykonawca nie moze domagac sie zapfaty odsetek
ustawowych.

6. Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 42.

Zaliczki

1. W wyjatkowych sytuacjach, ktérych wcze$niej nie dato sie przewidzie¢, strony mogag
umowic sie, ze Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

2. Ustalajgc zaliczke na poczet wynagrodzenia, strony kazdorazowo okreslajg
przeznaczenie zaliczki. W przypadku uzycia zaliczki na inne cele niz uzgodnione,
bedzie ona traktowana jako pozyczka, od ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
rownowartos¢ oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu
refinansowego.

3. Wykonawca nie moze uzalezni¢ wykonania robot od udzielenia zaliczki, czy tez
wysokosci zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie moze stanowi¢ podstawy
do zadania przez Wykonawce wydtuzenia terminu wykonania robot.

§ 43.
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Potracenia

Z wynagrodzenia Wykonawcy potrgca sie:

1) wartos¢ udzielonych zaliczek,

2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg dokonywania innych potrgcen zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego.

§ 44.

Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wykonaé¢ objete umowg roboty inaczej niz to
przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiajgcego, albo zastosowac inne materiaty
lub konstrukcje, niz okreslone w projekcie, jezeli zmiany te nie wptyng na trwato$c,
warto$¢ uzytkowg, estetyczng, technicznag, itp. obiektu oraz na przedtuzenie wykonania
umowy, jak tez na zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztow eksploataciji
obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisdw techniczno - budowlanych,
a w szczegolnosci przepisow bezpieczehstwa. Zmiany te bedg pozgdane zwitaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatéw przyjaznych dla srodowiska.

Zmiany wymagajg jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiajgcego i Jednostki
Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego i Jednostke Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce nie pézniej niz w ciggu 14 dni od otrzymania
proponowanych zmian.

W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawce wptywajgcych
na obnizenie kosztéw wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie
w wysokosci 40% zysku stanowigcego roznice pomiedzy kosztem robdt wykonanych
w sposob przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robdét wykonanych przy
uwzglednieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wytacznie materiatu, nie
pociggajgc za sobg zmiany sposobu wykonania robét 100 % zysku wynikajgcego
Z roznicy ceny przypada dla Zamawiajgcego.

Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany projektu, Wykonawca dokonuje
ich na wiasny koszt.

§ 45.

Zmiana umowy

Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron wyrazong na piSmie w kazdym czasie.
Niewazne sg zmiany postanowien umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia,
jezeli sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna jest
zmiana tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia
umowy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 46.

Odstgpienie od umowy

Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy dodatkowo moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpic¢
w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
w przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 15 ust. 6 niniejszych OWRB;

3) w razie wystgpienia okolicznosci przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4) takiego opéznienia sie przez Wykonawce z rozpoczeciem robét, ktére powoduje
niemoznos¢ ukonczenia robét w okreslonym terminie;

5) wykonywania przez Wykonawce robot z naruszeniem OWRB lub umowy;

6) likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajecia majgtku Wykonawcy, a w szczegodlnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli z powodu zwioki w swiadczeniu Zamawiajgcego, w tym zaptaty za wykonane
roboty, nie moze realizowac¢ inwestycji przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) jezeli ze wzgledu na zaniechanie produkcji materiatow przewidzianych w projekcie,
nastgpita koniecznos$¢ zastosowania materiatdw zamiennych, na ktére Zamawiajgcy
nie wyraza zgody.

4. QOdstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu,
nie jest zawinionym odstgpieniem od umowy i nie rodzi skutkbw w postaci
zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

§ 47.
Obowiazki odstepujacego od umowy

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 47 ust. 4, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokétu inwentaryzaciji robot w toku,
na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzeh i konstrukcji, ktérych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robét
zabezpieczajgcych.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia,;
2) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzgadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;
3) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy
o odbiorze.

5. W przypadkach okreslonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiajacy odkupi
materiaty, konstrukcje i urzgdzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich
transportu na plac budowy.

§ 48.
Rozstrzyganie sporow
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. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zaméwienia

publicznego, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé droge postepowania
reklamacyjnego kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy obowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

Jezeli Zamawiajgcy odmdéwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do sadu
powszechnego w Szczecinie.

W razie powstania innych sporow niz wyzej okreslone, strony poddadzg
je rozstrzygnieciu wlasciwemu sgdowi z siedzibg w Szczecinie.

§ 49.

Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowaé praw
lub zobowigzan wynikajgcych z kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci lub udziatu
W nim na rzecz osob trzecich.

Jezeli Wykonawca jest spotkg dziatajacg w oparciu o Kodeks spotek handlowych lub
spotkg cywilng, skfad lub forma prawna spotki nie moze w trakcie realizacji kontraktu
ulec zmianie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powziecia
wiadomosci przez Zamawiajgcego o dokonanej zmianie.

§ 50.

Klauzula poufnosci

Wykonawca jest zobowigzany traktowac¢ kontrakt jako poufny, z wyjgtkiem postanowien

niezbednych dla celow jego realizacji i jest zobowigzany do jego nie publikowania, nie
ujawniania, ani zadnych jego szczegdtdw, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a

takze w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli

powstanie spor, co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji catosci
lub czesci kontraktu, sprawa musi by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktérego
postanowienie w tej kwestii jest ostateczne.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr ... do umowy nr ...../STBS/DZE/2020

KARTA GWARANCYJNA

. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJACEGO o dobrej jakosci wykonanych prac
(robdt) stanowigcych przedmiot umowy nr ...... [STBS/DZE/2020 z dnia .......... 2020 r.
oraz o dobrej jakosci zamontowanych przy wykonywaniu tej umowy urzadzen i
materiatow

. WYKONAWCA udziela 60 - miesiecznej gwarancji na wszystkie roboty realizowane
w ramach niniejszej umowy, w tym na zamontowane materiaty i urzgdzenia. Okres
gwarancji biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru), a w przypadku gdyby doszio do
czedciowego odstgpienia od umowy — od dnia odstgpienia. Do tego okresu (60
miesiecy) wydtuzony zostaje okres rekojmi na wszystkie prace wykonane w ramach
realizacji niniejszej umowy. Jezeli jednak w zakresie rekojmi powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa przewidywacé bedg termin dtuzszy niz wskazany powyzej,
obowigzywac bedzie termin korzystniejszy dla ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA w zaleznosci od sklasyfikowania usterki/wady przez

ZAMAWIAJACEGO, usunie usterke w terminach podanych nizej:

1. w przypadku wystgpienia usterki/wady, ktoérej usuniecie wymagane jest w trybie
pilnym z uwagi na zagrozenie zycia (zdrowia) ludzkiego lub mienia - ustala sie
termin jednodniowy na jej usuniecie,

2. w przypadku zgtoszenia usterki/wady, ktéra nie wymaga natychmiastowego
usuniecia, poniewaz nie stanowi zagrozenia dla zycia (zdrowia) ludzkiego lub
mienia - ustala sie termin nie dtuzszy niz 7 dni na jej usuniecie.

Terminy, o ktérych mowa powyzej liczone sg od dnia powiadomienia WYKONAWCY w

jakiejkolwiek formie (telefonicznie lub drogg elektroniczng lub pisemnie)

W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy w terminie okreslonym w pkt. 3
Zamawiajgcy egzekwuje kary umowne za opOznienie w usunieciu wad (usterek),
zgodnie z zapisem § 15 umowy nr ..../STBS/DZE/2020. W takiej sytuacji
ZAMAWIAJACY ma takze prawo zleci¢ usunigecie wad (usterek) na koszt i ryzyko
WYKONAWCY, bez koniecznoéci uzyskania wczesniejszego upowaznienia sgdu w
tym zakresie.

Dokonanie naprawy STRONY potwierdzg na pismie.
Ewentualne dodatkowe koszty ., bedace konsekwencjg napraw gwarancyjnych, poniesie

WYKONAWCA i roboty te zobowigzany jest wykonaé¢ doprowadzajac plac robd6t do
nalezytego stanu techniczneqgo i estetycznego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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